



EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA


OBJETO DEL CONTRATO:	“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
NIT:	901.006.474 - 3
CONTRATO N°	COP-007-2023- CO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2023
VALOR DE CONTRATO:	\$785,272,029 INCLUIDO A.U.
:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
NIT:	901.521.260-2

DATOS DEL CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
Director Operativo Técnico EDUR	VALERIA CENDOYA ARIAS
REGISTRO FIRMAS	
 FREDY ALBERTO ZULUAGA RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA ZUGA	 HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCTORA ZUGA
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Martes, 01 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

FECHA	Miércoles, 02 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Jueves, 03 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Viernes, 04 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA


FECHA	Sábado, 05 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Martes, 08 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA


FECHA	Miercoles, 09 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

FECHA	Miercoles, 09 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Jueves, 10 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Viernes, 11 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Sábado, 12 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Ubicación de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA


FECHA	Lunes, 14 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Levantamiento con comisión de topografía de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora - Comisión de topografía
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA




EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA


FECHA	Martes, 15 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Levantamiento con comisión de topografía de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora - Comisión de topografía
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 16 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 1 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Localización y ubicación del proyecto. - Levantamiento con comisión de topografía de puntos de trabajo.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora - Comisión de topografía
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 17 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 2 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 18 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 2 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 19 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 2 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Lunes, 21 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Oficial - 2 Ayudantes - 1 Residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	


CONTRATISTA		CONTRATISTA	
FECHA	Martes, 22 de Agosto de 2023		
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none">- 1 oficial- 2 ayudantes- 1 residente de obra		
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none">- Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo- Excavación mecánica en área de andenes en adoquín- Excavación manual en área de andenes en adoquín.		
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none">- Herramienta menor- Retroexcavadora		
CLIMA	Dia soleado		
NOTAS			

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 23 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 24 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 25 de agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - 1 Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 26 de agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 28 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 29 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 30 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 31 de Agosto de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Viernes, 01 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 02 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Lunes, 03 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 04 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 05 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 06 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Viernes, 07 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Sábado, 09 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 11 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de cerramiento en sarán en zona des de trabajo - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 12 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 13 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 14 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 15 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 16 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación mecánica en área de andenes en adoquín - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Retroexcavadora
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 19 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 20 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 21 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA




**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

FECHA	Viernes, 22 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sabado, 23 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA




**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Lunes, 25 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 26 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miercoles, 27 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA



**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

FECHA	Jueves, 28 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
CONTRATISTA	CONTRATISTA




**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**


FECHA	Viernes, 29 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 30 de septiembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual en área de andenes en adoquín. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 02 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 03 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 04 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 05 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 06 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 07 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 09 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 10 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 11 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 12 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 13 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 14 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la instalación el vaciado de sardinel central entre anden y cicloruta. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 17 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 18 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 19 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 20 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sabado, 21 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre andén y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Lunes, 23 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre andén y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 24 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre andén y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 25 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 26 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre andén y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 27 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Sabado, 28 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre anden y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Lunes, 30 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Corte, armado y figurado de hierro de sardinel. - Formaleta y vaciado de sardinel para confinamiento entre andén y cicloruta. - Instalación de base granular en el área a intervenir de los andenes en adoquín - Instalación de bordillos para confinamiento de andenes en adoquín.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 31 de Octubre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miercoles, 01 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 02 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Viernes, 03 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sabado, 04 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 07 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 08 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 09 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 10 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 10 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 11 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 14 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 15 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 16 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 17 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 18 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 20 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 21 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 22 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 23 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 24 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 25 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 27 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 28 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 29 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 30 de Noviembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 01 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sabado, 02 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 04 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 05 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 06 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 07 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 07 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 11 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 12 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Rana
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 13 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 14 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 15 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sabado, 16 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 18 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 19 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 20 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 21 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 22 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 23 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 26 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miercoles, 27 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 29 de Diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 29 de diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 30 de diciembre de 2023
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 02 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 03 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Jueves, 04 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 05 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Sábado, 06 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 09 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 10 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 11 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 12 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 13 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de placa táctil en andén en adoquín. - Instalación de placa visual en andenes y ciclorruta en adoquín. - Instalación de adoquín. - Instalación de arenilla en andenes para posterior instalación de adoquín
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 15 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 16 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 17 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 18 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 19 d enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 20 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Lunes, 22 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 23 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 24 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA




**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBLAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL LA CIMARRONA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**

FECHA	Jueves, 25 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Viernes, 26 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Sábado, 27 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Lunes, 29 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Martes, 30 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA


FECHA	Miércoles, 31 de enero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Jueves, 01 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Viernes, 02 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Sábado, 03 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

.FECHA	Lunes, 05 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en anden en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en anden en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Dia soleado
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Martes, 06 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA

FECHA	Miércoles, 07 de febrero de 2024
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 oficial - 2 ayudantes - 1 residente de obra
ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excavación manual para la adecuación de andenes en concreto. - Instalación de placa táctil en andén en concreto. - Instalación de malla electrosoldada en andén en concreto. - Vaciado de andenes en concreto. - Instalación de base granular en el área a intervenir en andenes en concreto.
EQUIPO	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta menor - Benitin
CLIMA	Día lluvioso
NOTAS	

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	CONTRATISTA