

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIOS RÉGIMEN ESPECIAL

**OBJETO DEL CONVENIO:** Convenio con la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO para la preparación y participación en competencias deportivas de carácter nacional e internacional de los deportistas que conforman la selección Antioquia para juegos nacionales.

| N° | CLASE    | FUENTE  | ETAPA        | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                     | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                       | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            |             | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                   | Fecha estimada en que se completa el tratamiento                       | Monitoreo y revisión                                                                 |                                   |
|----|----------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |          |         |              |             |                                                                           |                                                                                                                                |              |         |                      |                       |                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | valoración | categoría   |                                    |                                                     |                                                                  |                                                                        | Cómo se realiza el monitoreo?                                                        | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 1  | general  | Externo | selección    | Operacional | Falsificación de documentos                                               | No legalización del convenio. Posibles sanciones para la entidad apoyada                                                       | 1            | 3       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Realizar verificación de la documentación entregada por la entidad apoyada, en caso de una anomalía se remitirá a la entidad competente | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Equipo estructurador                                | Con el recibo de propuesta y documentos                          | Con la aprobación de los documentos por parte del equipo estructurador | Revisión de los documentos                                                           | En la etapa precontractual        |
| 2  | General  | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del convenio                                               | Retraso en la legalización del convenio, perjuicio a la comunidad por demora en la ejecución del convenio.                     | 1            | 3       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Socializar a la entidad apoyada de las sanciones a las que se somete.                                                                   | 1                               | 1       | 1          | RIESGO BAJO | no                                 | jurídica                                            | Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento | Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento       | Contrato suscrito                                                                    | En la etapa precontractual        |
| 3  | Especial | Externo | Ejecución    | Operacional | No aporte de la entidad apoyada de la garantías requeridas                | Retrasos en la ejecución del convenio, que afecta el inicio de la ejecución y retrasa las actividades a desarrollar            | 1            | 2       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | No firmar el convenio sin verificar la aprobación de las garantías requeridas                                                           | 1                               | 1       | 2          | RIESGO BAJO | no                                 | Ordenador del gasto a través de la Oficina Jurídica | Antes del inicio del convenio                                    | Cuando se inicia el contrato                                           | Aporte y aprobación de la garantía de cumplimiento                                   | Antes del inicio del contrato     |
| 4  | General  | Externo | Contratación | Operacional | No ejecutar el convenio una vez firmado y legalizado                      | Incumplimiento del convenio, posibles sanciones para la entidad apoyada, afectación al normal desarrollo de las                | 1            | 3       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Comunicar a la entidad apoyada las consecuencias legales de su actuación. Afectar garantías requeridas                                  | 1                               | 1       | 2          | RIESGO BAJO | no                                 | Ordenador del gasto a través de la Oficina Jurídica | Antes del inicio del convenio                                    | Cuando se inicia el convenio                                           | Hacer efectiva la garantía                                                           | Antes del inicio del convenio     |
| 5  | General  | Externo | Ejecución    | Operacional | Personal no idóneo para el desarrollo del convenio                        | Incumplimiento del objeto del convenio, posibles sanciones para la entidad apoyada, reintegro de dineros por el incumplimiento | 1            | 4       | RIESGO MEDIO         | ESAL                  | Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento                                                                                 | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                             | Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento | Fecha de terminación del convenio                                      | Informe de supervisión                                                               | Cuando el supervisor lo requiera  |
| 6  | Especial | Externo | Ejecución    | Operacional | No entrega de los informes requeridos dentro de la ejecución del convenio | Incumplimiento de las obligaciones contractuales                                                                               | 1            | 4       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Requerimiento a la entidad apoyada del deber de cumplimiento de las obligaciones estipuladas                                            | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                             | Con el inicio del convenio                                       | Con la terminación del convenio                                        | Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento de la normatividad relacionada | Cuando el supervisor lo evidencie |

**MATRIZ DE RIESGOS CONVENIOS RÉGIMEN ESPECIAL**

**OBJETO DEL CONVENIO:** Convenio con la LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO para la preparación y participación en competencias deportivas de carácter nacional e internacional de los deportistas que conforman la selección Antioquia para juegos nacionales.

| N° | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                              | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                                      | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |             | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                   | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                 |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |              |         |                      |                       |                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | valoración | categoría   |                                    |                                                    |                                                                  |                                                  | Cómo se realiza el monitoreo?                                                        | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 7  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar en debida forma el recurso aportado por el Instituto                                                                                   | Requerimiento para que subsanen los soportes o para que reintegren los recursos no ejecutados                                                                                 | 1            | 4       | RIESGO MEDIO         | ESAL                  | Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento                                                               | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                            | Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento | Fecha de terminación del convenio                | Informe de supervisión                                                               | Cuando el supervisor lo requiera  |
| 8  | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del convenio por: Violación a alguna disposición estipulada en el mismo. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la ejecución. | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para la entidad apoyada, perjuicios a la entidad por deficiencia en la ejecución del convenio, pérdidas económicas. | 1            | 4       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento                                                               | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                            | Desde el inicio del convenio y/o desde el posible incumplimiento | Fecha de terminación del convenio                | Visitas técnicas e Informe de supervisión                                            | Cuando el supervisor lo requiera  |
| 9  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad                                                                                                                   | Uso inadecuado de la información, posibles sanciones legales para la entidad apoyada. Pérdida de información                                                                  | 1            | 4       | RIESGO BAJO          | ESAL                  | Advertir a la entidad apoyada del deber de cumplimiento de la cláusula de confidencialidad estipulada en el convenio. | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                            | Con el inicio del convenio                                       | Con la terminación del convenio                  | Desde la supervisión del contrato con el cumplimiento de la normatividad relacionada | Cuando el supervisor lo evidencie |
| 10 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | No liquidación del convenio                                                                                                                        | Pérdida de competencia para liquidar                                                                                                                                          | 1            | 4       | RIESGO BAJO          | INDEPENDIENTES        | Estricta labor de supervisión. liquidar dentro de los términos establecidos                                           | 1                               | 2       | 3          | RIESGO BAJO | no                                 | Supervisor del convenio                            | Una vez finaliza la ejecución del convenio                       | Dentro del término de liquidación del convenio   | Pendiente de los informes de rendición de cuentas                                    | Cuando el supervisor lo requiera  |