

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 64 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-007	Versión:03	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 23000839 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO
VALOR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$492.983.285,00)
PLAZO	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo primero que ocurra)
FECHA LEGALIZACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 04 de diciembre de 2023, se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato: DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL; ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN identificado con cedula de ciudadanía No. 98.543.957 Supervisor y JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO, Ordenador del Gasto.

CONSIDERACIONES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 64 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-007	Versión: 03	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

Teniendo en cuenta que ya se superaron los motivos que dieron lugar a esta mediante la construcción del puente localizado en el Rio Iro en la Encharcazón el cual comunica al Municipio de Istmina con el Municipio de Condoto.

ACUERDOS

- Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato, a partir del 04 de diciembre de 2023
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 24 de febrero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,



 DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
 Representante Legal del contratista.



 ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
 Supervisor

Vo.Bo _____
 JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO
 Ordenadora del Gasto