
	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 4
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	047/2019	FECHA DE INFORME	13/01/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	DIPROMEDICOS S.AS.	NIT	900.493.018-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Cr16 # 55 - 42	CORREO ELECTRÓNICO	mercadeo@dipromedicos.com
SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3-MESES	TIEMPO PRORROGADO	6 MESES Y 24 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/04/2019	FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/01/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 120.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	\$ 90.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒	OTRO (*) ☐			
VALOR <input type="text"/>	TIEMPO <input type="text"/>	<input type="text"/>			
3 MES					
II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL					
SE REQUIERE PRORROGAR A EL CONTRATO 047/ 2019 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.					
III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO					
EL CONTRATISTA DISPROMEDICOS S.A.S EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 047/2019					
IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					

964
25.01.20
83

	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
			VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA : 2 DE 4
			FECHA : 30/10/2018

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	\$30.000.000	1334	08/07/2019	27118	12/07/2019	\$ 150.000.000	01	06/06/2019	5 MESES HASTA 07/12/19
02	\$ 60.000.000	2391	13/12/2019	52953	16/12/2019	\$ 210.000.000	02	07/12/2019	1 MES Y 24 DIAS HASTA 31/01/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/03/2019	EL 5687	3.870.000,00		206.130.000,00
14/03/2019	EL 5691	3.380.000,00		202.750.000,00
9/04/2019	EL 5752	1.832.985,00		200.917.015,00
9/04/2019	EL 5756	1.781.235,00		199.135.780,00
3/04/2019	EL 5741	3.740.000,00		195.395.780,00
4/04/2019	EL 5727	3.560.000,00		191.835.780,00
4/04/2019	EL 5718	1.877.490,00		189.958.290,00
3/04/2019	EL 5700	1.682.910,00		188.275.380,00
4/04/2019	EL5773	3.380.000,00		184.895.380,00
6/05/2019	EL5806	1.295.613,00		183.599.767,00
6/05/2019	EL5811	1.295.613,00		182.304.154,00
6/05/2019	EL5817	2.943.540,00		179.360.614,00
6/05/2019	EL 5827	1.295.613,00		178.065.001,00
3/05/2019	EL 5831	3.650.000,00		174.415.001,00
6/05/2019	EL 5832	1.506.753,00		172.908.248,00
7/05/2019	EL 5833	3.380.000,00		169.528.248,00
7/05/2019	EL 5850	1.548.153,00		167.980.095,00
10/06/2019	EL 5847	3.380.000,00		164.600.095,00
10/06/2019	EL 5866	3.870.000,00		160.730.095,00
10/06/2019	EL 5880	3.380.000,00		157.350.095,00
10/06/2019	EL 5882	1.469.493,00		155.880.602,00
10/06/2019	EL 5886	1.192.113,00		154.688.489,00
10/06/2019	EL 5896	1.552.293,00		153.136.196,00
10/06/2019	EL 5901	1.320.453,00		151.815.743,00
10/06/2019	EL 5902	3.380.000,00		148.435.743,00
10/06/2019	EL 5904	1.146.573,00		147.289.170,00
10/06/2019	EL 5905	1.105.173,00		146.183.997,00
10/06/2019	EL 5906	1.544.013,00		144.639.984,00
10/06/2019	EL 5907	1.183.833,00		143.456.151,00
10/06/2019	EL 5917	1.046.385,00		142.409.766,00
10/06/2019	EL 5918	1.221.093,00		141.188.673,00
10/06/2019	EL 5932	1.361.853,00		139.826.820,00
10/06/2019	EL 5948	1.295.613,00		138.531.207,00
10/06/2019	EL 5950	3.380.000,00		135.151.207,00
10/06/2019	EL 5951	3.560.000,00		131.591.207,00
10/06/2019	EL 5952	3.380.000,00		128.211.207,00
10/06/2019	EL 5953	1.295.613,00		126.915.594,00
10/06/2019	EL 5959	1.469.493,00		125.446.101,00
10/06/2019	EL 5960	1.506.753,00		123.939.348,00
10/06/2019	EL 5966	1.693.053,00		122.246.295,00
10/06/2019	EL 5967	1.324.593,00		120.921.702,00
11/06/2019	EL 5934	3.700.000,00		117.221.702,00

IGO: AP-CT-F-30-02

SIÓN : 2

NA : ³ DE 4

IA : 30/10/2018

	EL 5919	3.700.000,00	113.521.702,00
11/06/2019	EL 5988	3.560.000,00	109.961.702,00
5/07/2019	EL 6011	1.682.910,00	108.278.792,00
5/07/2019	EL 6037	1.763.640,00	106.515.152,00
5/07/2019	EL 6087	3.740.000,00	102.775.152,00
5/07/2019	EL 6103	3.860.000,00	98.915.152,00
5/07/2019	EL 6150	3.540.000,00	95.375.152,00
16/07/2019	EL 6149	3.540.000,00	91.835.152,00
6/08/2019	EL 6140	1.722.033,00	90.113.119,00
3/08/2019	EL 6110	3.780.000,00	86.333.119,00
6/08/2019	EL 6298	3.540.000,00	82.793.119,00
6/08/2019	EL 6269	1.183.833,00	81.609.286,00
6/08/2019	EL 6305	3.660.000,00	77.949.286,00
6/08/2019	EL 6270	1.337.013,00	76.612.273,00
9/09/2019	EL 6338	1.212.813,00	75.399.460,00
4/09/2019	EL 6339	3.540.000,00	71.859.460,00
9/09/2019	EL 6370	3.820.000,00	68.039.460,00
4/09/2019	EL 6386	1.254.213,00	66.785.247,00
12/09/2019	EL 6390	1.361.853,00	65.423.394,00
7/10/2019	EL 6247	3.380.000,00	62.043.394,00
4/10/2019	EL 6470	1.337.013,00	60.706.381,00
4/10/2019	EL 6479	1.337.013,00	59.369.368,00
4/10/2019	EL 6488	1.440.513,00	57.928.855,00
22/10/2019	EL 6496	1.295.613,00	56.633.242,00
6/11/2019	EL 6497	1.320.453,00	55.312.789,00
16/12/2019	EL 6498	1.589.553,00	53.723.236,00
16/12/2019	EL 6499	1.295.613,00	52.427.623,00
16/12/2019	EL 6500	1.295.613,00	51.132.010,00
16/12/2019	EL 6506	1.295.613,00	49.836.397,00
16/12/2019	EL 6507	3.610.000,00	46.226.397,00
16/12/2019	EL 6516	1.440.513,00	44.785.884,00
16/12/2019	EL 6545	4.930.000,00	39.855.884,00
16/12/2019	EL 6546	4.850.000,00	35.005.884,00
16/12/2019	EL 6588	3.740.000,00	31.265.884,00
16/12/2019	EL 6624	3.740.000,00	27.525.884,00
16/12/2019	EL 6638	1.154.853,00	26.371.031,00
16/12/2019	EL 6502	1.361.853,00	25.009.178,00

V. SOPORTES:

NO APLICA


Nombre del Supervisor: DRA. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

N-T

Vobo Subgerente de Servicios de Salud.
DRA. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ

N-T

VoBo Gerencia
YIDNEY ISABEL GARCIA



Fecha
13/01/2020

9/15/01-20

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
			VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA : 2 DE 4
			FECHA : 30/10/2018

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	\$30.000.000	1334	08/07/2019	27118	12/07/2019	\$ 150.000.000	01	06/06/2019	5 MESES HASTA 07/12/19
02	\$ 60.000.000	2391	13/12/2019	52953	16/12/2019	\$ 210.000.000	02	07/12/2019	1 MES Y 24 DIAS HASTA 31/01/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/03/2019	EL 5687	3.870.000,00		206.130.000,00
14/03/2019	EL 5691	3.380.000,00		202.750.000,00
9/04/2019	EL 5752	1.832.985,00		200.917.015,00
9/04/2019	EL 5756	1.781.235,00		199.135.780,00
3/04/2019	EL 5741	3.740.000,00		195.395.780,00
4/04/2019	EL 5727	3.560.000,00		191.835.780,00
3/04/2019	EL 5718	1.877.490,00		189.958.290,00
4/04/2019	EL 5700	1.682.910,00		188.275.380,00
4/04/2019	EL5773	3.380.000,00		184.895.380,00
6/05/2019	EL5806	1.295.613,00		183.599.767,00
6/05/2019	EL5811	1.295.613,00		182.304.154,00
6/05/2019	EL5817	2.943.540,00		179.360.614,00
6/05/2019	EL 5827	1.295.613,00		178.065.001,00
3/05/2019	EL 5831	3.650.000,00		174.415.001,00
6/05/2019	EL 5832	1.506.753,00		172.908.248,00
7/05/2019	EL 5833	3.380.000,00		169.528.248,00
7/05/2019	EL 5850	1.548.153,00		167.980.095,00
10/06/2019	EL 5847	3.380.000,00		164.600.095,00
10/06/2019	EL 5866	3.870.000,00		160.730.095,00
10/06/2019	EL 5880	3.380.000,00		157.350.095,00
10/06/2019	EL 5882	1.469.493,00		155.880.602,00
10/06/2019	EL 5886	1.192.113,00		154.688.489,00
10/06/2019	EL 5896	1.552.293,00		153.136.196,00
10/06/2019	EL 5901	1.320.453,00		151.815.743,00
10/06/2019	EL 5902	3.380.000,00		148.435.743,00
10/06/2019	EL 5904	1.146.573,00		147.289.170,00
10/06/2019	EL 5905	1.105.173,00		146.183.997,00
10/06/2019	EL 5906	1.544.013,00		144.639.984,00
10/06/2019	EL 5907	1.183.833,00		143.456.151,00
10/06/2019	EL 5917	1.046.385,00		142.409.766,00
10/06/2019	EL 5918	1.221.093,00		141.188.673,00
10/06/2019	EL 5932	1.361.853,00		139.826.820,00
10/06/2019	EL 5948	1.295.613,00		138.531.207,00
10/06/2019	EL 5950	3.380.000,00		135.151.207,00
10/06/2019	EL 5951	3.560.000,00		131.591.207,00
10/06/2019	EL 5952	3.380.000,00		128.211.207,00
10/06/2019	EL 5953	1.295.613,00		126.915.594,00
10/06/2019	EL 5959	1.469.493,00		125.446.101,00
10/06/2019	EL 5960	1.506.753,00		123.939.348,00
10/06/2019	EL 5966	1.693.053,00		122.246.295,00
10/06/2019	EL 5967	1.324.593,00		120.921.702,00
11/06/2019	EL 5934	3.700.000,00		117.221.702,00

IGO: AP-CT-F-30-02

SIÓN : 2




NA : 3 DE 4

HA : 30/10/2018


	EL 5919	3.700.000,00	113.521.702,00
11/06/2019	EL 5988	3.560.000,00	109.961.702,00
5/07/2019	EL 6011	1.682.910,00	108.278.792,00
5/07/2019	EL 6037	1.763.640,00	106.515.152,00
5/07/2019	EL 6087	3.740.000,00	102.775.152,00
5/07/2019	EL 6103	3.860.000,00	98.915.152,00
5/07/2019	EL 6150	3.540.000,00	95.375.152,00
16/07/2019	EL 6149	3.540.000,00	91.835.152,00
6/08/2019	EL 6140	1.722.033,00	90.113.119,00
3/08/2019	EL 6110	3.780.000,00	86.333.119,00
6/08/2019	EL 6298	3.540.000,00	82.793.119,00
6/08/2019	EL 6269	1.183.833,00	81.609.286,00
6/08/2019	EL 6305	3.660.000,00	77.949.286,00
6/08/2019	EL 6270	1.337.013,00	76.612.273,00
9/09/2019	EL 6338	1.212.813,00	75.399.460,00
4/09/2019	EL 6339	3.540.000,00	71.859.460,00
9/09/2019	EL 6370	3.820.000,00	68.039.460,00
4/09/2019	EL 6386	1.254.213,00	66.785.247,00
12/09/2019	EL 6390	1.361.853,00	65.423.394,00
7/10/2019	EL 6247	3.380.000,00	62.043.394,00
4/10/2019	EL 6470	1.337.013,00	60.706.381,00
4/10/2019	EL 6479	1.337.013,00	59.369.368,00
4/10/2019	EL 6488	1.440.513,00	57.928.855,00
22/10/2019	EL 6496	1.295.613,00	56.633.242,00
6/11/2019	EL 6497	1.320.453,00	55.312.789,00
16/12/2019	EL 6498	1.589.553,00	53.723.236,00
16/12/2019	EL 6499	1.295.613,00	52.427.623,00
16/12/2019	EL 6500	1.295.613,00	51.132.010,00
16/12/2019	EL 6506	1.295.613,00	49.836.397,00
16/12/2019	EL 6507	3.610.000,00	46.226.397,00
16/12/2019	EL 6516	1.440.513,00	44.785.884,00
16/12/2019	EL 6545	4.930.000,00	39.855.884,00
16/12/2019	EL 6546	4.850.000,00	35.005.884,00
16/12/2019	EL 6588	3.740.000,00	31.265.884,00
16/12/2019	EL 6624	3.740.000,00	27.525.884,00
16/12/2019	EL 6638	1.154.853,00	26.371.031,00
16/12/2019	EL 6502	1.361.853,00	25.009.178,00

V. SOPORTES:

NO APLICA

Nombre del Supervisor: DRA. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	
Vobo Subgerente de Servicios de Salud. DRA. NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	
VoBo Gerencia YIDNEY ISABEL GARCIA	
Fecha 13/01/2020	





120

	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	VERSIÓN : 3
	PRESUPUESTO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

15	1	2020
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE CONTRATACION- COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 47-2019 CORRESPONDIENTE ADISPROMEDICOS, CUYO OBJETO CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, , TRAUMA CIRUGIA COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO
Código del Rubro:	321020102
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$60.000.000)

FIRMAS	LUIS ENRIQUE PÁEZ FALLA	
	Nombre del responsable de área o centro que solicita	Firma del solicitante
	DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ 	
	Nombre del Director que revisa- Director Financiero	Firma Revisado
	ÁLVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS	
	Nombre Subgerente Corporativo (E)	No. Bo.
	YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	
	Nombre del Gerente	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

FECHA DE EXPEDICIÓN: Enero 16 De 2020

CDP. No. 120

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 32102010200000000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 321020102

NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 2,330,843,291.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE : 18,221,256,709.00

SALDO DE APROPIACION : 20,552,100,000.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 047-19 - SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

POR UN VALOR INICIAL DE : 60,000,000.00

CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00

PARA UN VALOR ACTUAL DE : 60,000,000.00

SESENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,330,843,291.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA: 18,161,256,709.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO