



Gremcoin s.a.s

GRUPO EMPRESARIAL DE CONSULTORES E
INTERVENTORES S.A.S BIC NIT.901.548.963-5

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO CPS 273-2023

CTO 1631-"CHAPINERO SIEMBRA ESPERANZA" Y PROYECTO 1827-"CHAPINERO RURAL Y PRODUCTIVO"

ETAPA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESTADO	MES 7				MES 8	
				1/06/2024 AL 30/06/24				1/07/2024 AL 15/07/24	
				SEMANA				SEMANA	
				1	2	3	4	1	2
				25	26	27	28	25	26
JUNIO				JUNIO					
EXTENSIONISMO LINEA 1.	Vista 3: La tercera visita se realizará una vez se haya hecho entrega de los materiales, insumos y/o tecnologías ambientales a cada una de las huertas.	0%	Sin empezar						
EXTENSIÓN LINEA 2	Visita 3: verificación de puesta en marcha de la actividad productiva y de los insumos aprobados y entregados	0%	Sin empezar						
FASE 3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS - ENTREGA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	Paquetes tecnológicos línea 1	80%	En progreso						
	Paquetes tecnológicos línea 2	80%	En progreso						
FASE 4. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS	Mercado campesino 2	0%	Sin empezar						