



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

---

## Acta de comité #17 del 06 de septiembre de 2023

1 mensaje

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

11 de septiembre de 2023, 17:42

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradovaiintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Buenos días a todos.

Adjunto acta de comité #17, efectuada el día 06 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Alcaldía para su respectiva revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA



**Comité #17- 6 septiembre 2023.pdf**

360K

**Solicitud de apus.**

2 mensajes

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

12 de septiembre de 2023, 9:20

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS &lt;juan.gomez@energizando.com&gt;, CAMILO GALEANO PINO &lt;camilo.galeano@energizando.com&gt;, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ &lt;german.giraldo@energizando.com&gt;

Cc: Jaime Ramirez &lt;jera1974@gmail.com&gt;, ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 &lt;alumbradoviaintermedia2023@gmail.com&gt;

Cordial saludo Ingeniero Miguel.

Por medio de la presente, le recuerdo el compromiso del envío del segundo paquete de apus. Es de suma importancia que se remita lo antes posible, ya que tanto su contrato como el nuestro se termina en 7 días, además la aprobación de estos ítems no contemplados dependerá de su próximo pago e incluso para el proceso de liquidación que se aproxima.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

**JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS** <juan.gomez@energizando.com>

12 de septiembre de 2023, 13:06

Para: Consorcio Energivias &lt;inter.energivias2023@gmail.com&gt;, CAMILO GALEANO PINO &lt;camilo.galeano@energizando.com&gt;, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ &lt;german.giraldo@energizando.com&gt;

Cc: Jaime Ramirez &lt;jera1974@gmail.com&gt;, ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 &lt;alumbradoviaintermedia2023@gmail.com&gt;

Buenas tardes,

En atención de solicitud aguas abajo y en cumplimiento de compromiso de comité, se adjunta información requiera para iniciar el trámite de la legalización de las ultimas 4 obras extras presentadas en el proyecto.

Estaré atento a comentarios y sugerencias para realizar los ajustes a que haya lugar.

Cordialmente,

**JUAN MIGUEL GOMEZ CAÑAS**

👤 Coordinador Técnico

☎ 4487997

🌐 [www.energizando.com](http://www.energizando.com)

📞 3168377687

[El texto citado está oculto]

**4 adjuntos** **Justificacion APUs 120923.pdf**  
1757K **Acta aprobacion ONC 120923.xlsx**  
361K **Acta MM 120923.xlsx**  
401K **APUS OE VIA SANTUARIO 120923.xlsx**  
386K



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

---

## Acta de comité #18 del 13 de septiembre de 2023

1 mensaje

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

14 de septiembre de 2023, 18:30

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradovaiintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo a todos.

Adjunto acta de comité #18, efectuada el día 13 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Alcaldía para su respectiva revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA



**Comité #18- 13 septiembre 2023.pdf**  
380K

**Acta de recibo de obra - 18 de septiembre de 2023**

3 mensajes

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

19 de septiembre de 2023, 12:36

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUIAO <hilda.agudelo@energizando.com>

Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero Miguel Gomez.

Se adjunta acta de recibo parcial de obra. De acuerdo al recorrido de anoche, se dejan algunos pendientes los cuales tienen 15 días para subsanarlos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

 **Acta de recibo - 18 septiembre 2023.pdf**  
58K**JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS** <juan.gomez@energizando.com>

25 de septiembre de 2023, 10:55

Para: Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUIAO <hilda.agudelo@energizando.com>

Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Buenos días,

Adjunto observaciones relacionadas con al acta de recibo de obra.

Cordialmente,



**JUAN MIGUEL GOMEZ CAÑAS**  **Coordinador Tecnico**

 **4487997**

 **www.energizando.com**

 **3168377687**

[El texto citado está oculto]

 **Respuesta oficio recibo parcial de obra.pdf**  
170K**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

25 de septiembre de 2023, 12:43

Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>

Cc: Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero Duglan Ocampo.

Teniendo en cuenta el oficio recibido por el Contratista de obra, esta Interventoría remite información para que sea analizada y respondida por el Municipio, quien es el solicitante de las observaciones manifestadas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



ALMA MIGUEL GÓMEZ CÁÑAS  
+34 910 191 707 | [www.almagomez.com](mailto:www.almagomez.com) | 06.480 7980

image001.png  
20K



ALMA MIGUEL GÓMEZ CÁÑAS  
+34 910 191 707 | [www.almagomez.com](mailto:www.almagomez.com) | 06.480 7980

image001.png  
20K



Respuesta oficio recibo parcial de obra.pdf  
170K



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

## Certificaciones SST para acta 2

3 mensajes

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com> 20 de septiembre de 2023, 10:16  
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>  
Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero Miguel Gomez

Adjunto certificaciones solicitadas por el Municipio para que sean adjuntadas en el acta no 2

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

---

### 3 adjuntos

-  **certificado salud ocupacional 2.pdf**  
116K
-  **Certificación- Programa de Recurso Humano 2.pdf**  
81K
-  **Certificación Programación de Equipos 2.pdf**  
80K

---

**ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023** <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com> 20 de septiembre de 2023, 10:18  
Para: Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

Esto de qué contrato es?

Es para Santuario?

Loa datos no los relacionamos

[El texto citado está oculto]

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com> 20 de septiembre de 2023, 11:45  
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>  
Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Omitir anexos anteriores.

El mié, 20 sept 2023 a las 10:16, Consorcio Energivias (<inter.energivias2023@gmail.com>) escribió:

[El texto citado está oculto]

---

### 3 adjuntos



**Certificación Programación de Equipos 2.pdf**  
199K



**Certificación- Programa de Recurso Humano 2.pdf**  
234K



**certificación salud ocupacional 2.pdf**  
237K



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

## Informes semanales corregidos

2 mensajes

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

21 de septiembre de 2023, 8:59

Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>

Cc: Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Buenos días Ingeniero Duglan Ocampo.

Debido a la corrección realizada al corte no 2, se realizan los ajustes a los informes semanales:

no 10 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio 2023

no 11 correspondiente a la semana del 31 de julio al 5 de agosto 2023

no 12 correspondiente a la semana del 07 al 12 de agosto 2023

no 13 correspondiente a la semana del 14 al 19 de agosto de 2023.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

### 4 adjuntos



**10. Informe Semanal A.P. del 24 julio de 2023.pdf**

681K



**12. Informe Semanal A.P. del 7 agosto de 2023.pdf**

906K



**13. Informe Semanal A.P. del 14 agosto de 2023.pdf**

1185K



**11. Informe Semanal A.P. del 31 julio de 2023.pdf**

695K

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

26 de septiembre de 2023, 11:38

Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>

Cc: Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero Duglan Ocampo.

Adjunto los informes semanales faltantes:

no 14 correspondiente a la semana del 21 al 27 de agosto de 2023.

no 15 correspondiente a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

no 16 correspondiente a la semana del 04 al 10 de septiembre de 2023.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

### 3 adjuntos



**14. Informe Semanal A.P. del 21 agosto de 2023.pdf**  
421K



**16. Informe Semanal A.P. del 04 septiembre de 2023.pdf**  
622K



**15. Informe Semanal A.P. del 28 agosto de 2023.pdf**  
1546K

## Solicitud para subsanación de pendientes

1 mensaje

Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

22 de septiembre de 2023, 15:41

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUISAO <hilda.agudelo@energizando.com>

Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero Miguel Gomez.

Teniendo en cuenta que se debe iniciar con el proceso de liquidación para el contrato de obra número 230 de 2023, esta Interventoría solicita los siguientes documentos para que pueda efectuarse el pago final y a su vez hacer el cierre final del proyecto alumbrado público en la segunda etapa de la vía intermedia.

1. Debido a que el último informe entregado por el Contratista se encuentra hasta el 4 de agosto de 2023, se solicita el tercer informe el cual corresponderá al periodo del 05 agosto al 18 de septiembre del 2023, donde se deben entregar la documentación exigida dentro del chek list solicitado por la supervisión de Obras Públicas del municipio, en las cuales se encuentra:

- Certificado de calidad de los materiales utilizados en obra y sus fichas técnicas.
- Ajustes a estudios y diseños del sector 3 firmados por los profesionales responsables con número de tarjeta profesional.
- Copia de la correspondencia enviada y recibida por todas las partes.
- Copia de las actas de los comité de obras desarrollados en el transcurso de este periodo.
- Memorias de cálculo detalladas de cantidades de obra con sus soportes y firmadas, con registro fotográfico de cada una de los ítems a cobrar.
- Acta de avance no 3 firmada.
- Copia de la bitácora de obra en el periodo de la fecha de corte firmada por ambas partes.
- Planilla de seguridad social pagada, de personal administrativo y operativo.
- Certificado firmado por el contador o revisor fiscal y el representante legal en el que se acredite estar a paz y salvo por todo concepto en el pago de aportes al sistema general de seguridad social y pago de aportes parafiscales, anexando copia de la cédula y matrícula profesional del profesional que acredita.
- Informe de obra en el cual debe incluir el componente técnico social, ambiental y SST firmado por los profesionales responsables con el número de tarjeta profesional.
- Paz y salvo de los proveedores y del personal que laboró en la obra.

2. Adicionalmente se solicita la siguiente documentación pendiente por entregar y subsanar:

- La entrega de los planos AS BUILT del proyecto, los cuales deben incluir los tres sectores intervenidos.
- Certificados RETIE y RETILAP de los productos.
- Soporte con facturas de TODOS los ítems contemplados en el AU presentado.
- Anexos SST del primer informe (18 de mayo al 17 de junio de 2023) los cuales no se subsano la mal escaneada de estos como: entrega inicial de dotación personal, Inspecciones de elementos de protección personal (el documento está la letra sobrepuesta de la otra), las inducciones al personal, el registro a las charlas SST, los ATS, inspección y autorización de camión grúa, permisos de izaje, tener en cuenta la calidad de estos anexos NO deben quedar borrosas y las firmas anexas no deben quedar como imagen con fondo oscuro.
- Rectificación de recibo de las PQRS en alguno de los periodos y si aplica entregarlas subsanadas.

3. Subsanación a las observaciones generadas en el recorrido de obra nocturno del 18 de septiembre de 2023 y establecidas en el acta de recibo de obra parcial, enviada al correo electrónico al día siguiente al recorrido.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

Medellin, 29 de septiembre de 2023

Ingeniero

**YOJAN IVÁN GIRALDO ARANGO**

Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente

Municipio de El Santuario

**REF.:** INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.

**ASUNTO:** Informe mensual no 2 de Interventoría.


Cordial saludo:

A la presente, me permito adjuntar los siguientes documentos:

- Informe mensual #2 de Interventoría.
- Anexos de informe mensual #2 de Interventoría.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



**JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE**

Director de Interventoría

*Recibido: Duque / Ocampo Giraldo  
29. September 2023.*



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

---

## Informe mensual #2 de interventoría

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

29 de septiembre de 2023, 9:08

Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, duglanocampog33@gmail.com

Cc: Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>

Buenos días Ingeniero Duglan Ocampo.

Se adjunta informe mensual no 2 del periodo 18 de junio al 17 de julio de 2023.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

 [Anexos.rar](#)

 [2. Periodo 18 junio a 17 julio 2023.rar](#)

---

 **02. INFORME ENERGIVIAS 18 junio al 17 de julio.pdf**  
4986K



## Recorderis de pendientes.

1 mensaje

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com> 6 de octubre de 2023, 8:28  
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUISAO <hilda.agudelo@energizando.com>  
Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>, albanylopera@gmail.com, duglanocampog33@gmail.com

Cordial saludo Ingeniero Miguel Gomez.

Debido a que el tiempo de entrega de los pendientes de obra fue el 3 de octubre de 2023. Solicitamos información de cómo van estas subsanaciones y así fijar una fecha para el recibo de la totalidad de la obra.

Igualmente, también solicitados la documentación requerida en:

- Correo del 25 de septiembre - formato de aforo solicitado por el municipio.
- Correo del 22 de septiembre - solicitud para subsanación de pendientes (documentación)
- Correo del 19 de septiembre - acta recibo de obra (pendientes técnicos)
- Informe mensual no 3 con sus respectivos anexos.

Se recuerda que estamos en proceso de liquidación y debemos agilizar los procesos, ya que la Interventoría también tiene su tiempo para la revisión de la información entregada por ustedes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

---

## Recorderis de pendientes

1 mensaje

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com> 30 de octubre de 2023, 7:28  
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUISAO <hilda.agudelo@energizando.com>  
Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>, albanylopera@gmail.com, duglanocampog33@gmail.com

Cordial saludo Ingeniero Miguel Gomez.

Se solicita de manera urgente que se entreguen subsanados los pendientes técnicos generados en el recorrido del 18 de septiembre de 2023 entre el Municipio, Interventoría y Contratista.

Lo anterior, permitirá que se continúe con la gestión para la entrega del acta de cobro no 3, la cual contiene actividades dentro del listado de pendientes. Igualmente, abrirá paso a la realización y entrega del acta de cobro no 4.

Se recuerda que el plazo de los pendientes fueron 15 días y al final de esta semana se cumple un mes, por tanto, es un incumplimiento al acuerdo establecido.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA

---

## Recorrido detalles para liquidación contrato

1 mensaje

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

4 de noviembre de 2023, 16:00

Para: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, CAMILO GALEANO PINO <camilo.galeano@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUISO <hilda.agudelo@energizando.com>  
Cc: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>, albanylopera@gmail.com

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el recorrido del viernes 3 de noviembre en el sector 2 y 3 de la vía intermedia, se dejan las siguientes observaciones, las cuales tienen plazo de subsanarse en una semana y se revisarán a través de un recorrido de obra.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**

APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA



**Recorrido detalles para liquidación contrato.pdf**

111K

VIAS16-2023

Medellín, 16 de noviembre de 2023

Ingeniero  
**YOJAN IVÁN GIRALDO ARANGO**  
Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente  
Municipio de El Santuario

**REF.:** INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.

**ASUNTO:** Entrega de Factura no. 2 para cobro de acta 1, 2 y 3 del Contrato de Interventoría.

Cordial saludo:

A la presente, me permito entregar la Factura no. 2 que comprende el cobro de las actas no. 1, 2 y 3. Se adjunta los siguientes documentos para su respectivo trámite:

- Informe mensual de Interventoría no. 1 del periodo del 18 de mayo al 17 de junio 2023.
- Acta no. 1, seguridad social y parafiscales del 18 de mayo al 17 de junio 2023.
- Informe mensual de Interventoría no. 2 del periodo del 18 de junio al 04 de agosto 2023.
- Acta no. 2, seguridad social y parafiscales del 18 de junio al 17 de julio 2023.
- Informe mensual de Interventoría no. 3 del periodo del 05 de agosto al 10 de septiembre 2023.
- Acta no 3, seguridad social y parafiscales del 18 de julio al 17 de agosto 2023.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



**JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE**  
Director de Interventoría

*Docto camp  
Recb - 16 - Novemb - 2023.*

## Oficio VIAS16-2023 - Entrega de Factura no. 2 para cobro de acta 1, 2 y 3 del Contrato de Interventoría.

1 mensaje

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com>

16 de noviembre de 2023, 14:45

Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, duglanocampog33@gmail.com

Cc: Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>, albanylopera@gmail.com

Cordial saludo ingeniero Duglan.

Se hace entrega de la Factura no. 2 que comprende el cobro de las actas no. 1, 2 y 3.

Se adjunta los siguientes documentos para su respectivo trámite:

- ☐ Informe mensual de Interventoría no. 1 del periodo del 18 de mayo al 17 de junio 2023.
- ☐ Acta no. 1, seguridad social y parafiscales del 18 de mayo al 17 de junio 2023.
- ☐ Informe mensual de Interventoría no. 2 del periodo del 18 de junio al 04 de agosto 2023.
- ☐ Acta no. 2, seguridad social y parafiscales del 18 de junio al 17 de julio 2023.
- ☐ Informe mensual de Interventoría no. 3 del periodo del 05 de agosto al 10 de septiembre 2023.
- ☐ Acta no 3, seguridad social y parafiscales del 18 de julio al 17 de agosto 2023.
- ☐ Factura no. 2 para cobro de acta 1, 2 y 3.
- ☐ Oficio VIAS16-2023

 **1. Informe del 18 de Mayo al 17 de Junio 2023.rar**

 **2. Informe del 18 de Junio al 04 de Agosto 2023...**

 **3. Informe del 05 agosto a 10 septiembre 2023.rar**

---

### 2 adjuntos



**FACTURA ACTA 1, 2 Y 3.pdf**

108K



**Oficio VIAS16-2023.pdf**

124K

**Medellín, 06 de diciembre de 2023**

Ingeniero

**YOJAN IVÁN GIRALDO ARANGO**

Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente

Municipio de El Santuario

**REF.:** INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.

**ASUNTO:** Solicitud de intervención del pago del Contratista hasta la entrega de todos los pendientes.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta las demoras que ha tenido el Contratista para la entrega del último informe de obra con sus respectivos anexos, esta Interventoría les solicita al Municipio suspender todos pagos que se le estén tramitando a ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

Para el cierre de los contratos tanto de obra como de Interventoría hace falta la siguiente información que debe entregar el Contratista:

- Instalación de valla informativa.
- Certificación Retie y Retilap.
- Justificación de los gastos del AU.
- Subsanación de planos records.
- Paz y salvos completos de los trabajadores por todo concepto.
- Firma de: Balance del presupuesto ejecutado, Acta de recibo final, Memorias y Acta no 4.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



**JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE**

Director de Interventoría



Consorcio Energivias <inter.energivias2023@gmail.com>

---

## Oficio VIAS17-2023 Solicitud de intervención del pago del Contratista hasta la entrega de todos los pendientes.

1 mensaje

---

**Consorcio Energivias** <inter.energivias2023@gmail.com> 6 de diciembre de 2023, 9:36  
Para: ALUMBRADO VIA INTERMEDIA 2023 <alumbradoviaintermedia2023@gmail.com>, duglanocampog33@gmail.com  
Cc: JUAN MIGUEL GOMEZ CANAS <juan.gomez@energizando.com>, GERMAN ANDRES GIRALDO RAMIREZ <german.giraldo@energizando.com>, HILDA MARIA AGUDELO GUIAO <hilda.agudelo@energizando.com>, Jaime Ramirez <jera1974@gmail.com>, albanylopera@gmail.com

Buenos días ingeniero Yohan Giraldo.

Se adjunta oficio con asunto: Solicitud de intervención del pago del Contratista hasta la entrega de todos los pendientes, con el fin que puedan proceder a su respectiva revisión y posterior trámite.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**ARQ. DEISY TAPIA PAYARES**  
APOYO A LA DIRECCIÓN INTERVENTORIA



**Oficio VIAS17-2023 Solicitud de intervención del pago del Contratista hasta la entrega de todos los pendientes..pdf**  
123K