



FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5523497 del 10/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Javier Ricardo Jimenez Rincon subdirector (e) y Tecnimotor Repuestos Y Rectificadora, cuyo objeto es: “ Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y maquinaria amarilla que se encuentra prestando servicio al Centro de Desarrollo Agroempresarial y subsedes adscritas del SENA Chía. LOTE 3.”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	Javier Ricardo Jimenez Rincon
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fabian Enrique Garzon Valderrama
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5523497
TIPO DE CONTRATO:	Mantenimiento
OBJETO:	Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y maquinaria amarilla que se encuentra prestando servicio al Centro de Desarrollo Agroempresarial y subsedes adscritas del SENA Chía. LOTE 3
VALOR:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
CONTRATISTA:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S
NIT:	800.057.113-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se desarrollará en la Sede Principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA – Chía ubicado en la Vereda Bojacá-Carrera 11, Sector el Darien, LT1 Chía (Cundinamarca) y subsedes adscritas donde se realizarán los respectivos mantenimientos
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	47 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
PRÓRROGA No 01:	182 días
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado		
No. PÓLIZA	21-44-101429766		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	22/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	24/11/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	10/11/2023	30/04/2024	\$7.000.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	10/11/2023	30/12/2026	\$3.500.000
Calidad del servicio	10/11/2023	30/04/2024	\$7.000.000

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	21-44-101429766		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	03/01/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	10/11/2023	30/10/2024	\$7.000.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	10/11/2023	30/06/2027	\$3.500.000
Calidad del servicio	10/11/2023	30/10/2024	\$7.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S., con Nit. 800.057.113-1 1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ue el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Fabian Enrique Garzon Valderrama mediante

secop ii el 10 de noviembre del 2023 hasta el 20 de diciembre del 2023, el 21 de diciembre del 2023 mediante



secop ii el el ordenador del gasto realizó designación de supervisión A Nolberth Arley Velasco desde el 21 de diciembre hasta el 20 de febrero de 2024

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$70.000.000				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	\$70.000.000				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0	28/06/2024	N/A		
Vr. SALDO A LA FECHA		\$70.000.000			
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$70.000.000	28/06/2024	N/A	0	0
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0



2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$70.000.000
Valor ejecutado	\$70.000.000
Valor total de pagos	\$
Saldo a liberar a favor del FNGRD	\$

3. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	95.8%
Financiera	0%

III. **PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5523497 DE 2023**

Mediante radicado N°25-1-2024-008363 del 27 de junio de 2024 el contratista solicita prorroga al contrato hasta el 30 de julio de 2024 en la cual indica (...) *con el fin de asegurar y prestar un óptimo Servicio mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y maquinaria amarilla que se encuentra prestando servicio al Centro de Desarrollo Agro empresarial y subsedes adscritas del SENA Chía. LOTE 3(...)*

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en treinta (30) días con lo cual la fecha de finalización será el 30 de julio de 2024.

Modificar la cláusula duración del contrato-fecha de finalización.

La fecha de finalización será el 30 de julio de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 días del mes de junio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.



Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Garzon", is written over the printed name.

FABIAN ENRIQUE GARZON VALDERRAMA

Cargo