

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA EL MONITOREO DE LA SEGURIDAD DIGITAL DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADO

No	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DEL RIESGO	P R O B A B I L I D A D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A G U E R E L A S U M A	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR MANEJAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
											P R O B A B I L I D A D	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA								
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria de desierta, adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las presentadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la Ley GES-01 Colombia Compra Eficiente	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compues	Cada que se presente un documento
2	General	Interno	Planeación	Regulatoria	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describen la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta, adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las presentadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compues	Cada que se presente un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compues	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colisión (pago de 2 o más personas para adjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y actualización de personal	Actualización
5	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colisión (pago de 2 o más personas para adjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	N.A.	N.A.	BAJO	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorupción	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios Previos y comite de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y ejecución del plan anticorupción	Actualización	
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colisión (pago de 2 o más personas para adjudicar un tercero)	Incumplimiento del Objeto Contractual	N.A.	N.A.	BAJO	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 20 Decreto 1510 de 2013	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la adjudicación de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificación de los estudios del sector y conforme al decreto 1510 de 2013	Cada que se presente	
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	N.A.	N.A.	BAJO	BAJO	Contratista	Ejecución de política de seguridad e inhabilidad de contratistas	N.A.	N.A.	ATO	SI	Idic Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente	

8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea errónea	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Acudir a la terminación del contrato / Realizar procedimiento mutuo por ley 1974 de 2011.	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la ejecución del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Requerir secretaría de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la ejecución de la obra que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variedad de condiciones de obra. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen la cantidad de recursos para la ejecución de las obras.	Sobrecostos en el contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO		minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboración de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Secretaría de Infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variedad de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los mano de obra y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en el contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
13	General	Interno-Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboración de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
14	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la ineptitud e insuficiente provisión de materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	retraso en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de política de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los recursos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	MEDIO	Contratista	Exigencia de política de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso)	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad. Ocurre cuando la persona a contratar no cuenta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de perfil profesional para la mano de obra calificada en los estudios previos.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	retraso en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Exigencia de política de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la política por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Contractivo. Son los efectos derivados de la metodología y procesos constructivos de ejecución de las obras.	retraso en la ejecución del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Contratista	Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de política de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Supervisor del contrato. Funcionario que elabora los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	Recepción de la obra	Visas de inspección a la obra	Formal

				Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	mantener grado de incertidumbre al momento de elaboración de datos y presupuesto; en caso de si ocurran debe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo de la oficina jurídica	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente.	Visitas de inspección a la obra	Semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mantenimiento ambiental	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Implementación de un plan de contingencia. Política de seguridad a terceros	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
20	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Ambiental	Detenido en obra electrada y aun no recibida. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoría o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en las obras. Reclamaciones de terceros afectados	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Política de responsabilidad civil extrac contractual y de cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejecución del contrato.	Reclamación de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Poliza de responsabilidad civil extrac contractual. Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
25	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor con apoyo de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos deteriorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
27	Específico	Externo	Ejecución	Naturalista	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal.	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor con apoyo de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Política de responsabilidad civil extrac contractual y de cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Inicio de ejecución del contrato	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
29	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay inconformidad de acciones entre diferentes entidades oficiales.	Reclamaciones de terceros afectados y demandas	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Correctivos a las obras deterioradas. Política de responsabilidad civil extrac contractual y de cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la poliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

					Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos de eventualidades de caso fortuito y fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato, incumplimiento de la finalidad estatal	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Municipio y Contrata	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o Interventoría	Cada que se presente
30	General	Externo	Ejecución	Actividad																		


 RUBEN DARIO MORENO RODRIGUEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN COMUNICACIONES

