



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL



ACTA DE OBRA No. 2 DEL 8 DE JUNIO AL 4 JULIO DE 2024



PAVIOBRAS S.A.S.

CONTRATO DE:

SUMINISTRO No 494 DE 2024

CONTRATISTA:

PAVIOBRAS SAS

SUPERVISOR:

INTERVENTOR:

DEL 08 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2024

PERIODO A PAGAR:

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CANTIDAD			VALORES		
			UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	PREMIUM ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO TOTAL IVA INCLUIDO
1		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	\$ 242,450.00	\$ 288,515.50	0.00	0.00	\$ 0.00
2		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	\$ 52,531.00	\$ 62,511.89	0.00	0.00	\$ 0.00
3		EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	\$ 1,865.00	\$ 2,219.35	2,448.00	2,448.00	\$ 4,565,520.00
4		GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 254,883.00	\$ 303,310.77	0.00	0.00	\$ 0.00
5		GRAVILLA 3/4"	M3	\$ 254,883.00	\$ 303,310.77	0.00	0.00	\$ 0.00
6		MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	\$ 1,182,601.00	\$ 1,407,295.19	427.10	427.10	\$ 505,088,887.10
7		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	\$ 218,205.00	\$ 259,663.95	0.00	0.00	\$ 0.00
8		SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	M3	\$ 230,016.00	\$ 273,719.04	38.63	38.63	\$ 8,885,518.08
9		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	\$ 62,633.00	\$ 74,533.27	0.00	0.00	\$ 0.00
10		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	\$ 297,795.00	\$ 354,376.05	0.00	0.00	\$ 0.00
11		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	M3	\$ 118,116.00	\$ 140,558.04	99.00	99.00	\$ 11,693,484.00
12		TRITURADO 3/4"	M3	\$ 215,718.00	\$ 256,704.42	0.00	0.00	\$ 0.00
13		SARDINEL BAJO AB5-RAMPAS (800X200X350)	UN	\$ 58,747.00	\$ 69,908.93	0.00	0.00	\$ 0.00
14		CONCRETO MR. 43 PREMEZCLADO	M3	\$ 1,003,157.00	\$ 1,193,756.83	0.00	0.00	\$ 0.00
15		TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3	\$ 93,250.00	\$ 110,967.50	427.10	427.10	\$ 39,827,075.00
16		TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	M3	\$ 93,250.00	\$ 110,967.50	38.63	38.63	\$ 3,602,247.50
17		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	\$ 994,666.00	\$ 1,183,652.54	0.00	0.00	\$ 0.00
18		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	\$ 58,747.00	\$ 69,908.93	0.00	0.00	\$ 0.00
19		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	\$ 82,694.00	\$ 98,405.86	0.00	0.00	\$ 0.00
20		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERIA 100mm H=1.0	ML	\$ 106,305.00	\$ 126,502.95	0.00	0.00	\$ 0.00
21		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	\$ 82,506.00	\$ 98,182.14	0.00	0.00	\$ 0.00
22		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	\$ 385,495.00	\$ 458,739.05	0.00	0.00	\$ 0.00
23		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	\$ 171,331.00	\$ 203,883.99	0.00	0.00	\$ 0.00
24		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	\$ 9,325.00	\$ 11,096.75	0.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL								\$ 682,658,651.00
TOTAL SIN IVA								\$ 573,662,731.93
IVA								19%
TOTAL								\$ 682,658,651.00

EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
ALBERTO CANARGO

5/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN

SUPERVISOR
ING. AHYA QUIROGA

INTERVENTORIA
CONTRATISTA
CONTRATANTE
OBJETO

PREACTA DE OBRA

PAVIOBRAS SAS
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN

PREACTA DE OBRA No. 2 DEL 8 DE JUNIO AL 4 JULIO DE 2024

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.		CANTIDAD
1		BASE GRANULAR CLASE A (BG A)	M3	0.00	0.00
2		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	0.00	0.00
3		EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	2,448.00	2,448.00
4		GRAVILLA 1/2"	M3	0.00	0.00
5		GRAVILLA 3/4"	M3	0.00	0.00
6		MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	427.10	427.10
7		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	0.00	0.00
8		SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	M3	38.63	38.63
9		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	0.00	0.00
10		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	0.00	0.00
11		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	M3	99.00	99.00
12		TRITURADO 3/4"	M3	0.00	0.00
13		SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	0.00	0.00
14		CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	0.00	0.00
15		TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3	427.10	427.10
16		TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	M3	38.63	38.63
17		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	0.00	0.00
18		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	0.00	0.00
19		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	0.00	0.00
20		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 100mm H=1.0	ML	0.00	0.00
21		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	0.00	0.00
22		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	0.00	0.00
23		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	0.00	0.00
24		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	0.00	0.00



OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

**PAVIOBRAS S.A.S.**[illegible]

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div> <div><div>ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL</div></div> <div><div>BOGOTÁ</div></div>		<div>CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024</div> <div>OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"</div>		<div><div>PAVIOBRAS S.A.S.</div></div>	
MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES					
ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2	
15	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 4 JULIO	Pagina 5 de 7	



FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
11/06/2024	53004	SZO-501	M3	5.5
11/06/2024	53007	VEQ-839	M3	14.5
11/06/2024	53010	ZIM-328	M3	10
12/06/2024	53018	SZO-501	M3	8
12/06/2024	53020	ZIM-328	M3	4
13/06/2024	53033	GUQ-485	M3	15
13/06/2024	53036	TTX-688	M3	15.5
13/06/2024	53041	ZIM-328	M3	15
13/06/2024	53043	TSV-058	M3	8
13/06/2024	53044	TUN-917	M3	15
14/06/2024	53046	ZIM-328	M3	15
14/06/2024	53048	TUN-917	M3	15
14/06/2024	53052	EYY-230	M3	10
14/06/2024	53055	TSV-058	M3	10
14/06/2024	530661	TUN-917	M3	10
18/06/2024	53064	ZIM-328	M3	15
18/06/2024	53065	TSV-058	M3	15
18/06/2024	53067	VEQ-839	M3	15
19/06/2024	53068	VEQ-839	M3	10
19/06/2024	53069	TSV-058	M3	5
20/06/2024	53070	ZIM-328	M3	11
20/06/2024	53073	TSV-058	M3	11
20/06/2024	53074	TTY-572	M3	11
20/06/2024	53080	VEQ-839	M3	16.5
21/06/2024	53093	OBG-716	M3	7
21/06/2024	53102	TUN-917	M3	3.5
24/06/2024	53109	ZIM-328	M3	10
24/06/2024	53117	TUN-917	M3	5
25/06/2024	53129	ZIM-328	M3	15
25/06/2024	53132	VEQ-839	M3	7.5
28/06/2024	53177	ZIM-328	M3	15
28/06/2024	53180	TUN-917	M3	7.5
2/07/2024	53201	OBG-716	M3	4
2/07/2024	53202	TSW-229	M3	15
2/07/2024	53203	TUN-917	M3	12.6
3/07/2024	53215	TTX-688	M3	15
3/07/2024	53218	IDA-673	M3	15
3/07/2024	53220	TUN-917	M3	15
SUB TOTAL				427.10

<div><div>ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL</div></div> <div></div>		<div>CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024</div> <div>OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"</div>		<div><div>PAVIOBRAS S.A.S.</div></div>		
MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES						
ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2		
11	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 3 JULIO	Pagina 4 de 7		
<div></div>		FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
		8/06/2024	37501	TSV-058	M3	15
		12/06/2024	37772	TSV-058	M3	15
		12/06/2024	37793	TSV-058	M3	15
		20/06/2024	VD A00935-084-2024	ZIM-328	M3	10
		24/06/2024	38917	ZIM-328	M3	15
		24/06/2024	38928	TSV-058	M3	15
		25/06/2024	VD A00935-085-2024	ZIM-328	M3	14
			1			

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div> <div><div>ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL</div></div> <div><div>BOGOTÁ</div></div>		<div>CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024</div> <div>OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"</div> <div>MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES</div>		<div><div>PAVIOBRAS S.A.S.</div></div>		
ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2		
8	SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 3 JULIO	Pagina 3 de 7		
<div></div>		FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
		24/06/2024	RMV-00064808	EYY-230	M3	8.57
		24/06/2024	12978	SZO-501	M3	7.00
		24/06/2024	12988	TSV-058	M3	15.00
		25/06/2024	RMV-00064842	EYY-230	M3	8.06
SUB TOTAL				38.63		

  		CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024 OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"		 PAVIOBRAS S.A.S.			
MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES							
ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2			
6	MEZCLA ASFÁLTICA Densa EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 3 JULIO	Pagina 2 de 7			
  			FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
			11/06/2024	53004	SZO-501	M3	5.5
			11/06/2024	53007	VEQ-839	M3	14.5
			11/06/2024	53010	ZIM-328	M3	10
			12/06/2024	53018	SZO-501	M3	8
			12/06/2024	53020	ZIM-328	M3	4
			13/06/2024	53033	GUQ-485	M3	15
			13/06/2024	53036	TTX-688	M3	15.5
			13/06/2024	53041	ZIM-328	M3	15
			13/06/2024	53043	TSV-058	M3	8
			13/06/2024	53044	TUN-917	M3	15
			14/06/2024	53046	ZIM-328	M3	15
			14/06/2024	53048	TUN-917	M3	15
			14/06/2024	53052	EYY-230	M3	10
			14/06/2024	53055	TSV-058	M3	10
			14/06/2024	530661	TUN-917	M3	10
			18/06/2024	53064	ZIM-328	M3	15
			18/06/2024	53065	TSV-058	M3	15
			18/06/2024	53067	VEQ-839	M3	15
			19/06/2024	53068	VEQ-839	M3	10
			19/06/2024	53069	TSV-058	M3	5
			20/06/2024	53070	ZIM-328	M3	11
			20/06/2024	53073	TSV-058	M3	11
			20/06/2024	53074	TTY-572	M3	11
			20/06/2024	53080	VEQ-839	M3	16.5
			21/06/2024	53093	OBG-716	M3	7
			21/06/2024	53102	TUN-917	M3	3.5
			24/06/2024	53109	ZIM-328	M3	10
			24/06/2024	53117	TUN-917	M3	5
			25/06/2024	53129	ZIM-328	M3	15
			25/06/2024	53132	VEQ-839	M3	7.5
			28/06/2024	53177	ZIM-328	M3	15
			28/06/2024	53180	TUN-917	M3	7.5
			2/07/2024	53201	OBG-716	M3	4
			2/07/2024	53202	TSW-229	M3	15
			2/07/2024	53203	TUN-917	M3	12.6
			3/07/2024	53215	TTX-688	M3	15
			3/07/2024	53218	IDA-673	M3	15
			3/07/2024	53220	TUN-917	M3	15
SUB TOTAL					427.10		

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div> <div><div>ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL</div></div> <div><div>BOGOTÁ</div></div>		<div>CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024</div> <div>OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"</div> <div>MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES</div>		<div><div>PAVIOBRAS S.A.S.</div></div>			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 2			
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 3 JULIO	Pagina 1 de 7			
<div></div>			FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
			8/06/2024	029-24	ALMACEN	LT	204
			11/06/2024	030-24	ALMACEN	LT	408
			11/06/2024	033-24	ALMACEN	LT	408
			18/06/2024	035-24	ALMACEN	LT	612
			20/06/2024	0707	ALMACEN	LT	204
			24/06/2024	041-24	ALMACEN	LT	204
			25/06/2024	042-24	ALMACEN	LT	204
			2/07/2024	04x-2024	ALMACEN	LT	204
				SUB TOTAL	2,448.00		