

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA																					
ACTIVIDAD	COSTO	Etapas precontractual y contractual			ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO															CIERRE DEL PROYECTO	
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayuu (Estudios, Autorización Ambientales, Informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración y seguimiento de los recursos naturales, entre otros) y las modificaciones efectuadas, en las temporalidades trabajadas por las entidades de control.	\$ 402,995,034.4				\$ 67,165,637	\$ 67,165,637	\$ 67,165,637	\$ 67,165,637	\$ 67,165,637	\$ 67,165,637											
Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayuu, en mención de la sentencia T-302-17.	\$ 857,196,662.0				\$ 109,533,114	\$ 109,533,114	\$ 109,533,114	\$ 109,533,114	\$ 109,533,114	\$ 109,533,114											
Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	\$ 413,243,209.0					\$ 68,873,868	\$ 68,873,868	\$ 68,873,868	\$ 68,873,868	\$ 68,873,868	\$ 68,873,868										
Generación de información cartográfica actualizada.	\$ 997,600,900.0						\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802	\$ 90,650,802			
Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayuu, con base en la información recopilada y generada.	\$ 269,609,461.6													\$ 67,452,365	\$ 67,452,365	\$ 67,452,365	\$ 67,452,365				
Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayuu que habitan en la alta y media Guaimira.	\$ 275,726,296.0													\$ 68,932,059	\$ 68,932,059	\$ 68,932,059	\$ 68,932,059				
Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	\$ 51,843,882.7				\$ 25,921,941													\$ 25,921,941			
Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	\$ 272,209,359.4														\$ 68,052,340	\$ 68,052,340	\$ 68,052,340	\$ 68,052,340			
Realizar la interventoría del proyecto.	\$ 408,394,972.0				\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048	\$ 29,171,048			
TOTAL	\$ 3,749,023,326.1				\$ 231,791,940	\$ 274,743,967	\$ 365,434,849	\$ 365,434,849	\$ 365,434,849	\$ 365,434,849	\$ 365,434,849	\$ 199,735,699	\$ 119,862,030	\$ 119,862,030	\$ 256,246,454	\$ 324,296,794	\$ 324,296,794	\$ 324,296,794	\$ 123,145,329		
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO					6%	14%	23%	33%	43%	53%	59%	61%	64%	71%	79%	80%	87%	100%			
AVANCE FISICO PROGRAMADO					6%	14%	23%	33%	43%	53%	59%	61%	64%	71%	79%	80%	87%	100%			

[Firma manuscrita]