

<div> <div>PROCESO</div> <div>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</div> </div>				
	<div>TITULO</div> <div>INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	<div>Código: CT-FO-11</div>		
		<div>Versión No. 01</div>	<div>Página 1 de 10</div>	
		<div>Fecha.</div>	<div>05</div>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia Caquetá, 11 de julio de 2024

Mayor. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ
 Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar a la Señor Mayor Javier Orlando Ávila Bohórquez Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 006-025-2024 correspondiente al periodo del 07 al 30 de junio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-025-2024				
CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA				
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.				
VALOR DEL CONTRATO: \$58.500.000,00				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
MODIFICACIONES: SI <u> X </u> NO <u> </u>				
<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Modificatorio 1</td> <td>Consistente en adición por valor de \$15.000.000,00 M/cte. y prorroga 1 hasta el 10/07/2024.</td> </tr> </table>	TIPO		Modificatorio 1	Consistente en adición por valor de \$15.000.000,00 M/cte. y prorroga 1 hasta el 10/07/2024.
TIPO				
Modificatorio 1	Consistente en adición por valor de \$15.000.000,00 M/cte. y prorroga 1 hasta el 10/07/2024.			

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUM ERA L	OBLIGACION	ENTREGAB LE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
OBLIGACIONES GENERALES														
a.	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo	Planilla					SI							



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 2 de 10

Fecha.

05

08

2020



	50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.												
b.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Recibido acta de satisfacción					SI						
c.	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía.	Certificación					SI						
d.	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Factura					SI						
e.	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, proyecto de pliego, pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.	Se da al inicio del contrato					SI						
f.	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	Anexo a la póliza inicial					SI						
g.	Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Recibo Acta de Satisfacción					SI						
h.	Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el	Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega					SI						

PROCESO													
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN						Código: CT-FO-11				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores Militares, para Colombia mejor.</small></p>		
							Versión No. 01		Página 3 de 10				
							Fecha.		05	08			2020

	contrato.													
i.	Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Correo electrónico (Cuando aplique)					N/A							
j.	Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y el Acta de Liquidación del Contrato.	Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos y Acta de Liquidación cuando termine el contrato					SI							
k.	Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro.	Mediante correo electrónico (Cuando aplique)					N/A							
l.	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza de cumplimiento Única vez					SI							
m.	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia.	Plataforma SECOP II y SIIF					SI							
n.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato					SI							

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, <i>especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.</i>	Recibido acta de satisfacción					SI							
b.	Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido.	Correo electrónico (Cuando Aplique)					N/A							
c.	Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato.	Recibido Acta de Satisfacción					SI							

PROCESO													
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
		TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN						Código: CT-FO-11					
								Versión No. 01		Página 4 de 10			
								Fecha.	05	08	2020		

d.	Dar observancia durante la ejecución del contrato a la Resolución 2674 de 2013, y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen.	Recibido Acta de Satisfacción					SI							
e.	Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Caquetá y en un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo.	Recibido Acta de Satisfacción					SI							
f.	Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/o permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia.	Recibido Acta de Satisfacción					SI							
g.	Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	Se presume que el contratista lleva un control					N/A							
h.	Mantener las condiciones sanitarias de los productos a suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública.	Recibido Acta de Satisfacción					SI							
i.	Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia.	Certificación al inicio del contrato					SI							
j.	Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las	Recibido Acta de Satisfacción					SI							



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No. **01**

Página 5 de 10

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	T IPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ALFM – Contratista	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución, especialmente para la procedencia de cada pago al que haya lugar
2	Operacional	Bloqueo de Vías De Acceso que imposibilitan el suministro del producto	Solicitud de establecimiento de comercio en la sede de la regional o existencia de vínculo comercial	ALFM – Contratista	En el momento en que ocurra
3	Económico	No proyección adecuada de costos al momento de presentar la oferta	Adecuado análisis de la oferta del bien y oferta presentada por los proponentes con el fin de evitar la presentación de precios artificialmente bajos	Contratista	Durante el término de evaluación
4	Operacional	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones	Solicitud de Garantía De Cumplimiento y adecuado seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor	Mensual
5	Operacional	Producto de mala calidad sin el cumplimiento de la ficha técnica , intoxicación de los consumidores	Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del producto a suministrar. Solicitud de garantía de calidad de los bienes. Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato de los productos recepcionados, con acompañamiento de la Ingeniera de la alimentos	Contratista – Supervisor	Cada que efectúe el suministro
6	Operacional	Demora en la entrega del producto en los distintos sitios	Solicitud de pedidos de forma escrita a través de correo electrónico con una anterioridad de	Contratista – Supervisor	Cada vez que se solicite el suministro

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 6 de 10	
		Fecha.	05	08
			2020	

		de entrega	24 horas		
--	--	------------	----------	--	--

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

Del 07 al 30 de junio del 2024, no se presentaron inconvenientes con las entregas de los productos contratados, ya que estos fueron entregados en su totalidad cumpliendo con cada uno de los requerimientos solicitados en cada unidad de catering. Los productos se entregaron en buenas condiciones dando cumplimiento a la ficha técnica de cada uno de estos

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$73.500.000.00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FACT MP-1460 BASCN MIGO 5000692747	11/06/2024	432.000,00	58.068.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1462 BIROR25 MIGO 5000690870	11/06/2024	1.274.000,00	56.794.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1463 BICAZ36 MIGO 5000692291	11/06/2024	164.000,00	56.630.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1464 BIMEJ12 MIGO 5000690828	11/06/2024	849.200,00	55.780.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1465 BALOC27 MIGO 5000691645	11/06/2024	1.797.000,00	53.983.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1466 CACOM6 MIGO 5000692508	11/06/2024	196.000,00	53.787.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1467 BASCN2 MIGO 5000693735	11/06/2024	3.888.000,00	49.899.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1468 BASCN MIGO 5000692751	12/06/2024	363.350,00	49.536.450,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1469 BITER12 MIGO 5000692252	12/06/2024	150.500,00	49.385.950,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1470 BIROR25 MIGO 5000690881	12/06/2024	340.600,00	49.045.350,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1471 BICAZ36 MIGO 5000692272	12/06/2024	128.700,00	48.916.650,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1472 BIMEJ12 MIGO 5000690825	12/06/2024	361.950,00	48.554.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1473 BALOC27 MIGO 5000691660	12/06/2024	272.000,00	48.282.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1474 GMRIN12 MIGO 5000691464	12/06/2024	146.400,00	48.136.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1475 BASCN2 MIGO 5000693737	12/06/2024	1.944.000,00	46.192.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1476 BITER12 MIGO 5000692276	13/06/2024	241.800,00	45.950.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1477 BIROR25 MIGO 5000691764	13/06/2024	259.200,00	45.691.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No. **01**

Página 7 de 10

Fecha.

05

08

2020



				COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1478 BIMEJ12 MIGO 5000691625	13/06/2024	399.600,00	45.291.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1479 BASCN2 MIGO 5000693739	13/06/2024	1.362.000,00	43.929.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1481 BITER12 MIGO 5000692302	14/06/2024	209.300,00	43.720.400,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1482 BIROR25 MIGO 5000691766	14/06/2024	186.200,00	43.534.200,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1483 BICAZ36 MIGO 5000692447	14/06/2024	175.600,00	43.358.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1484 BIMEJ12 MIGO 5000691650	14/06/2024	42.000,00	43.316.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1485 BALOC27 MIGO 5000691667	14/06/2024	325.000,00	42.991.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1486 BASCN2 MIGO 5000693740	14/06/2024	2.160.000,00	40.831.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1487 BITER12 MIGO 5000692296	14/06/2024	374.528,00	40.457.072,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1488 CACOM6 MIGO 5000692513	14/06/2024	2.517.348,00	37.939.724,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1490 BASCN MIGO 5000692839	17/06/2024	1.514.700,00	36.425.024,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1491 BIROR25 MIGO 5000692168	17/06/2024	1.172.150,00	35.252.874,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1494 BICAZ36 MIGO 5000692467	17/06/2024	463.600,00	34.789.274,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1495 BIMEJ12 MIGO 5000692087	17/06/2024	877.700,00	33.911.574,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1496 BALOC27 MIGO 5000692039	17/06/2024	1.861.500,00	32.050.074,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1497 GMRIN12 MIGO 5000692925	17/06/2024	202.900,00	31.847.174,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1498 BITER12 MIGO 5000692398	17/06/2024	340.032,00	31.507.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1501 BITER12 MIGO 5000692422	18/06/2024	406.700,00	31.100.442,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1502 BIROR25 MIGO 5000692507	18/06/2024	407.700,00	30.692.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1503 BASPC12 MIGO 5000692436	18/06/2024	278.400,00	30.414.342,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1504 BICAZ36 MIGO 5000692480	18/06/2024	237.600,00	30.176.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1505 BIMEJ12 MIGO 5000692397	18/06/2024	252.000,00	29.924.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1506 BALOC27 MIGO 5000693069	18/06/2024	892.500,00	29.032.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1507 CACOM6 MIGO 5000692514	18/06/2024	525.000,00	28.507.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1508 GMRIN12 MIGO 5000693335	18/06/2024	180.800,00	28.326.442,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1509 BASCN2 MIGO 5000693742	18/06/2024	2.520.000,00	25.806.442,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1510 BASCN MIGO 5000693340	19/06/2024	312.650,00	25.493.792,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 8 de 10	
		Fecha.	05	

FACT MP-1511 BIROR25 MIGO 5000693030	19/06/2024	399.100,00	25.094.692,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1512 BICAZ36 MIGO 5000692991	19/06/2024	121.550,00	24.973.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1513 BIMEJ12 MIGO 5000693057	19/06/2024	367.400,00	24.605.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1514 BALOC27 MIGO 5000692920	19/06/2024	424.000,00	24.181.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1515 GMRIN12 MIGO 5000693336	19/06/2024	208.000,00	23.973.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1516 BASCN2 MIGO 5000693743	19/06/2024	2.726.500,00	21.247.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1518 BIROR25 MIGO 5000693378	20/06/2024	184.000,00	21.063.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1519 BIMEJ12 MIGO 5000693467	20/06/2024	429.000,00	20.634.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1520 CACOM6 MIGO 5000693469	20/06/2024	260.000,00	20.374.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1521 GMRIN12 MIGO 5000693325	20/06/2024	170.950,00	20.203.292,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1522 BASCN2 MIGO 5000693745	20/06/2024	1.337.800,00	18.865.492,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1523 BASCN MIGO 5000694058	21/06/2024	391.300,00	18.474.192,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1525 BIROR25 MIGO 5000693729	21/06/2024	198.100,00	18.276.092,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1528 BIMEJ12 MIGO 5000693629	21/06/2024	42.000,00	18.234.092,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1529 BALOC27 MIGO 5000693906	21/06/2024	351.000,00	17.883.092,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1530 CACOM6 MIGO 5000693724	21/06/2024	364.000,00	17.519.092,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1532 BASCN MIGO 5000694138	24/06/2024	1.547.950,00	15.971.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1534 BIROR25 MIGO 5000694237	24/06/2024	1.001.650,00	14.969.492,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1539 CACOM6 MIGO 5000694245	24/06/2024	2.242.500,00	12.726.992,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1540 GMRIN12 MIGO 5000694145	24/06/2024	261.200,00	12.465.792,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1541 BASCN2 MIGO 5000694187	24/06/2024	1.473.100,00	10.992.692,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1493 BASPC12 MIGO 5000694889	17/06/2024	345.800,00	10.646.892,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1524 BITER12 MIGO 5000694940	21/06/2024	561.400,00	10.085.492,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1526 BASPC12 MIGO 5000693719	21/06/2024	247.100,00	9.838.392,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1527 BICAZ36 MIGO 5000695376	21/06/2024	176.250,00	9.662.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1533 BITER12 MIGO 5000694954	24/06/2024	864.200,00	8.797.942,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1535 BASPC12 MIGO 5000694135	24/06/2024	490.700,00	8.307.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1536 BICAZ36 MIGO 5000695354	24/06/2024	313.500,00	7.993.742,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 9 de 10	
		Fecha.	05	

				COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1537 BIMEJ12 MIGO 5000694249	24/06/2024	582.200,00	7.411.542,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1538 BALOC27 MIGO 5000694531	24/06/2024	2.113.500,00	5.298.042,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ADICIÓN	25/06/2024	15.000.000,00	20.298.042,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1542 BITER12 MIGO 5000695091	25/06/2024	564.400,00	19.733.642,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1543 BIROR25 MIGO 5000694690	25/06/2024	380.700,00	19.352.942,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1544 BASPC12 MIGO 5000695020	25/06/2024	278.400,00	19.074.542,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1545 BICAZ36 MIGO 5000694981	25/06/2024	154.400,00	18.920.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1546 BALOC27 MIGO 5000695314	25/06/2024	843.000,00	18.077.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1547 GMRIN12 MIGO 5000694482	25/06/2024	187.200,00	17.889.942,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1548 BASCN MIGO 5000694969	26/06/2024	338.000,00	17.551.942,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1549 BIROR25 MIGO 5000694825	26/06/2024	377.000,00	17.174.942,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1550 BICAZ36 MIGO 5000694985	26/06/2024	122.850,00	17.052.092,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1552 BIMEJ12 MIGO 5000695024	26/06/2024	171.500,00	16.880.592,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1553 BALOC27 MIGO 5000695291	26/06/2024	429.600,00	16.450.992,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1554 GMRIN12 MIGO 5000695114	26/06/2024	197.600,00	16.253.392,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1555 BASCN2 MIGO 5000695171	26/06/2024	660.000,00	15.593.392,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1556 BASCN MIGO 5000695243	27/06/2024	852.500,00	14.740.892,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1557 BIROR25 MIGO 5000695235	27/06/2024	1.029.500,00	13.711.392,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1558 BASPC12 MIGO 5000695238	27/06/2024	577.500,00	13.133.892,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1559 BICAZ36 MIGO 5000695332	27/06/2024	541.500,00	12.592.392,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1560 BIMEJ12 MIGO 5000695253	27/06/2024	259.700,00	12.332.692,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1561 BALOC27 MIGO 5000695297	27/06/2024	1.484.000,00	10.848.692,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1563 BASCN2 MIGO 5000695222	27/06/2024	715.000,00	10.133.692,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1564 GMRIN12 MIGO 5000695404	27/06/2024	248.050,00	9.885.642,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1566 BASCN2 MIGO 5000695475	28/06/2024	700.000,00	9.185.642,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1567 BITER12 MIGO 5000695622	28/06/2024	59.500,00	9.126.142,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1568 BIROR25 MIGO 5000695645	28/06/2024	172.900,00	8.953.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 10 de 10	
		Fecha.	05	

Subtotal (por usos)		\$64.546.758,00	\$8.953.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002- ARC-JOLA-2023 – 185-00-A- COFAC-CODAF-2022
---------------------	--	-----------------	----------------	--

Porcentaje cumplimiento Avance **87.82%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES
N/A

Cordialmente,


TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
 Supervisor del contrato No. 006-025-2024