

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BASPA 25	INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) (LAPSO 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2023)																																																						
	FECHA DEL INFORME: 28 DE AGOSTO DEL 2023																																																						
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 182 -CENACAVIACIÓN-2023		FECHA FIRMA CONTRATO: 24 DE JULIO 2023																																																					
1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA", CELEBRADO CON LA EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA CON NIT NO. 901298546-7)																																																							
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO	FECHA	OBJETO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO																																															
TIPO	FECHA	OBJETO																																																					
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO																																																					
1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO UNSPSC</th> <th>CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th> <th>CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA</th> <th>IVA</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>41114410</td> <td>1702788</td> <td>6660-00-168-0280</td> <td>EQUIPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA</td> <td>1</td> <td>UNO</td> <td>\$259.663.865,55</td> <td>\$49.336.134,45</td> <td>\$309.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO	1	41114410	1702788	6660-00-168-0280	EQUIPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	1	UNO	\$259.663.865,55	\$49.336.134,45	\$309.000.000,00																																	
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO																																														
1	41114410	1702788	6660-00-168-0280	EQUIPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	1	UNO	\$259.663.865,55	\$49.336.134,45	\$309.000.000,00																																														
2. VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE																																																							
VIGENCIA 2023: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE, (\$309.000.000,00)																																																							
2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN PESOS</th> <th>VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>VALOR TOTAL PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$ 309.000.000,00</td> <td>N/A</td> <td>\$309.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 309.000.000,00</td> <td>N/A</td> <td>\$309.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS	PRINCIPAL	\$ 309.000.000,00	N/A	\$309.000.000,00	ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X	N/A	N/A	N/A	VALOR TOTAL	\$ 309.000.000,00	N/A	\$309.000.000,00																																					
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS																																																				
PRINCIPAL	\$ 309.000.000,00	N/A	\$309.000.000,00																																																				
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X	N/A	N/A	N/A																																																				
VALOR TOTAL	\$ 309.000.000,00	N/A	\$309.000.000,00																																																				
2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS																																																							
EN PESOS																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONTRATADO</th> <th colspan="5">PAGADO</th> <th rowspan="2">PENDIENTE POR CANCELAR</th> </tr> <tr> <th>TIPO DE PAGO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>VALOR EN PESOS</th> <th>OBLIGACIÓN No</th> <th>FECHA OBLIGACIÓN</th> <th>ORDEN DE PAGO No.</th> <th>FECHA ORDEN DE PAGO</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago TOTAL</td> <td>2023</td> <td>\$ 309.000.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>\$ 309.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SALDO ACUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ADICION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 309.000.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>\$ 309.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR	TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	Pago TOTAL	2023	\$ 309.000.000,00					0,00	\$ 309.000.000,00	TOTAL SALDO ACUERDO									TOTAL ADICION									TOTAL		\$ 309.000.000,00					0,00	\$ 309.000.000,00
CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR																																															
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO																																																
Pago TOTAL	2023	\$ 309.000.000,00					0,00	\$ 309.000.000,00																																															
TOTAL SALDO ACUERDO																																																							
TOTAL ADICION																																																							
TOTAL		\$ 309.000.000,00					0,00	\$ 309.000.000,00																																															

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	2023	8923	16-feb-23	92423	27-jul-23	\$ 309.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 309.000.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de noviembre del año 2023.

NOTA: A la fecha no se han recibido bienes y/o servicios objeto del contrato.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	10	CSF	\$ 309.000.000,00	0,00	\$0,00	\$ 309.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$309.000.000,00	0,00	0,00	\$ 309.000.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$309.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$309.000.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. 18-44-101091061 Anexo 0

Aseguradora: Seguros del Estado NIT.860.009.578-6

Fecha de expedición: 25-JULIO-2023

Fecha certificado de aprobación: 28-JULIO-2023

Fecha de aprobación: 28-JULIO-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/07/2023	31/05/2024	92.700.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	24/07/2023	30/11/2026	15.450.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien (*)	SI AMPARA 1 AÑO, 0 MESES, 0 DIAS		92.700.000,00

Nota: Este amparo inicia una vez finalizado el contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios.

Garantía única de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 18-40-101067098 Anexo 1

Aseguradora: Seguros del Estado NIT.860.009.578-6

Fecha de expedición: 25-JULIO-2023

Fecha certificado de aprobación: 28-JULIO-2023

Fecha de aprobación: 28-JULIO-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00
Responsabilidad civil patronal	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00


5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 28 de julio del 2023 se firma el acta N°. 2023665007866786 de inicio del contrato.
- Los días 8,9,10,11,17 y 28 de agosto de 2023 se toma contacto por medio telefónico y mensajería vía WhatsApp con la señora CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía no. 31.421.106 representante legalmente de la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA con NIT N°. 901298546-7, se le piden fotos del equipo de meteorología que se va adquirir, refiere que apenas tenga los equipos listos toma las fotos del equipo ya físico, ya que el equipo se encuentra en importación desde Italia rumbo España - Colombia.
- El día 30 de ago. de 23 de conformidad con lo estipulado en las condiciones técnicas adiciones de obligatorio cumplimiento se realiza reunión de pre-inicio para establecer cronograma de ejecución de las actividades

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 309.000.000,00	0 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION



8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se toma contacto con la señora CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía no. 31.421.106 representante legalmente de la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA con NIT N°. 901298546-7; Refiriendo que se encuentran todos los equipos que la empresa adquiere desde Colombia.

La primera semana de septiembre estarán despachando los equipos desde Italia a la sede principal de la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA que se encuentra en España. Donde le hacen una revisión que son las pruebas en fabrica donde se verifica que todo funcione correctamente, se descargan unos softwares y aplicaciones que son los que se integran para la revisión de los equipos que están en Colombia.

La primera semana de septiembre la empresa está en trámites de despacho e instalación de los softwares y la segunda semana de septiembre ya recepcionarlo en Colombia, una vez la empresa cuente con el equipo, será trasladado a la Base Militar de Tolemaida para hacer su respectiva instalación; además de contar con los ingenieros de la empresa en el momento de la instalación, en los días 20,21 y 22 de Septiembre del presente año realizarían las pruebas técnicas del respectivo equipo ya instalado.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de reunión de pre-inicio

PÚBLICA		PÚBLICA	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	
ACTA DE REUNION		ACTA DE REUNION	
FECHA 30 de agosto de 2023 LUGAR Bogotá D.C.		FECHA 30 de agosto de 2023 LUGAR Bogotá D.C.	
ASUNTO Reunión Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es la ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA		ASUNTO Reunión Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es la ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	
HORA INICIO 08:30 HORA FINALIZACION 12:30		HORA INICIO 08:30 HORA FINALIZACION 12:30	
PARTICIPANTES Sr. Montilla Parra Daniela Supervisor Contrato 182-CENACAVI Sra. Claudia Maria Oliveros Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia		PARTICIPANTES Sr. Montilla Parra Daniela Supervisor Contrato 182-CENACAVI Sra. Claudia Maria Oliveros Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia	
AUSENTES		AUSENTES	
Orden del día:			
1. cronograma de actividades para la instalación de los bienes adquiridos.			
Desarrollo:			
Se realizó reunión con el Representante Legal de la Empresa y Supervisor del Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA, con el objetivo de socializar las pautas adjuntas en el contrato dando cumplimiento al ítem 09 de las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.			
Actividades para realizar			
Actividad	Responsable	Fecha de entrega	
Se verificaron las especificaciones técnicas de contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se verificó los sitios donde será instalado el bien en compañía de técnicos, supervisor y representantes de la empresa.	Representante Empresa	Pendiente Fecha de Programación	
Se trató para fijar fecha de entrega del bien de acuerdo al contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se estableció cronograma de actividades para la instalación del bien.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se estableció con el representante legal entregar registro fotográfico del bien a adquirir antes de la adquisición e instalación.	Representante Empresa	08/09/2023	
DOCUMENTACIÓN SOPORTE			
ACTA DE REUNION CONTRATO N° 182-CENACAVI-2023		Bogotá D.C. 28 de julio de 2023	
Convocatoria próxima reunión: No aplica			

PÚBLICA
 ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJERCITO NACIONAL
 NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

PÚBLICA		PÚBLICA	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	
ACTA DE REUNION		ACTA DE REUNION	
FECHA 30 de agosto de 2023 LUGAR Bogotá D.C.		FECHA 30 de agosto de 2023 LUGAR Bogotá D.C.	
ASUNTO Reunión Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es la ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA		ASUNTO Reunión Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es la ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	
HORA INICIO 08:30 HORA FINALIZACION 12:30		HORA INICIO 08:30 HORA FINALIZACION 12:30	
PARTICIPANTES Sr. Montilla Parra Daniela Supervisor Contrato 182-CENACAVI Sra. Claudia Maria Oliveros Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia		PARTICIPANTES Sr. Montilla Parra Daniela Supervisor Contrato 182-CENACAVI Sra. Claudia Maria Oliveros Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia	
AUSENTES		AUSENTES	
Orden del día:			
1. cronograma de actividades para la instalación de los bienes adquiridos.			
Desarrollo:			
Se realizó reunión con el Representante Legal de la Empresa y Supervisor del Contrato No 182-CENACAVI-2023 cuyo objeto es ADQUISICION DE EQUIPOS DE METEOROLOGIA AERONAUTICA, con el objetivo de socializar las pautas adjuntas en el contrato dando cumplimiento al ítem 09 de las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.			
Actividades para realizar			
Actividad	Responsable	Fecha de entrega	
Se verificaron las especificaciones técnicas de contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se verificó los sitios donde será instalado el bien en compañía de técnicos, supervisor y representantes de la empresa.	Representante Empresa	Pendiente Fecha de Programación	
Se trató para fijar fecha de entrega del bien de acuerdo al contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se estableció cronograma de actividades para la instalación del bien.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023	
Se estableció con el representante legal entregar registro fotográfico del bien a adquirir antes de la adquisición e instalación.	Representante Empresa	08/09/2023	
DOCUMENTACIÓN SOPORTE			
ACTA DE REUNION CONTRATO N° 182-CENACAVI-2023		Bogotá D.C. 28 de julio de 2023	
Convocatoria próxima reunión: No aplica			

PÚBLICA
 ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJERCITO NACIONAL
 NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

PÚBLICA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 3
		Código: PD-SSCEJ-CBAYG-741
		Versión: 2
		Fecha de emisión: 2021-01-20

Acta No.	2023081007842916	Fecha: 30 de agosto de 2023	Presidida por: ST. Montilla Parra Daniela Catalina
		Lugar: Bogotá, D.C.	
Asunto: Reunión Contrato No 182-CENACAVIACION-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA			

Asistentes a la reunión:

No.	Grado, Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o No. de Teléfono	Dependencia o Unidad	No. Cédula	Firma
01	ST. Montilla Parra Daniela Catalina	Supervisora	3214049343	BASPA 25	1001167375	
02	Claudia María Oliveros Zapata	Representante legal	coliveros@geciweb.com	Geci Española	33.421.106	
03						
04						
05						
06						
07						
08						

PÚBLICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJERCITO NACIONAL
NO ESTA AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

• Cronograma de actividades



Bogotá D.C., agosto 30 de 2023
GES3CM-1


Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
ATA. SUBCOMANDO DANIELA CATALINA MONTILLA PARRA
SUPERVISOR CONTRATO

Referencia: CONTRATO No 182-CENACAVIACION-2023. OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA"


Estimada Subcomandante MONTILLA,


En cumplimiento del Formulario No. 30 especificaciones técnicas adjunta cronograma del contrato de la referencia para su conocimiento.

Atentamente:



CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante legal
GECI Española Sucursal Colombia
NIT: 901.398.546-7
Celular: 3194907185
Email: claudiaoliveros@geciweb.com




ST. MONTILLA PARRA DANIELA CATALINA
Cargo: Comandante de Pelotón BASPA25
Supervisor Contrato No. 182-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3214049343

PÚBLICA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 3
			Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
			Versión: 8
			Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta No.	2023681007842916	Fecha	30 de agosto de 2023
		Lugar	Bogotá, D.C.
Asunto	Reunión Contrato No.182-CENACAVIACION-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA.		
Hora inicio	08:30	Hora finalización	12:30
Participantes	ST. Montilla Parra Daniela Supervisor Contrato 182-CENAC-AVI Sra. Claudia María Oliveros Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia		
Ausentes			

Orden del día:

1. cronograma de actividades para la instalación de los bienes adquiridos.

Desarrollo:

Se realizó reunión con el Representante Legal de la Empresa y Supervisor del Contrato No.182-CENACAVIACION-2023 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA, con el objetivo de socializar las pautas adscritas en el contrato dando cumplimiento al ítem 09 de las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Actividades para realizar

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Se verificaron las especificaciones técnicas de contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023
Se verifico los sitios donde será instalado el bien en compañía de técnicos, supervisor y representantes de la empresa.	Representante Empresa	Pendiente Fecha de Programación
Se trató para fijar fecha de entrega del bien de acuerdo al contrato.	Representante Empresa supervisor	21/09/2023
Se estableció cronograma de actividades para la instalación del bien	Representante Empresa supervisor	21/09/2023
Se establece con el representante legal entregar registró fotográfico del bien a adquirir antes de la adquisición e instalación	Representante Empresa	08/09/2023

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

ACTA DE INICIO CONTRATO N° 182-CENACAVIACIÓN-2023

Bogotá D.C. 28 de julio de 2023

Convocatoria próxima reunión: No aplica

PÚBLICA

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL**

**ACTA DE
REUNIÓN**

Pág. 2 de 3

Código: FO-SECEJ-CEAYG-741

Versión: 8

Fecha de emisión: 2021-01-29

Subteniente MONTILLA PARRA DANIELA
Supervisor Contrato No 182-CENACAVI-2023

Sra. CLAUDIA MARÍA OLIVEROS
Representante Legal empresa GECI-ESPAÑOLA Sucursal Colombia


PÚBLICA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN		Pág. 3 de 3
			Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
			Versión: 8
			Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta No.	2023681007842916	Fecha: 30 de agosto de 2023 Lugar: Bogotá, D.C.	Presidida por: ST. Montilla Parra Daniela Catalina
Asunto:	Reunión Contrato No.182-CENACAVIACION-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA.		

Asistentes a la reunión:

No.	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o No. de Teléfono	Dependencia o Unidad	No. Cédula	Firma
01	ST. Montilla Parra Daniela Catalina	Supervisora	3214049343	BASPA 25	1001167375	
02	Claudia Maria Oliveros Zapata	Representante legal	coliveros@geciweb.com	Geci Española	31.421.106	
03						
04						
05						
06						
07						
08						



Bogotá D.C., agosto 30 de 2023

GE33CM-1

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

Atte. Subteniente DANIELA CATALINA MONTILLA PARRA
Supervisor Contrato

Referencia: CONTRATO No 182- CENACAVIACIÓN-2023. OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA"

Estimada Subteniente MONTILLA,

En cumplimiento del Formulario No. 10 especificaciones técnicas adjunto cronograma del contrato de la referencia para su conocimiento.

Atentamente;

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
Geci Española Sucursal Colombia
NIT: 901.298.546-7
Celular: 3186907185
Email: claudiaoliveros@geciweb.com

ID	Task	Task Name	Duration	Start	Finish	July	August	September	October	November	Dec		
	Modi					E	B	M	E	B	M	E	B
1		CONTRATO 182 CENACAVIACIÓN 2023	137 days	5 Jul '23	18 Nov '23								
2		Inicio	0 days	5 Jul '23	5 Jul '23								
3		Visita de replanteo	1 day	5 Jul '23	5 Jul '23								
4		Firma del acta de inicio	1 day	28 Jul '23	28 Jul '23								
5		Inicio y finalización de la Fabricación de todos los equipos.	49 days	29 Jul '23	15 Sep '23								
6		Inicio y finalización instalacion de Software GECI MET	5 days	18 Sep '23	22 Sep '23								
7		Despacho de los equipos hacia Colombia y recepción de los equipos en la ADUANA en Colombia	10 days	16 Sep '23	25 Sep '23								
8		Nacionalización de los equipos y recepción en el sitio de instalación - Base militar tolemaida	15 days	26 Sep '23	10 Oct '23								
9		Inicio y finalizacion de instalacion de los equipos y obra civil	30 days	11 Oct '23	9 Nov '23								
10		inicio y finalizacion Entrenamiento en sitio - OJT	7 days	10 Nov '23	16 Nov '23								
11		Recepcion final supervisor	1 day	17 Nov '23	17 Nov '23								
12		Radicación facturaCENACAVIACION	1 day	18 Nov '23	18 Nov '23								
13		Fin	0 days	18 Nov '23	18 Nov '23								

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split		
Milestone		
Summary		
Project Summary		
Inactive Task		
Inactive Milestone		