



Acta de seguimiento a cronograma de actividades proyectadas del mes de junio

Nombre del contratista: Jhon Jairo Urueta Alvarez

Fecha: Junio 30 de 2024

Rol: Desarrollador Full-Stack

Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Desarrollador Full-Stack, para realizar el diseño, producción, desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales de programas en modalidad virtual y a distancia, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, la normatividad vigente, la estructura de los programas y las orientaciones y lineamientos institucionales.

Actividades planeadas mes de Junio	Actividades desarrolladas mes de Junio
<p>Realizar maquetación HTML5 de los componentes formativos:</p> <ul style="list-style-type: none">• CF28 - 228128 Análisis y Desarrollo de software.• CF20 - 228118 Análisis y Desarrollo de software.• CF3 - 13530002 Desarrollo de habilidades digitales para la gestión de la información.	<p>Se realizó la maquetación de los componentes en los tiempos establecidos en el cronograma.</p> <p>URL CF28 https://ecored-sena.github.io/CF28_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/#/</p> <p>URL CF20 https://ecored-sena.github.io/CF20_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/#/</p> <p>URL CF3 https://ecored-sena.github.io/CF3_13530002_HABILIDADES_DIGITALES/#/</p>
<p>Realizar ajustes hallazgos de diseño y contenido de los componentes formativos:</p> <ul style="list-style-type: none">• CF28 - 228128 Análisis y Desarrollo de software.	<p>Se realizaron los ajustes a los hallazgos encontrados por parte del equipo de diseño de validación de diseño y contenido.</p>



<ul style="list-style-type: none">• CF20 - 228118 Análisis y Desarrollo de software.• CF3 - 13530002 Desarrollo de habilidades digitales para la gestión de la información.	
Apoyar el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad.	11220141 - Técnicas de gestión balanced. <ul style="list-style-type: none">• Actividad 1• Actividad 2• Actividad 3• Actividad 4

Las actividades planeadas en el cronograma del mes de junio se cumplieron en los tiempos estipulados.

Aprobado por:

Olga Constanza Bermúdez Jaimes

Responsable de Línea de Producción

Diana Catalina Arcila Echavarría

Supervisora de Contrato

Jhon Jairo Urueta Alvarez

Contratista