



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FI-12 V5	
FECHA:		11/03/2024			
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	7492 DE 2023	CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S – SDT INGENIERIA		CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:
OBJETO DEL CONTRATO:			COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAMIENTO PARA DOS (2) FIREWALLS USG6650 HUAWEI DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.		
DATOS DEL CONTRATISTA:					
REPRESENTANTE LEGAL:		JORGE ALBERTO RAMIREZ VANEGAS		CEDULA DE CIUDADANIA:	
ASESOR COMERCIAL:				TELÉFONO:	
DIRECCION:		Cra. 19a #63 a – 41		CELULAR:	
E-MAIL:		sd@sdtingegneria.com		PÁGINA WEB:	
NOMBRES Y APELLIDOS:		DIANA CAROLINA USSA RUIZ		CEDULA DE CIUDADANIA:	
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR		JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC'S		ÁREA O DEPENDENCIA:	
DIRECCIÓN:		CALLE 67 A SUR N° 18 C -12		TELÉFONO FIJO:	
CORREO ELECTRÓNICO:		jefe.sistemas@subredsur.gov.co		CELULAR:	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION		EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANIA:	
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		ÁREA O DEPENDENCIA:	
CORREO ELECTRÓNICO:		apoyo.profesional.sistemas@subredsur.gov.co		CELULAR:	
FECHA ACTA DE INICIO:		20 de diciembre de 2023		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 22.916.814		VALOR INICIAL EN LETRAS:	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		GASTOS DE COMPUTADOR		VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (SI aplica para dos rubros)				CÓDIGO DEL RUBRO:	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		3747		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		5550		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	
2. INFORMACION DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO					
N° DE ADICION	VALOR DE LA ADICION	FECHA SUSCRIPCION DE LA ADICION	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:
1					
2					
3					
3. INFORMACION DE PROROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO					
N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1					
2					
3					
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES					
CONSIDERACION DEL OTRO SI					
N°	OTRO SI No (Aclaración, inclusión, Exclusión)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI			
1					
5. EJECUCION DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar					
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACEN	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA

CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:		11/03/2024					
1	5/02/2024	FE 6745 - NCC 620	879	\$	22 916.814	\$	0
2							
3							
TOTAL EJECUTADO					\$22 916.814		
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$22 916.814		VALOR PAGADO:			
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:		\$0		SALDO POR PAGAR :			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :		\$22 916.814		SALDO A REINTEGRAR			
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL							
No.	OBLIGACIÓN			CUMPLIMIENTO SINO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN	
1	Instalar el licenciamiento en los 2 equipos Firewalls de propiedad de la Subred Sur y desplegar en el ambiente de producción			SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI	
2	Crear como mínimo 5 políticas de filtrado nuevas durante la ejecución del contrato.			SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI	
3	Realizar mantenimiento preventivo de los 2 equipos con respecto al hardware y al software dentro de los dos primeros meses del contrato.			SI		FIREWALLS USG6650 HUAWEI	
4	Configurar el software y demás parches (fireware) a última versión en un tiempo máximo de 45 días a partir del acta de inicio.			SI			
5	Entregar el Backup de cómo queda la configuración de los equipos después de la implementación en un medio externo en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.			SI			
6	Entregar informe de la instalación e implementación de las licencias y del estado en que quedan los equipos en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.			SI			
7	Entregar informe del mantenimiento preventivo de hardware y software en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.			SI			
8	Realizar transferencia de conocimiento para 3 personas por espacio de 8 horas en las instalaciones de la subred dejando las memorias respectivas en un tiempo máximo de 60 días a partir del acta de inicio.			SI			
9	Implementar el licenciamiento en un tiempo máximo de 45 días a partir del acta de inicio.			SI			
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		100%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS							

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		ANEXOS (CD)		FECHA:	
Plantillas Certificación por parte de Revisor Fiscal/Contador				N/A	
ESPECIFICANDO EL MES				FECHA:	
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		TOTAL FOLIOS			
FIRMA DEL SUPERVISOR					

