

Soporte: Mesa de trabajo BBPIM – Prospectiva

Fecha: jueves 06 de junio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Notas:

En la reunión, se planteó la idea de agilizar el proceso de proyectos mediante la transferencia de la MGA sin anexos. Esta idea surge a partir de la consulta con otros municipios Faca, Chía y la Gobernación de Cundinamarca. Así mismo se discutió la posibilidad de dar un número consecutivo a cada proyecto y trabajar en paralelo con Hacienda. Se acordó que las dependencias deberían radicar los documentos técnicos antes del 11 de junio y que se revisarían entre el 11 y el 14 junio para poder cargar la información en la MGA. Se planteó la necesidad de asegurar los códigos y evitar retrocesos en el proceso. Se acordó que el cronograma finalizaría el 20 de agosto para tener todos los proyectos completos. Se mencionó la importancia de articularse y cumplir con los tiempos establecidos para evitar dificultades en el proceso de armonización.

Pantallazos

CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Festivo				Radicar proyectos en la MGA WEB de todos los proyectos	Radicar proyectos en la MGA WEB de todos los proyectos
Festivo	Radicar proyectos en la MGA WEB de todos los proyectos	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.
	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.	Solicitar los documentos soporte del proyecto a cada dependencia que lo expide.
Cierre de proyectos para SPI	Cierre de proyectos para SPI	Cierre de proyectos para SPI	Cierre de proyectos para SPI	Cierre de proyectos para SPI	Cierre de proyectos para SPI

Microsoft Word document titled "CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN" is displayed within a Google Meet window. The document is a Gantt chart showing project timelines from January to May. The chart is organized into columns for each month, with rows for different project phases: "Fase 1", "Fase 2", "Fase 3", "Fase 4", and "Fase 5". Each phase is represented by a colored bar indicating its duration. The document is shared with participants in the meeting.

Participants listed in the meeting sidebar include:

- Lynda Joana Peña Hurt...
- Nazly Julieth Sandoval
- Oficina de Prospectiva
- Esperanza Tequila
- 6 más

Other participants listed in the "Personas" sidebar include:

- Esperanza Tequila
- Felipe Cardona Quijano
- Manuel Perez
- Nathaly Andrea Suarez
- Nazly Julieth Sandoval
- Oficina de Prospectiva
- Oficina de Prospectiva
- read.ai meeting notes
- SARA MORERA
- SARA MORERA

The meeting title bar indicates the meeting is titled "Reunión BBPM - Prospectiva".