

Soporte: Mesa de trabajo

Seguimiento Proyectos MGA - Seguimiento

Fecha: lunes 24 de junio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Invitación



Proyectos MGA - Seguimiento

Lunes, 24 de junio · 15:30 – 16:00



Unirme con Google Meet


meet.google.com/zie-hiqe-xmd



Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956939 PIN: 608 302 706#



Más números de teléfono



Tomar notas de la reunión 

Crea un documento para tomar notas



8 invitados

3 sí 

5 en espera 



Oficina de Prospectiva

Organizador

[Definir el lugar de trabajo](#)



Sandra Lorena Muñoz



Sara Morera



Lynda Peña



Lady Marcela Zabala Perez



nathaly.gestionpublica@gmail.com



Felipe Cardona



Esperanza Tequia



10 minutos antes



Oficina de Prospectiva

¿Asistirás?

☒ Sí
 ☐ No
 ☐ Quizás

Notas:

En la reunión se discutió sobre el avance de los proyectos y las dificultades encontradas en la segunda revisión. Se mencionaron cinco casos específicos que presentaron errores y se acordó enviar comunicados oficiales a las dependencias correspondientes.

También se habló sobre la reunión con Hacienda y las actividades pendientes, como la actualización de procedimientos y la organización de certificados. Se propuso ampliar la línea de horizonte de los proyectos que no finalizarán en junio y se acordó realizar una socialización sobre las certificaciones.

Se estableció una fecha para revisar los procedimientos y se programaron capacitaciones para los líderes y enlaces de las dependencias. Se discutió la posibilidad de contar con el apoyo de Nataly y Felipe en algunas tareas. Por último, se mencionó una solicitud de ajuste en los indicadores por parte de la Secretaría de Hacienda.

Se concluyó que se debe seguir avanzando y tomar medidas para no retrasarse aún más.

Pantallazo

Meet: zie-hiqe-xmd

meet.google.com/zie-hiqe-xmd?authuser=0

Nathaly Andrea Suarez (Tú, presentando)

Detener la presentación

ESTADO	PROYECTOS	% AVANCE
Dedicado con Rique	29	61%
Consentido a la Dependencia	5	4%
Asignado por la Dependencia	20	31%
General Total	54	100%

% AVANCE - ESTADO

% AVANCE REVISION

Calificación

PROYECTOS

% AVANCE

NO CUMPLE	26	38%
CUMPLE CON CONCORD	28	48%
CUMPLE	12	19%
General Total	**66**	**100%**

Estados de la primera versión desde el 12 de junio al 20 de junio

ESTADO	PROYECTOS	% AVANCE
Dedicado con Rique	65	100%
Consentido con Rique	27	41%
Consentido a la Dependencia	15	23%
Asignado por la Dependencia	20	31%

Personas

Nathaly Andrea Suarez

Tu presentación

Esperanza Tequia

Esperanza Tequia

Felipe Cardona Quijano

Lady Marcela Zabala Pe...

Lynda Joana Peña Hurta...

Manuel Perez

Oficina de Prospectiva

3:41 p.m. | Proyectos MGA - Seguimiento

17°C

Mayorm. nublado

3:41 p. m.

24/06/2024