

Al responder cite el Código de correspondencia N° CE-I-ATL 191

Barranquilla, 12 de julio 2024

Señores
INVIAS TERRITORIAL ATLÁNTICO
Ing. Diana Vanegas Jaramillo
Directora Territorial Atlántico
Barranquilla- Atlántico

Referencia: Contrato de interventoría No. 4298 de 2023 - **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Asunto: Solicitud de Adición y Prórroga.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de interventoría No. **4298 de 2023**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”, mediante el presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas me permito informar que los convenios solidarios suscritos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS con las Juntas de Acción Comunal beneficiadas de los municipios de **LURUACO Y REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, no logran ejecutar las obras según el plazo estipulado a la fecha.

Como consecuencia esta interventoría solicita la adición y prórroga del Contrato de interventoría No. **4298 de 2023** hasta el 31 de julio de 2024 con el fin de garantizar la permanencia en los convenios que se encuentran en ejecución y por iniciar obras.

Por todo lo manifestado anteriormente esta interventoría requiere ampliar el plazo y solicitar adición contrato de la referencia, por ello, solicita la prórroga N° 5 hasta el 31 de julio de 2024 y adición N° 2 debido a que son insuficiente los recursos actuales para continuar con la ejecución del presente contrato, toda vez que se debe garantizar la permanencia de la interventoría durante la ejecución de las obras, es decir, todo esto como bien se explicó en el marco de los convenios solidarios: 1) 3350 de 2023; 2) 3391 de 2023; 3) 3597 de 2023 y 4) 3686 de 2023 suscrito entre las OAC de los municipios de **LURUACO Y REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO** y el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**.

Atentamente,



Ing. Betssy De Piñeres A.
Director de Interventoría

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
4298-1-2023	1/01/2023	30/04/2024
4298-2-2023	1/05/2024	31/05/2024
4298-3-2023	1/06/2024	30/06/2024
4298-3-2023	1/07/2024	15/07/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

12/07/2024
(Día / Mes / Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

15/07/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 85.256.316,00

50% EN SMMLV: 36,75
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
4298-1-2023	29/12/2023	\$ 28.455.280	24,53

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 113.711.596
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación CE-I-ATL 191 de fecha 12 de julio de 2024, el Interventor solicita lo siguiente:
Prórrogar y Adicionar el contrato de interventoría N° 4298 de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, debido a que los Convenios Solidarios N° 3550 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3391 DE 2023 (REPELÓN) - Convenio solidario 3597 DE 2023 (LURUACO) Convenio solidario 3686 DE 2023 (LURUACO), fueron prorrogados y se hace necesario garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios mencionados.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:
J.A.C DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Convenio N.º 3550 - PRORROGADO
J.A.C DE CIEN PESOS (REPELÓN ATLÁNTICO) Convenio N.º 3391 - PRORROGADO.
J.A.C DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Convenio N.º 3597.- PRORROGADO.
FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO Convenio N.º 3686 - PRORROGADO.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
VALOR TOTAL				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado:

\$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado:

\$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar :

\$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a:

Abril de 2024
(mes anterior a la presente solicitud)

\$ 47.526.815,00
(año)

Último mes facturado:

MARZO 2024
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

\$ 66.184.781,00
(mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/07/2024 (Día / Mes / Año)
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES			
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)			
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)			
En atención a la solicitud recibida mediante CE-I-ATL 191 de fecha 12 de julio de 2024 manifiesta que en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y en virtud de las prórrogas concedidas a los convenios solidarios Convenio solidario 3550 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3391 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3597 DE 2023 (LURUACO) Convenio solidario 3686 DE 2023 (LURUACO) del Atlántico, la interventoría solicita una prórroga de quince (15) días, quedando como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2024, con el fin de garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios en mención. Para continuar con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de los convenios solidarios relacionados anteriormente, toda vez que los mismos ya fueron prorrogados			
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:			
Solicitud de prórroga Contrato interventoría, formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, Plan de Cargas, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 , Acta de modificacion No.3, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 , Seguimiento a las Garantías, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13			
Notas: 1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría. 2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación. 3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas. 4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.			
 Firma Nombre: BETSSY CATHERINE DE PINERES ALGARIN Representante Legal o Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No. 08202-141927 ATL		 Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO Firma Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS Matrícula Profesional No.:08202-51744 ATL	
 Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO Vo.Bó.Firma Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO Director Territorial		Vo.Bó.Firma N/A Nombre: Gestor Técnico de Proyecto	
Firma: Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:		Firma Nombre: Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.	
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		12/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4298 DE 2023	INTERVENTOR:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN		
--------------------------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:	5/12/2023				
PLAZO INICIAL:	31/12/2023				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	85.256.316,00			
VALOR ACUMULADO:	\$	113.711.596,00 (Incluye adiciones)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 8.252.632	9	11	23	30	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.051.263	9	11	23	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	\$ 25.576.895	9	11	23	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320-47-994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/11/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 8.252.632	9	11	23	11	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.051.263	9	11	23	13	4	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 25.576.895	9	11	23	13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:
La modificación de la Póliza según anexo N° 1 (AJUSTES AL PLAZO DE LA EJECUCION).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		12/07/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4298 DE 2023	INTERVENTOR:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN		
--------------------------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.252.632
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.051.263
Calidad del servicio	30%	\$ 25.576.895

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	23	11	8	2024
9	11	23	13	4	2027
9	11	23	13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:
La modificación de la Póliza según anexo N° 2 (ACLARACIÓN CEDULA DEL TOMADOR).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.252.632
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.051.263
Calidad del servicio	30%	\$ 25.576.895

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	23	11	8	2024
9	11	23	13	4	2027
9	11	23	13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:
La modificación de la Póliza según anexo N° 3 (ACLARACIÓN LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		12/07/2024		
		(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ATLÁNTICO		
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4298 DE 2023	INTERVENTOR:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN		
--------------------------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES					
---	--	--	--	--	--

La continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.371.159,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 22.742.319,20
Calidad del servicio	30%	\$ 34.113.478,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	23	14	12	2024
9	11	23	16	8	2027
9	11	23	16	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043					
--	--	--	--	--	--

Certificado de modificación o anexo No.: 4					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
--	--	--	--	--	--

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024					
--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:					
La modificación de la Póliza según anexo N° 4 (Adición N° 01 - Prorroga N° 01), se encuentra aprobada por INVIAS.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES					
---	--	--	--	--	--

La continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.371.159,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 22.742.319,20
Calidad del servicio	30%	\$ 34.113.478,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	23	13	2	2025
9	11	23	16	10	2027
9	11	23	16	10	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043					
--	--	--	--	--	--

Certificado de modificación o anexo No.: 5					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
--	--	--	--	--	--

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/05/2024					
--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:					
La modificación de la Póliza según anexo N° 5 (Prorroga N° 02), se encuentra aprobada por INVIAS.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		12/07/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4298 DE 2023	INTERVENTOR:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN		
--------------------------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 11.371.159,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	\$ 22.742.319,20
Calidad del servicio	30%	\$ 34.113.478,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	23	24	3	2025
9	11	23	24	11	2027
9	11	23	24	22	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES:
La modificación de la Póliza según anexo N° 6 (Prorroga N° 03), se encuentra aprobada por INVIAS.

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma		Firma	
Nombre:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	Nombre:	DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Director de Interventoría		Supervisor Contrato de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	08202-141927 ATL	Matrícula Profesional No.:	08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.