

INFORME SEMANAL

Semana Número: 13 Del: 20 de noviembre de 2023 Al: 26 de noviembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 105 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	10.00%		45.00%	Obra Física Ejecutada (%)	6.00%		40.00%
Valor básico de la Obra	\$ 32.779.172,44	\$	147.506.275,98	Valor básico de la Obra	19.667.503,46		131.116.689,76
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S		
Contrato No.	1675 de 2023			Contrato No.	1708 DE 2023		
Valor Inicial:	\$ 1.974.357.452,93			Valor Inicial:	\$ 352.258.326,00		
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS			Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS		
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023			Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023		
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023			Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023		

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



terminación de aplicación de graniplats en fachada interna
desmonte de cielo raso en area de atencion al usuario y archivo bodega
desmonte de manto asfáltico en placas de entrepiso



Aplicacion de graniplast en fachada interior



graniplast aplicado en fachada patio central





graniplast aplicado en fachada patio central



aplicación y resane de fisura en muro a cubierta area de archivo general



desmonte de manto asfáltico y nivelación de placa de entepiso para instalación de manto



aplicación de pintura vinilo en muros de vacío area de atención al cliente



desmonte de cielo raso y nivelación de estructura



techo en zona de parqueo con 2da mano de pintura, material de manto para aplicación en terrazas

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
pintura graniplats en fachadas patio interno	 Firma _____ Nombre : J. Andres Melo G, Matrícula No.: A201020555
pintura en muros internos 2 manos,	
desmonte de cielo rasos	
nivelación de placas de entepiso para instalación de mantos	