

**INFORME SEMANAL**

Semana Número: 7 Del: 9 de octubre de 2023 Al: 15 de octubre de 2023  
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 70 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

**OBJETO:**

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

| SEMANAL                                        |  | ACUMULADO              |  | SEMANAL                                                 |  | ACUMULADO               |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Obra programada (%)                            |  |                        |  | Obra Física Ejecutada (%)                               |  |                         |  |
| Valor básico de la Obra                        |  | \$ _____ \$ _____      |  | Valor básico de la Obra                                 |  | _____                   |  |
| CONTRATO DE OBRA                               |  |                        |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                              |  |                         |  |
| Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S |  |                        |  | Interventor: GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S |  |                         |  |
| Contrato No.                                   |  | 1675 de 2023           |  | Contrato No.                                            |  | 1708 DE 2023            |  |
| Valor Inicial:                                 |  | \$ 1.974.357.452,93    |  | Valor Inicial:                                          |  | \$ 352.258.326,00       |  |
| Valor Actualizado:                             |  | _____                  |  | Valor Actualizado:                                      |  | _____                   |  |
| Plazo Inicial:                                 |  | 4 MESES 6 DIAS         |  | Plazo Inicial:                                          |  | 4 MESES Y 21 DIAS       |  |
| Plazo Actualizado:                             |  | _____                  |  | Plazo Actualizado:                                      |  | _____                   |  |
| Fecha de Iniciación:                           |  | 31 DE JULIO DE 2023    |  | Fecha de Iniciación:                                    |  | 31 DE JULIO DE 2023     |  |
| Fecha de Vencimiento:                          |  | 5 DE DICIEMBRE DE 2023 |  | Fecha de Vencimiento:                                   |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |

**IMAGEN OFICINA**



**IMAGEN OFICINA**



**AVANCE**

Nuevamente se recibe presupuesto de obra, flujos de caja y Apus no previstos

revisión de los documentos. Observaciones y envío de las actividades

No se ha iniciado actividades de obra o ejecución

se espera la respuesta de la supervisión del contrato para iniciar actividades debido a que la Orip no tiene conexiones de servicios públicos

**IMAGENES AVANCE**

**OBSERVACIONES**

Sin actividades de ejecución de obra, se revisa documentación enviada por el contratista y se dan observaciones,

**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**

Firma

Nombre : J. Andres Melo G.

Matricula No.: A201020555