

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 1 de 6
		FECHA:		24

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Al :TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Malambo, 03-06-2024

Con toda atención me permito enviar al señor TC (ra) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.1 Del Contrato No 010-041-2024 Correspondiente al suministro de dotación para el personal mes de Mayo 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-041-2024

CONTRATISTA: DISTRICLINIC S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y/O PERSONAL A DONDE SEA O LLEGARE SER RESPONSABLE LEGALMENTE DE DAR DOTACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE PRENDAS COMO IMAGEN CORPORATIVA PARA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

VALOR DEL CONTRATO: 56.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 26/12/2024

MODIFICACIONES: SI___No_x_

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMER RAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

7.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.2	Suscribir La Póliza De Garantía Del Producto O El Bien Cumpliendo Con Las Especificaciones Técnicas Exigidas Por La Institución Establecida En El Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.4	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.5	Los Bienes Deben Ser Nuevos, De Primera Calidad Y En Perfecto Estado De Fabricación.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.6	Si Alguno De Los Bienes Presenta Algún Defecto Que Se Considere De Fabricación El Oferente Debe Sustituirlo Por Uno De Iguales Características, Sin Ningún Costo Adicional Para El Contratante Por Ningún Motivo Se Aceptaran Sustituciones Por Bienes De Menores Características.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.7	Sostener Durante La Ejecución Del Contrato, Los Precios Ofrecidos En Su Propuesta Económica.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.8	El Oferente Deberá Hacer Entrega De Los Bienes Dentro De Veinte (20) Dias Calendario Siguiendo A La Realización Del Pedido Por Parte Del Supervisor Del Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.9	Reportar De Manera Inmediata Al Supervisor Del Contrato, Cualquier Novedad O Anomalia Que Suceda Durante La Ejecución Del Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.10	Entregar Los Elementos Objeto Del Contrato A Celebrarse, De Acuerdo A Lo Ofertado En La Propuesta Económica.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.11	Entregar Los Elementos Debidamente Empacados Y Protegidos De Cualquier Suciedad, Humedad U Otro Factor Que Altere La Calidad Del Producto	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.12	Durante El Periodo De Garantía Técnica, Los Daños Que Se Originen Por Defectos Como Fabricación, Diseño, Calidad De Materia Prima, Y Desgaste Prematuro De Los Bienes Serán Cambiados Sin Ningún Costo Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Dentro De Los 10 Días Hábiles Siguiendo A La Solicitud Por Parte Del Supervisor.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.13	Cumplir Con Las Cantidades, Referencias Y Características Técnicas, Acordadas Y Solicitadas En El Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.14	Garantizar La Calidad De Las Telas De Conformidad A Las Características Técnicas Descritas En El Anexo 1, Adjunto Al Presente Estudio Previo.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							

7.15	Garantizar La Calidad Del Calzado De Labor A Suministrar De Conformidad Con Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para El Presente Proceso.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.16	Atender Y Solucionar Las Objeciones Presentadas Por La Supervisión, Relacionadas Con La Calidad Del Vestido, Diseño, Cantidad Y Confección De Los Bienes Solicitados.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.17	Acreditar El Pago De Los Aportes Al Sistema De Seguridad Social	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.18	El Contratista Deberá Hacer Entrega De Los Artículos A Contratar En Las Fechas Establecidas Por El Supervisor Del Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.19	Para El Efecto, El Contratista Debe Reponer Los Daños Presentados En Un Término No Mayor A 10 Días Hábiles, Contados A Partir De La Fecha En Que Se Informe La Novedad Por Parte Del Señor Supervisor Del Contrato. Si El Arreglo Supera Los 30 Días Calendario Debe Cambiar El Bien Por Uno Nuevo.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.20	Para El ítem: Calzado, El Contratista Debe Presentar Como Mínimo 10 Modelos De Zapatos Dentro De Los Tres Días Hábiles Siguiendo A La Legalización Del Contrato, Para Que La Entidad Elija 3 De Ellos.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.21	El Contratista, Debe Tomar Las Respectivas Medidas Para El Vestuario En El Municipio De Malambo En Las Instalaciones De La Regional Norte Lugar Establecido Para La Entrega De Dotación, Previa Coordinación Con El Supervisor Del Contrato. Para El Calzado Se Confirma El Número En Coordinación Con El Supervisor Del Contrato.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.22	Todas Las Prendas Deben Tener Costuras Simétricas, Exentas De Fruncidos, Torcidos, Pliegues Y Deben Estar Adecuadamente Tensionadas Con El Fin De Evitar Que Se Agriete, Se Abra O Se Encoja La Prenda Durante Su Uso.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.23	Las Prendas Deben Llevar Una Marquilla Con La Respectiva Talla, Instrucciones De Lavado Y Nombre Del Fabricante (para Los ítems Que Aplique.)	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							
7.24	La Cantidad Requerida En Cada Grupo Puede Variar Conforme A Las Directrices De La Dirección De La Entidad Por Presentarse Novedades De Personal Tales Como: Reclasificaciones, Retirados, Pensionados, Traslados, Entre Otros. Dentro De Los Cinco (05) Días Siguiendo De Adjudicado Y Perfeccionado El Contrato, La Agencia Logística Le Informará Al Contratista El Total De Dotación A Confeccionar Para La Primera Entrega, Igualmente Aplicará Para La Segunda Y Tercera Entrega. Para Tal Efecto Se Hará Entrega Del Listado Del Personal Que Tiene Derecho A Dotación.	No se realizo suministro de dotación en este periodo						NO							

7.25	El Color De La Dotación Clásica Se Define En Coordinación Con El Supervisor Del Contrato Teniendo En Cuenta Lo Establecido Por La Dirección General.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.26	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo. En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respetivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales. Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.27	El Contratista Deberá Realizar El Proceso De Registro En La Plataforma Tecnológica Olimpia IT S.A.S. Habilitarse Como Facturador Electrónico En El Sistema Informativo De La DIAN. De Acuerdo A La Circular Externa No. 016 Del 9 De Marzo De 2021 Emitida Por SIFF Nación.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.28	La Facturación Electrónica Debe Contar Con Los Requisitos Contemplados En El Artículo 11 De La Resolución No. 000042 De 2020.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.29	La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Centro Y/o Supervisor Del Contrato. En Común Acuerdo Con El Contratista Del Presente De Selección. En Caso De Ser Necesario. Podrá Incluir Más Lugares De Entrega.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.30	Publicar La Póliza De Garantía De Cumplimiento Y Facturas A La Plataforma Secop II.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.31	Firmar El Acta De Liquidación.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							
7.32	Las Demás Que Se Deriven Del Objeto Contractual Y Que Pretendan Dar Cabal Cumplimiento Al Mismo.	No se realizo suministro de dotación en este periodo					NO							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	DIARIO
2	FINANCIERA	VARIACIÓN DE PRECIOS Y NORMATIVIDAD	ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	CONTRATISTA	DIARIO
3	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4	OPERACIONAL	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE
5	ECONÓMICO	FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO	CONTRATISTA	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
6	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	GRUPO DE CONTRATOS	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	\$56.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con Cargo al contrato Interadministrativo No. No Aplica
Subtotal (por Usos)				
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				

Porcentaje cumplimiento Avance % 0,00% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACION AIU

Ninguna


9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Ninguno

10. RECOMENDACIONES

El presente informe se hace informativo, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratación Código CT-MA-01, Versión: No. 10 en las FUNCIONES ESPECÍFICAS NOTIFICACIÓN SUPERVISOR en su numeral 5 reza "Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes; tomando como fecha de inicio la legalización del contrato facilitando así la labor de seguimiento al ordenador del gasto. Los informes de supervisión deben ser publicados por el supervisor en la página del SECOP II.

Por lo anterior expuesto y en cumplimiento con las políticas establecidas al interior de la Entidad, se elabora el presente informe y se indica que en fecha 9 de mayo de 2024 se toma contacto con el proveedor y se realiza reunión con el fin de dar inicio al contrato N° 010-041-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y/O PERSONAL A DONDE SEA O LLEGARE SER RESPONSABLE LEGALMENTE DE DAR DOTACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE PRENDAS COMO IMAGEN CORPORATIVA PARA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" que a la fecha que se suscribe el acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación, registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas, de modo que el contrato se encuentra totalmente legalizado; el proveedor se compromete a cumplir a cabalidad con todo lo establecido para una excelente ejecución y a mantener una buena comunicación entre las partes. Se tiene programado para el mes de junio realizar revisión de la necesidad de la Regional en materia de dotación para iniciar con el primer pedido de dotación.



Monica del Carmen Calle Pallares
Supervisor Del Contrato No 010-041-2024