

ONFA SAS

Plan operativo y financiero

Contrato No. 0-431-2023

Contratación de servicios de gestión para la operación del proyecto agrupado de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal - REDD en el Parque Natural Regional Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos - ID: PL 1765, vigencia 2023



Juan Pablo Puentes Lemus

20/11/2023

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETO	4
3. APROXIMACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA	4
3.1. OBJETIVO 1. ATENDER CIERRE DE LA PRIMERA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO Y GESTIONES INICIALES PARA SU COMERCIALIZACIÓN	4
3.2. OBJETIVO 2. MANTENER INFORMADO A VERRA SOBRE LA CONTINUIDAD Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO	4
3.3. OBJETIVO 3. GESTIÓN DE EXTERNO INTERESADOS EN LAS REDUCCIONES DE EMISIONES GENERADOS EN EL PROYECTO	5
3.4. OBJETIVO 4. ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL ESQUEMA DE GOBERNANZA DEL PROYECTO	5
4. CRONOGRAMA	6
5. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO	6
6. PLAN FINANCIERO	7

1. Introducción

Atendiendo lo definido en el PDD del proyecto Agrupado REDD Huila PL1765, éste tiene como objetivo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero - GEI provenientes de la deforestación y la degradación en el PNR Corredor Biológico Guacharos – Puracé, en el departamento del Huila, en Colombia, buscando generar co-beneficios adicionales en términos de protección de la biodiversidad, protección de recursos hídricos locales y regionales, y mejorar las condiciones de vida de alrededor de 1.100 familias campesinas. En lo referente al componente PSA, el proyecto busca generar un pago a los propietarios del bosque, bajo el mecanismo de comercialización de Unidades de Carbono Verificadas – VCU en el mercado voluntario.

El proyecto cuyo horizonte es de 30 años, está validado y registrado bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB (Climate, Community & Biodiversity) y requiere continuar una serie de acciones para su implementación, relacionadas con la gestión de recursos públicos y privados para la implementación del plan de inversiones de actividades para evitar deforestación a 30 años, verificaciones periódicas de la reducción de emisiones GEI, la generación y comercialización de las Unidades de Carbono Verificadas – VCU y posteriormente la distribución de los excedentes entre los propietarios del bosque, vinculados al proyecto; algunas de las anteriores actividades están incluidas en el alcance técnico y presupuestal de la presente propuesta.

En virtud de lo anterior, en aras de contratar un operador del proyecto para la vigencia 2023, CORMAGDALENA publicó el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-018-2023, por medio del cual seleccionó la firma ONFA SAS, con quien suscribió el Contrato No. 0-431-2023, con acta de inicio del 16 de noviembre de 2023, cuyo objeto consiste en la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO AGRUPADO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL - REDD EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CORREDOR BIOLÓGICO PNN PURACÉ - PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS - ID: PL 1765, VIGENCIA 2023”.

En vista de lo anterior, y en atención a la Cláusula Cuarta - Forma de pago, del Contrato en mención, ONFA SAS por medio de este documento, presenta el producto No. 1, correspondiente al soporte del primer pago parcial del 30% del valor total del contrato previa entrega a satisfacción y aprobación por parte del supervisor, del plan operativo y financiero del proyecto.

2. Objeto

Contratación de servicios de gestión para la operación del proyecto agrupado de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal - REDD en el Parque Natural Regional Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos - ID: PL 1765, vigencia 2023.

3. Aproximación técnica y metodológica

3.1. Objetivo 1. Atender cierre de la primera verificación del proyecto y gestiones iniciales para su comercialización

3.1.1. *Atender hallazgos y/o solicitudes que surjan en el proceso avance de la verificación*

Posterior a la visita de verificación realizada por AENOR, normalmente el equipo verificador emite una serie de hallazgos técnicos, administrativos y financieros, sobre el informe de monitoreo del proyecto, los cuales serán atendidos por los profesionales de la consultoría, según el área de experticia de cada hallazgo. Así mismo, se realizarán las reuniones de carácter virtual que sean necesarias para aclarar al verificador, sobre posibles inquietudes metodológicas y en otras temáticas, con el fin de llevar a feliz término el proceso de verificación del período 2014-2020.

Producto entregable

Informe de las acciones adelantadas.

3.2. Objetivo 2. Mantener informado a VERRA sobre la continuidad y verificación del proyecto

3.2.1. *Mantener informado a Verra en el proceso de avance y verificación*

Finalizado el proceso de verificación, AENOR podrá emitir su informe de verificación del proyecto, el cual será socializado y enviado a VERRA para su publicación. Asimismo, VERRA podrá realizar hallazgos adicionales, los cuales serán atendidos por el consultor, si a lugar.

Producto entregable

Informe de las gestiones realizadas ante Verra.

3.2.2. *Legalización del pago de la administración del proyecto ante VERRA vigencia 2023*

Legalización del pago de la administración o mantenimiento anual de la cuenta del proyecto ante VERRA, para la vigencia 2023.

Producto entregable

Sede Principal
Calle 70 A # 13-09
Quinta Camacho
BOGOTÁ
PBX : +57 1 704 15 31

Sede Guaviare
Transversal 20 C# 11-15/25 Piso 2
Barrio Dorado
SAN JOSE DEL GUAVIARE
PBX : +57 311 555 55 22

Sede Sur
Calle 5 # 15-11, Of. 203
Barrio Altico
NEIVA
PBX : +57 8 866 83 15

Comprobante de pago de la administración del proyecto en VERRA.

3.3. Objetivo 3. Gestión de externo interesados en las reducciones de emisiones generados en el proyecto

3.1. Realizar seguimiento, análisis y actualización de las propuestas presentadas por actores externos interesados en invertir en el proyecto

Se atenderá a los actores externos interesados en invertir en el proyecto y se realizará el seguimiento, el análisis y la actualización de la relación de las propuestas presentadas; asimismo, se adelantarán las reuniones virtuales que sean requeridas por los potenciales inversionistas.

Producto entregable

Informe de gestión y/o relación de potenciales inversionistas del proyecto que contenga análisis y actualización de propuestas de inversión.

3.4. Objetivo 4. Asesorar y acompañar el esquema de Gobernanza del proyecto

3.4.1. Realizar acompañamiento el esquema de Gobernanza del proyecto

Se acompañará y se dará asesoramiento técnico y jurídico a los integrantes del esquema de gobernanza cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.

Producto entregable

Soportes de los acompañamientos y/o asesorías realizadas a los miembros del esquema de gobernanza.

3.4.2. Realizar una propuesta de distribución de beneficios

Se realizará una propuesta de distribución de beneficios obtenidos de la comercialización de los bonos de carbono generados.

Producto entregable

Documento propuesto de distribución de beneficios obtenidos de la comercialización de los bonos de carbono generados.

4. Cronograma

Objetivo	Actividad	Mes 1	Mes 2
1. Atender cierre de la primera verificación del proyecto y gestiones iniciales para su comercialización	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes que surjan en el proceso de avance de la verificación		
2. Mantener informado a VERRA sobre la continuidad y verificación del proyecto	2.1 Mantener informado a Verra en el proceso de avance y verificación		
	2.2. Legalización del pago de la administración o mantenimiento anual de la cuenta del proyecto ante VERRA, para la vigencia 2023.		
3. Gestión de externos interesados en las reducciones de emisiones generados en el proyecto.	3.1. Realizar seguimiento, análisis y actualización de las propuestas presentadas por actores externos interesados en invertir en el proyecto.		
3. Asesorar y acompañar el esquema de Gobernanza del proyecto	4.1. Realizar acompañamiento técnico y jurídico a los integrantes del esquema de Gobernanza del proyecto cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.		
	4.2. Realizar una propuesta de distribución de beneficios obtenidos de la comercialización de los bonos de carbono generados.		


5. Personal y cargas de trabajo

El personal y las cargas de trabajo para la ejecución de esta propuesta, es el siguiente:

Cargo	Nombre	Cantidad	Dedicación		Total dedicación (meses)
			Mes		
			1	2	
Director del Proyecto	Juan Pablo Puentes	1	0,50	0,50	1,00
Coordinador en campo	Nini Yiseth Naranjo Delgado	1	1,00	1,00	2,00
Profesional social	Yanire Romero Rivera	1	0,75	0,75	1,50
Profesional SIG	Juan Ricardo Osorio Romero	1	0,75	0,75	1,50
Profesional Forestal	Luis Alejandro Páez Olaya	1	0,75	0,75	1,50
Asesor jurídico	Mauricio Rueda Gómez	1	0,60	0,60	1,20
Experto nacional REDD	Yesid Ríos Londoño	1	0,80	0,80	1,60

6. Plan financiero

CARGO / OFICIO	Unid	Costo personal (\$)	Cantidad	Dedicación		Total Dedicación	Valor parcial (\$)
		(1)	(2)	Mes		(3)	(4) = (1)*(2)*(3)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				1	2		
Director del Proyecto	h-m	\$ 9.000.000,00	1	0,50	0,50	1,00	\$ 9.000.000,00
Coordinador en campo	h-m	\$ 6.500.000,00	1	1,00	1,00	2,00	\$ 13.000.000,00
Profesional social	h-m	\$ 6.500.000,00	1	0,75	0,75	1,50	\$ 9.750.000,00
Profesional SIG	h-m	\$ 6.500.000,00	1	0,75	0,75	1,50	\$ 9.750.000,00
Profesional Forestal	h-m	\$ 6.500.000,00	1	0,75	0,75	1,50	\$ 9.750.000,00
Asesor jurídico	h-m	\$ 7.500.000,00	1	0,60	0,60	1,20	\$ 9.000.000,00
Experto nacional REDD+	h-m	\$ 10.000.000,00	1	0,80	0,80	1,60	\$ 16.000.000,00
							\$ 76.250.000,00
							2,20
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (C) C=A*B							\$ 167.750.000,00
CONCEPTO	Unid	Costo (\$)	Cantidad	Utilización		Total Utilización	Valor parcial (\$)
		(1)	(2)	Mes		(3)	(4) = (1)*(2)*(3)
OTROS COSTOS DIRECTOS				1	2		
Transporte y gastos de viaje	Mes	\$ 4.000.000,00	1	1,0	1,0	2,0	\$ 8.000.000,00
Oficina, incluye servicios, comunicaciones (celular, internet, fax)	Mes	\$ 1.500.000,00	1	1,0	1,0	2,0	\$ 3.000.000,00
Papelería, fotocopias, edición de informes e impresión de planos, otros	Mes	\$ 561.975,00	1	1,0	1,0	2,0	\$ 1.123.950,00
Dominio VERRA 2023-2024	Global	\$ 5.000.000,00	1	0,0	1,0	1,0	\$ 5.000.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D)							\$ 17.123.950,00
VALOR BÁSICO PROPUESTA ECONOMICA (G)			G=C+D				\$ 184.873.950,00
IVA (19% DEL VALOR BÁSICO) (H)			H=0.19*G				\$ 35.126.050,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (INCLUIDO II=G+H							\$ 220.000.000,00


JUAN PABLO PUENTES LEMUS
Representante Legal Suplente ONFA SAS
C.C. 94.456.785
jpuentes@onfandina.com

Sede Principal
Calle 70 A # 13-09
Quinta Camacho
BOGOTÁ
PBX : +57 1 704 15 31

Sede Guaviare
Transversal 20 C# 11-15/25 Piso 2
Barrio Dorado
SAN JOSE DEL GUAVIARE
PBX : +57 311 555 55 22

Sede Sur
Calle 5 # 15-11, Of. 203
Barrio Altico
NEIVA
PBX : +57 8 866 83 15