

Cronograma Etapa Preoperativa Contrato de Concesión No C1725/2019 SUPER astro.

Cumplimiento Obligación 28.a.

Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Adecuación Desarrollos SCJ / Subsistema de Control	C.E	13/01/2020	21/03/2020
Certificación Colaboradores Cumplimiento Protocolos SUPER astro	C.E - COLAB	16/03/2020	21/03/2020
Adecuación Maquinas SCJ / Cloud Subsistema de Control	C.E	13/01/2020	14/03/2020
Proceso de Certificación Laboratorio Requerimientos Coljuegos	C.E - LAB	24/03/2020	19/04/2020
Presentación del Certificado de Laboratorio a Coljuegos	C.E	20/04/2020	20/04/2020
Entrega a Coljuegos de los accesos al Subsistema de Control	C.E - COLJ	21/04/2020	21/04/2020