



PROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: ADICIONAL EN VALOR Y
PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS 067-2024

Fecha: 29 de julio de 2024
Ciudad: Popayán

PARA: RIGOBERTO MOLANO - DIRECTOR GENERAL

DE: MARCELA ZAMBRANO SIMMONDS SECRETARIA GENERAL

CONTRATO: 067-2024

CONTRATISTA: MARGARITA ROSA NIETO MUÑOZ

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales como ingeniera de sistemas apoyando al proceso de gestión de la informática especialmente con la implementación de la política de gobierno en digital y migración web, en el marco de ejecución del proyecto "Consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo (avalancha) en los departamentos del Cauca y Huila", de conformidad con la necesidad de la entidad,

VALOR INICIAL: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE., (\$10.000.000).

PLAZO INICIAL: Cuatro meses a partir del acta de inicio

PRORROGA: 28 días calendario (hasta el 30 de septiembre de 2024)

Respetado Dr. Rigoberto, reciba un cordial saludo,

Comendidamente me dirijo a usted para solicitar PRORROGA al contrato 067-2024 en 28 días calendario (hasta el 30 de septiembre de 2024).

Lo anterior debido a que se ha presentado inconvenientes como:

a) El plugin instalado para el administrador de contenidos del sitio web "Wordpress" ha presentando inconvenientes que ralentizan el cargue en la subida de información y además cuando se realiza esta actividad en hora de congestión las condiciones empeoran

b) En la actualidad se cuenta dos páginas web una que se encuentra en uso o producción y la otra nueva que está en prueba circunstancia que ha copado la capacidad del servidor donde se tiene alojado el sitio web de la entidad por lo que en ocasiones el proveedor del



PROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL


FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA

servicio de hosting limita temporalmente el cargue se documentos para evitar que el sitio web se caiga.

Es de anotar que la página web institucional se encuentra en actualización debido a que fue necesario actualizarla para cumplir con criterios de la estrategia de la Política de Gobierno Digital y la ley de transparencia

Teniendo en cuenta lo anterior muy atentamente solicito la ampliación del plazo del contrato.

Cordialmente,


MARCELA ZAMBRANO SIMMONDS
Secretaria General