

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	FECHA	20 de noviembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	\$ 87'801.922,88	HORA	14:00 horas
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S	LUGAR	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION
OBJETO DEL CONTRATO: <i>MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2</i>			
CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	Contrato Principal: 29 DE AGOSTO DE 2019 Modificatorio 001: 24 DE OCTUBRE DE 2019 Modificatorio: 002: 29 DE OCTUBRE DE 2019		
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	<i>Valor:</i> \$87'801.922,88 <i>Forma de pago: CORTE PARCIAL DE OBRA 1:</i> Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC NOVIEMBRE DEL 2019. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar		
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	<i>Lugar de ejecución:</i> En el Comando Aéreo de Combate N° 2, Km. 7 vía Puerto López, Sección Canina del GRUSE N°25. <i>Plazo de ejecución:</i> 29 de noviembre de 2019		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 92.90% Porcentaje de pagos efectuados: 86.5% CORTE :28 octubre de 2019; Factura FR-8 por valor de \$81'768.261,91		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
<p>a) Que mediante oficio N. 20198250033431 de fecha 13 de noviembre de 2019, el señor Subteniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor del Contrato, informa a la Señora FLORALBA MACA, Representante Legal de la compañía CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S, que la Administración tiene la intención de efectuar una adición presupuestal al contrato por valor de \$6'706.162,00 para continuar con las adecuaciones y mantenimiento del bloque C de caniles, teniendo en cuenta que se requiere atender la mayoría de necesidades posibles que requiere las instalaciones de la sección canica del CACOM-2. Dichas actividades son contractuales por tal razón no requiere realizar APUS nuevos ni especificaciones ya que se va aumentar cantidades estipulados al inicio del contrato. Por lo tanto se requiere de su aprobación para realizar dicho modificatorio.</p> <p>b) Que mediante comunicado de fecha 14 de noviembre de 2019, la Señora FLORALBA MACA, Representante Legal de la compañía CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S, acepta la adición al contrato por valor de \$6'706.162,00.</p> <p>c) Que mediante oficio N. 20198250253803 de fecha 14 de noviembre de 2019, el señor Subteniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor del Contrato, solicita al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2 (E), tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se autorice la adición al contrato en mención por un valor de \$6'706.162,00 obteniendo un costo total del contrato por \$94'508.084,88 para continuar con las adecuaciones y mantenimiento del bloque C de caniles, teniendo en cuenta que se requiere atender la mayoría de necesidades posibles que requiere las instalaciones de la sección canica del CACOM-2. Dicha adición se invertirá en el <u>cambio de puertas de acero, mantenimiento de muros internos, mantenimiento de muros externos y cubierta de bodega del bloque C,</u> ya que las actuales se encuentran en un deterioro bastante alto generado por las lluvias de la región, exposición a la intemperie y por la orina de los caniles. Igualmente el supervisor da VIABILIDAD para realizar la adición.</p> <p>d) Que mediante oficios N. 20198250254053 y 20198250254033 de fecha 14 de noviembre de 2019, los señores TP. ROJAS PAEZ DIDIER en su calidad de Comité Técnico Evaluador y ASD2. JORGE CARMONA y PD6. JAIRO CASTRO en su calidad de Comité Económico Evaluador del Proceso, emiten al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, concepto de VIABILIDAD para la adición al contrato sin cambiar la forma de pago ni plazo de ejecución.</p>			
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
Modifíquese parcialmente la CLAUSULA 2 DEL ANEXO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELETRONICO – numeral 1 – INFORMACION GENERAL del contrato electrónico, en el sentido de adicionar el valor de \$6'706.162,00 valor final del contrato el cual quedaría por valor de \$ 94'508.084,88.			

<p align="center">PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO</p>			
CONTRATO No.	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	FECHA	20 de noviembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	\$ 87'801.922,88	HORA	14:00 horas
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S	LUGAR	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	ADICION		
			CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	
CANILES MODULO C					
1	PRELIMINARES				
1.2	Desmante de puertas metálica y marco existente incluye herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	14,00	132.160,00	
1.3	Desmante de cubierta existente incluye estructura metálica existente, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	8,80	162.395,20	
4	ACABADOS				
4.1	Pintura para exterior color blanco tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resenes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	94,33	981.294,18	
4.2	Pintura para exterior color gris basalto tipo 1 a tres manos incluye arreglo de filos y resenes que se requieran, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	2,27	23.814,81	
6	CARPINTERIA METALICA				
6.1	Suministro instalación y puesta en servicio de puertas en varilla de acero con perfil circular de h=1.50 m. incluye pasador porta candado, bitagras, pintura anticorrosiva, materiales, herramientas, equipos necesarios y personal calificado	m2	14,00	3.137.610,00	
7	CUBIERTA				
7.1	Suministro e instalación de Teja Steel Standing Seam Tipo Panel color verde colmena o similar incluye caballetes, limatesas, limahoyas remates laterales contra muros y todo accesorio necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	6,80	773.335,20	
7.2	Estructura en perfil PHR metálico tipo Acesco o similar. Incluye todos los elementos estructurales para su montaje y correcto funcionamiento, como también pintura anticorrosiva y esmalte.	kg	29,46	334.164,78	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	5.544.574
ADMINISTRACION		10%		\$	554.457
IMPREVISTOS		5%		\$	277.229
UTILIDADES		5%		\$	277.229
IVA SOBRE UTILIDAD		19%		\$	52.673
SUBTOTAL 1			SUBTOTAL 2	\$	6.706.162

Modifíquese parcialmente el numeral 2 - CONDICIONES del contrato electrónico, en el sentido de modificar la vigencia de las pólizas contractuales CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, así: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N. NB-100021624 Y POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100114731.

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. **Modificación al contrato** – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin”.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratos de CACOM-2, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, el concepto favorable para modificar el contrato No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019.

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO
Especialista Jurídico Contractual (e)