

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	FECHA	29 de octubre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	\$ 87'801.922,88	HORA	14:00 horas
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S	LUGAR	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2			
CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	Contrato Principal: 29 DE AGOSTO DE 2019 Modificatorio 001: 24 DE OCTUBRE DE 2019		
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Valor: \$87'801.922,88 Forma de pago: CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC NOVIEMBRE DEL 2019. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar		
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	Lugar de ejecución: En el Comando Aéreo de Combate N° 2, Km. 7 vía Puerto López, Sección Canina del GRUSE N°25. Plazo de ejecución: 29 de octubre de 2019		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 90% Porcentaje de pagos efectuados: 0%		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
<p>a) Que mediante comunicado de fecha 25 de octubre de 2019, la Señora FLORALBA MACA, Representante Legal de la compañía CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S, solicita prorroga de 30 días como consecuencia de las fuertes lluvias que se han venido presentando en la obra y lo que da como resultado, atraso en actividades como el retiro e instalación de nueva cubierta, ejecución de pinturas exteriores y pintura de cerramiento entre otras.</p> <p>b) Que mediante oficio N. 20198250242513 de fecha 26 de octubre de 2019, el señor Subteniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor del Contrato, solicita al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se autorice el modificatorio del contrato en tiempo a contrato en mención; por cuanto mediante carta radicada por el contratista INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S, el día 25 de octubre d e2019, manifestando que por consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en la zona se han atrasado actividades como el retiro e instalación de nueva cubierta, ejecución de pinturas exteriores y pintura de cerramiento. Una vez analizado el motivo que genera el retraso de la ejecución de obra y teniendo en cuenta el buen desempeño del contratista, el supervisor del contrato se permite emitir el concepto de viabilidad FAVORABLE para la autorización de la prórroga de 30 días sin cambiar la forma de pago.</p> <p>c) Que mediante oficios N. 20198250243013 y 20198250242993 de fecha 28 de octubre de 2019, los señores ASD2. JORGE CARMONA y PD6. JAIRO CASTRO en su calidad de Comité Económico Evaluador del Proceso, el señor TP. ROJAS PAEZ DIDIER en su calidad de Comité Técnico Evaluador, emiten al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, concepto de VIABILIDAD para la prórroga del contrato en 30 días sin cambiar la forma de pago por las razones expuestas en el oficio entregado por el contratista.</p>			
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
Modifíquese parcialmente el numeral 1 - INFORMACION GENERAL del contrato electrónico - Fecha de terminación del contrato, quedando para el 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.			
Modifíquese parcialmente el numeral 2 - CONDICIONES del contrato electrónico, en el sentido de modificar la vigencia de las pólizas contractuales CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, así: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N. NB-100021624 Y POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100114731.			
VIABILIDAD JURIDICA			
<ul style="list-style-type: none">Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No. 1417 del 08 de marzo de 2018.			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	FECHA	29 de octubre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	\$ 87'801.922,88	HORA	14:00 horas
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S	LUGAR	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION
<ul style="list-style-type: none">Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin”.			
PRESENTACIÓN			
<p>El Departamento de Contratos de CACOM-2, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, el concepto favorable para modificar el contrato No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019.</p> <p>ORIGINAL FIRMADO Mayor JULIO CÉSAR PINEDA ROMERO Jefe Departamento de Contratos</p>			

Proyecto: TS19. SANDRA TELLO
Analista Contractual

Revisó: TE. ANGELICA LLACHE
Especialista Jurídico Contractual