

| VEEDURÍA DISTRITAL               |         |         |              |               |                                                                                              |                                                                                            |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                            |                                                           |                                                             |                            |                                |                                                          |         |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| MATRIZ DE RIESGOS                |         |         |              |               |                                                                                              |                                                                                            |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                            |                                                           |                                                             |                            |                                |                                                          |         |
| PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL |         |         |              |               |                                                                                              |                                                                                            |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                            |                                                           |                                                             |                            |                                |                                                          |         |
| N°                               | CLASE   | FUENTE  | ETAPA        | TIPO          | DESCRIPCION (Describir el riesgo)                                                            | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                   | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO                                                                                   | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |                       | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN       |                                |                                                          |         |
|                                  |         |         |              |               |                                                                                              |                                                                                            |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                              | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |                                            |                                                           |                                                             | CATEGORIA                  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?                                    |         |
| 1                                | General | Externo | Contratación | Operacionales | Retraso en la asignación de usuario y clave para el acceso al aplicativo de seguimiento GPS. | No poder ingresar al aplicativo de geolocalización                                         | 2            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista            | Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratista                                                                 | 1                               | 2       | 3                     | Bajo                                       | SI                                                        | Centro de gestión                                           | En la etapa de ejecución   | A la terminación del contrato  | Debido seguimiento de la supervisión                     | Mensual |
| 2                                | General | Externo | Ejecución    | Financieros   | Fluctuación en los precios de mercado                                                        | Se altera el precio del arrendamiento de los equipos, sobrecostos en el valor del Contrato | 2            | 4       | 7                     | Alto      | Contratante            | Elaboración de un estudio de mercado completo y análisis del sector, para estimar el valor a contratar.                      | 1                               | 2       | 3                     | Bajo                                       | SI                                                        | Centro de gestión                                           | En la etapa precontractual | A la terminación del contrato  | Se monitorea el precio durante la ejecución del Contrato | Mensual |
| 3                                | General | Externo | Selección    | Operacionales | Cambios en la regulación normativa, respecto al objeto contractual.                          | Cambios en las condiciones iniciales del Contrato.                                         | 2            | 4       | 7                     | Alto      | Contratante            | Elaborar un estudio de mercado que tenga en cuenta, las posibilidades para la contratación y los posibles cambios normativos | 1                               | 2       | 4                     | Bajo                                       | SI                                                        | Centro de gestión                                           | En la etapa precontractual | A la terminación del contrato  | Revisión de la legislación.                              | Mensual |