

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE GESTIÓN EMPALME DE VACACIONES		
	Clave:	Versión: 0	Fecha de aprobación:

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA			
GRUPO	Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos		
NOMBRE	Laura Fernanda Ramirez Sánchez		
CARGO	Técnico ATSEP I – grado 03		
FECHA INFORME	17/04/2024		
FECHA INICIO VACACIONES	22/04/2024	FECHA FIN PROGRAMADA	14/05/2024

De conformidad con la solicitud de vacaciones radicada el 6 de febrero de 2024 y amparada en la resolución 00407 del 08 de marzo de 2024 “por la cual se conceden vacaciones”, me permito relacionar el estado de las actividades que tengo asignadas:

LABORES ASIGNADAS											
1. Supervisoría proceso 045 de 2024 suscrito con RTVC 2. Proyección de Vigencia Futura de RTVC 3. Supervisoría proceso 23001127 H2 de 2023 4. Supervisoría proceso 23001127 H2 de 2023 5. Riesgos de Operación de los Procesos y Corrupción de los procesos a cargo 6. Caracterización Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos 7. Evaluación proceso DVOR											
TRABAJO REALIZADO											
1. SUPERVISORÍA PROCESO 045 de 2024 SUSCRITO CON RTVC <table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN PROCESO 045 DE 2024</th> </tr> <tr> <td>Presupuesto Oficial</td> <td>\$ 1.326.781.747</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>Contratista</td> <td>RTVC</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio / Fecha de finalización</td> <td>19 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> </tr> </table>		RESUMEN PROCESO 045 DE 2024		Presupuesto Oficial	\$ 1.326.781.747	Valor anticipo	No aplica	Contratista	RTVC	Fecha de inicio / Fecha de finalización	19 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
RESUMEN PROCESO 045 DE 2024											
Presupuesto Oficial	\$ 1.326.781.747										
Valor anticipo	No aplica										
Contratista	RTVC										
Fecha de inicio / Fecha de finalización	19 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024										

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE GESTIÓN EMPALME DE VACACIONES		
	Clave:	Versión: 0	Fecha de aprobación:

Avance físico (%)	28,48%
Avance Presupuestal (%)	12%
Actividades ejecutadas	Arrendamiento en condiciones normales, sin imprevistos.
Fecha prevista próximo pago y concepto	20 de mayo de 2024
Fase de desarrollo actual	Arrendamiento en condiciones normales, sin imprevistos.
Observaciones (Riesgos, retrasos, imprevistos, etc.)	Radicada la factura 3970, en trámite de cuentas por pagar con ID 1265918, se encuentra en proceso de pago.

2. PROYECCIÓN DE VIGENCIA FUTURA DE RTVC

2.1 El día 11 de abril, se remitió el documento de solicitud de vigencia futura proyectado, para el trámite respectivo, junto a los anexos: cronograma, presupuesto, matriz de riesgos, Certificado de disponibilidad presupuestal del proceso 045 en ejecución y el registro presupuestal del mismo.

2.2 La intención de la vigencia futura es dar cobertura contractual desde el 01 de diciembre hasta el 31 de julio de 2026.

3. SUPERVISORÍA PROCESO 23001127 H2 de 2023

RESUMEN DE PROCESO 23001127 H2 de 2023	
Presupuesto Oficial	\$ 1.997.923.999
Valor anticipo	\$ 997.760.260
Contratista	DMC WIRELESS SYSTEMS SAS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE GESTIÓN EMPALME DE VACACIONES

Clave:

Versión: 0

Fecha de aprobación:

Fecha de inicio / Fecha de finalización	15 DE DICIEMBRE 2023
Avance físico (%)	10 %
Avance Presupuestal (%)	50 %
Actividades ejecutadas	Entrega de Upgrades, desembolso de anticipo, y liberación del anticipo ante la fiducia.
Fecha prevista próximo pago y concepto	En el acta de recibo final.
Fase de desarrollo actual	Coordinación de entrega de elementos que ya se encuentran en nacionalización.
Observaciones (Riesgos, retrasos, imprevistos, etc.)	Se encuentra en trámite la factura radicada de los UPGRADE, con un reproceso en cuentas por pagar, cuenta con una factura (039), nota crédito de la factura anterior por amortización de anticipo y se encuentra en fase de trámite de pago en tesorería.

3.1 Se encuentra en trámite la factura 39

4. SUPERVISORÍA PROCESO 23001320 H2 de 2023

RESUMEN 23001320 H2 DE 2023

Presupuesto Oficial	\$ 5.049.400.396
Valor anticipo	\$ 375.000.000
Contratista	RAPIDEXXUS
Fecha de inicio / Fecha de finalización	28/12/2023
Avance físico (%)	10 %
Avance Presupuestal (%)	7,42 %



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE GESTIÓN EMPALME DE VACACIONES

Clave:

Versión: 0

Fecha de aprobación:

Actividades ejecutadas	Desembolso de anticipo a la fiduciaria y posteriormente al proveedor. Adicionalmente, entrega de equipos para reparación.
Fecha prevista próximo pago y concepto	Contra entrega de los elementos reparados y los dispositivos adquiridos.
Fase de desarrollo actual	En fase de recolección de documentos de nacionalización para envío de los elementos a fábrica. Y en fabricación de elementos de adquisición.
Observaciones (Riesgos, retrasos, imprevistos, etc.)	<p>Se advierte una imposibilidad de exportar los equipos para reparación dado que no se cuenta con los manifiestos de nacionalización de dichos elementos, por lo cual posiblemente se tenga que reducir el valor de las reparaciones del global del contrato.</p> <p>Se solicitó al contratista agendar una reunión con el Ing. Edward Cepeda, toda vez que es el apoyo a la supervisión, para definir la modificación en el alcance del contrato y la reducción del valor de los elementos para reparación.</p> <p>Sugiero muy respetuosamente evaluar la necesidad de adquirir nuevos equipos, dado que de manera informal el contratista indicó que la fábrica discontinuará la fabricación de repuestos de las referencias con las que se cuentan más de 30 años en nuestro país, ante esa información y como lo indica la norma, propongo verificar la posibilidad de abrir un proceso de licitación para la renovación de dichos equipos.</p>

5. Riesgos de Operación de los Procesos y Corrupción de los procesos a cargo

5.1 Se remitió la matriz de riesgos de operación del proceso y de corrupción el día 19/04/2024, dirigido a la Dra. Jeannette Andrade, con copia al Ing Edward Cepeda y a la Ing. Ivonne Vergara.

6. Caracterización Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO	
	INFORME DE GESTIÓN EMPALME DE VACACIONES	
	Clave:	Versión: 0 Fecha de aprobación:

6.1 Los avances realizados a la caracterización de calidad del Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos, fue remitido el pasado 19 de marzo de 2024.

6.2 Se encuentra pendiente realizar la reunión de seguimiento de esos avances y del ítem “hacer” del ciclo PHVA del grupo.

7. Evaluación proceso DVOR

7.1 Se encuentra en suspensión el proceso 23001203, debido a las observaciones realizadas por el Senador Ariel Ávila, por lo cual, remito adjunto a este informe la línea de tiempo de nuestra gestión como comité técnico evaluador hasta el día 27 de marzo de 2024, fecha en la cual se suspendió el proceso.

7.2 Se estima que se reactivará el proceso el día 26 de abril de 2024, o bien, cuando se obtenga resultados del informe de Oficina Jurídica, quienes están realizando de manera autónoma una labor de revisión documental sobre las observaciones allegadas y la pertinencia de las mismas.

FUNCIONARIO	FIRMA
Laura Fernanda Ramirez Sanchez Técnico ATSEP I – Grado 03	