

Bogotá, D.C., 18 de junio 2024.

**INFORME DE EJECUCION
CONTRATO 23001320 H2 DE 2023**

El objetivo del presente documento es informar a los Supervisores del contrato, Laura Fernanda Ramirez Sanchez y Edwar Giovanni Cepeda Pérez, sobre las actividades realizadas desde el día 25 de abril al 18 de junio de 2024, correspondientes a la ejecución del contrato en referencia, el cual tiene por objeto “ADQUIRIR Y/O REPARAR MODULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)”.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, listamos las actividades realizadas:

1. Se realizo solicitud vía correo electrónico de una reunión con la Supervisoría, en donde se informa que los repuestos recibidos para reparar no cuentan con la documentación completa requerida por la DIAN para la salida del país, esto fue informado en el informe anterior y se reitera en este informe, toda vez que, a la fecha no hemos recibido respuesta alguna de la entidad.

Re: RV: DOCUMENTOS DE IMPORTACION

Yahoo/Inbox ☆



sub gerencia

From: subgerencia@rapidexxus.com

To: operaciones, Laura Fernanda Ramirez Sanchez

Cc: Coordinador Proyectos, a.proyectos, Edward Giovanni Cepeda Perez, rapidexxus



Tue, Apr 16 at 6:44 PM ☆

Estimada Ing. Laura. Buen día.

Solicitamos amablemente, una reunión urgente con la supervisoría el día viernes de esta semana en la tarde, o la próxima semana en el horario que mejor se ajuste a la supervisoría.

Con el fin de tratar varios temas relacionados con la revisión que hemos realizado sobre la información suministrada. Toda vez que, dicha información no posee la información completa necesaria para generar los documentos de exportación DEX, y así lograr enviarlos a la fábrica para su respectiva reparación.

Es importante aclarar que para realizar el envío al exterior, por medio de una exportación temporal, se requiere que la Declaración de Importación posea el Parte Número, y el número serial correspondiente dentro de dicha declaración con objeto de cumplir con los requisitos para que la DIAN valide y apruebe la salida del elemento hacia otro país, indicando que serán reparados en el exterior.

Si la supervisoría revisó la documentación en detalle, se dio cuenta que la información no está completa y no es suficiente para realizar la exportación de dichos elementos.

Agradecemos su pronta respuesta para coordinar esta reunión, con objeto de levantar un acta en la que se puedan plasmar las soluciones frente a esta situación.

Saludos,

Darío Cárdenas R.

Subgerente

RAPIDEXXUS S.A.

Dir.: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia

Tel.: 571-427-5133

Cel.: 57-301 303 28 61

E-mail: subgerencia@rapidexxus.com

Web: <http://www.rapidexxus.com>

Por este medio, por favor acusar recibo.

Al responder, poner en copia a: rapidexxus@rapidexxus.com


Imágen. Correo solicitud de reunion

2. Se realizó la entrega de la documentación de rendimientos y liquidación de la fiducia, junto con una copia del informe de ejecución hasta el mes de abril en las oficinas de la entidad y según radicado Id: 1289928 con fecha del 25 de abril 2024 a las 10:24 HL con 54 folios y 0 anexos.

RAPIDEXXUS S.A. <small>INGENIERIA, AERONAUTICA Y COMUNICACIONES</small>		NIT: 860.506.611-3 Carrera 68D No 25B-86 Oficina 503 Bogotá, Colombia Teléfono:(601)4275133 Cel:3002650977 rapidexxus@rapidexxus.com									
Al Contestar cte Radicado: 2024152010045577 Id: 1289928 Fecha: 2024-04-25 10:24 Folios: 54 Anexos: 0 Remitente: RAPIDEXXUS S.A. Destinatario: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVIGACION AEREA		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entidad: UAEAC</td> <td style="width: 40%;">Contrato:</td> </tr> <tr> <td>Atn: Laura Fernanda Ramirez</td> <td>AC23001320</td> </tr> <tr> <td>Ciudad: Bogotá,</td> <td>REMISION: 3240</td> </tr> <tr> <td>Fecha: 25 de abril de 2024</td> <td>DOCUMENTOS.</td> </tr> </table>		Entidad: UAEAC	Contrato:	Atn: Laura Fernanda Ramirez	AC23001320	Ciudad: Bogotá,	REMISION: 3240	Fecha: 25 de abril de 2024	DOCUMENTOS.
Entidad: UAEAC	Contrato:										
Atn: Laura Fernanda Ramirez	AC23001320										
Ciudad: Bogotá,	REMISION: 3240										
Fecha: 25 de abril de 2024	DOCUMENTOS.										
ITEM	DESCRIPCION	CANT									
1	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS	1									
2	ENTREGA DE DOCUMENTOS FORMATO DE INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1									
3	ENTREGA DE DOCUMENTOS INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1									
		Total elementos	3								
FIRMA: _____ NOMBRE _____ CARGO: _____		OBSERVACIONES: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <u>Jessica Rivera</u> JESSICA RIVERA, RAPIDEXXUS S.A. </div>									

Imágen. Remision Entrega de Documentos.

3. Se realizó la primera entrega parcial de 45 repuestos nuevos con su certificado de funcionamiento en fabrica el día 03 de mayo del 2024 en el almacén de la Aerocivil, en compañía del Ingeniero y supervisor suplente Edwar Cepeda.

 APIDEXXUS S.A. <small>INGENIERIA, AERONAUTICA Y COMUNICACIONES</small>		<small> CIT: 860.066.611-3 Carrera 68D No 25B-86 Oficina 503 Bogotá, Colombia Teléfono: (601)4275133 Cel: 3002659977 rapidexxus@rapidexxus.com </small>	
Entidad: AEUAC Atn: Edward Cepeda Ciudad: Bogotá. Fecha: 3 de mayo de 2024		Contrato: AC23001320 REMISION: 3251 REPUESTOS NUEVOS.	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	
1	GENERADOR DE AUDIO P/N: 012254-1001, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE LETICIA S/N: ARC001209.	1	
2	GENERADORA SIDE BAND P/N: 030798-1003 PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: 111070, SOACHA S/N: 111110, CUCUTA S/N: 111112, COROZAL S/N: 111071, RIOHACHA S/N: 111109.	5	
3	GENERADORA SIDE BAND P/N: 030824-0002, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: 111847.	1	
4	POWER AMPLIFIER P/N: 030363, PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: 110120, SOACHA S/N: 110122, CUCUTA 110125.	3	
5	POWER AMPLIFIER CSB P/N: 030825-0003, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: 111051.	1	
6	MONITOR P/N: 012255-1001, PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: LEGUIZAMO S/N: DEL0024, ROSAL S/N: DEL0027, RIONEGRO S/N: DEL0028, COROZAL S/N: DEL0026.	4	
7	MONITOR P/N: 012245-1001, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: ARC001322.	1	
8	KIT ANTENA DETECTORA CAMPO P/N: 470178-0003, PARA DVOR 1150 DE COROZAL Y RIOHACHA.	2	
9	RMS PROCESSOR P/N: 012172-1001 PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE ARMENIA S/N: ARC001990, AMBALEMA S/N: ARC001989.	2	
10	RMS FACILITIES P/N: 012171-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: ARC001804.	1	
11	HPA P/N: 030804-0002, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: AMBALEMA S/N: 110450, VILLAVICENCIO S/N: 110441, PUERTO CARREÑO S/N: 110442, COROZAL S/N: 110443.	4	
12	LPA P/N: 030802-0003, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: COROZAL S/N: 110736, CARTAGENA S/N: 110735, PUERTO CARREÑO S/N: 110734, FLORENCIA S/N: 110724.	4	
13	LCU P/N: 030801-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE LEGUIZAMO S/N: 110989, PUERTO CARREÑO S/N: 110988.	2	
14	MONITOR INTERROGATOR P/N: 030806-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: 111850, PUERTO CARREÑO S/N: 111638.	2	
15	CCA CABIN INTERFACE P/N: 012096-0001, PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE YOPAL S/N: DEL1135.	1	
16	RF SWICH XMSN LINE DPDT P/N: 950337-0000, PARA ILS 2100 DE YOPAL KIT.	5	
17	NEAR FIELD MONITOR ASSY P/N: 030718-0001, PARA ILS/ GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE YOPAL S/N: 110218.	1	
18	PSU P/N: 030716-0002 PARA ILS 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE YOPAL S/N: 111818.	1	
19	RF POWER AMPLIFIER ASSY P/N: 030004-0001, PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: RIONEGRO S/N: 112055 - 112057.	2	
20	RF POWER AMPLIFIER ASSY P/N: 030003-0001, PARA ILS/LOCALIZADOR 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: RIONEGRO S/N: 111967 - 111964.	2	
FIRMA:  NOMBRE: Edwar Giovanni Cepeda CARGO: Coordinador Control y Ejecucion		OBSERVACIONES: <div> Total elementos 45 </div> <div>  JESSICA RIVERA. <small>REPUESTOS NUEVOS</small> </div>	

Imágen. Remisión Entrega de Repuestos Nuevos.

Las diferencias que pudieran existir en el último dígito, obedecen a actualizaciones de versión que realiza directamente la fábrica. Estas actualizaciones no afectan el normal funcionamiento de los repuestos entregados a la Entidad.

4. Posterior a la entrega de los repuestos, se procedió a entregar via correo electronico los documentos para el pago del 40% según establece el pliego de condiciones.

Re: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1

Yahoo/Inbox ☆



Rapidexxus S.A. Operaciones
From: operaciones@rapidexxus.com
To: Coordinador Proyectos, Edward Giovanni Cepeda Perez
Cc: Laura Fernanda Ramirez Sanchez, sub gerencia



Wed, May 22 at 12:04 PM ☆

Buen día

Reciba un cordial saludo, adjunto acta firmada, Factura proforma, declaración de Importación, Certificado de pago de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal Copia Cedula, Tarjeta profesional y certificado de antecedentes.

quedo atento a comentarios.

POR ESTE MEDIO, FAVOR ACUSAR RECIBIDO DE ESTE MENSAJE.
AL RESPONDER, FAVOR ENVIAR COPIA A: rapidexxus@rapidexxus.com

Cordialmente,

Ricardo Acuña
Jefe de Proyectos
RAPIDEXXUS S.A.

Dir.: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia
Teléfono: +571-427-5133
Cel.: +57-301-233-47-20
Correo electrónico: operaciones@rapidexxus.com
Web: <http://www.rapidexxus.com>

Imágen. Entrega de documentos para pago.

5. Se realizó cronograma para cumplir con las pruebas de los equipos entregados en sitio, la supervisora Ing. Laura Ramirez informa que realizarán una contrapropuesta al cronograma, a la fecha no hemos recibido dicha propuesta para poder ejecutar las labores de prueba en cada uno de los aeropuertos.

RE: CRONOGRAMA_VISITAS_REPUESTOS_23001320

Yahoo/Inbox ☆

Mark as unread



Laura Fernanda Ramirez Sanchez
From: laura.ramirez@aerocivil.gov.co
To: Edward Giovanni Cepeda Perez, operaciones
Cc: subgerencia, Coordinador Proyectos, rapidexxus



Wed, May 22 at 9:31 AM ☆

5208

Cordial saludo,

De manera atenta informo que solicitaremos un reajuste del cronograma, proximately enivaremos una contra propuesta ajustada a las posibilidades,

Quedo atenta a los comentarios,

Atentamente,



Imágen. Correo Supervisora Cronograma.

6. Se realizó la entrega del comunicado REX-30.05.24-2016 y tablas de revisión de precios mediante correo electrónico el día 30 de mayo del 2024 a las 03:01 PM, solución de cambio para los repuestos que no pueden salir del país por la falta de documentación ya expuesta e informada en el informe de ejecución anterior, a la fecha la Supervisoria del contrato en ejecución no se ha pronunciado.

Re: RV: DOCUMENTOS DE IMPORTACION / SOL REVISIÓN PRECIOS FORMATO 7 MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Yahoo/Inbox ☆



sub gerencia

From: subgerencia@rapidexus.com

To: Laura Fernanda Ramirez Sanchez, Edward Giovanni Cepeda Perez

Cc: operaciones, Coordinador Proyectos, rapidexus



Thu, May 30 at 3:01 PM ☆

Ingenieros Edward y Laura. Buena tarde.

A continuación adjunto comunicación, y tablas de revisión de precios para su comediada revisión de la solución que estamos brindando con motivo de la imposibilidad de enviar los repuestos a la fábrica.

Saludos y muchas gracias.

Darío Cárdenas R.

Subgerente

RAPIDEXXUS S.A.

Dirección: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia

Tel.: 571-427-5133

Cel.: 57-301 303 28 61

E-mail: subgerencia@rapidexus.com

Web: <http://www.rapidexus.com>

Por este medio, por favor acusar recibo.

Al responder, poner en copia a: rapidexus@rapidexus.com

Imagen. Correo Comunicado REX-30.05.24-2016.

Agradecemos toda la atención prestada y colaboración que la Supervisoría pueda brindarnos para ejecutar este Contrato y obtener los mejores resultados para las partes.

Jimmy Alexander Guerrero Viracacha
Coordinador de Proyectos
Rapidexus SA.

Bogotá, D.C., 24 de abril 2024.

**INFORME DE EJECUCION
CONTRATO 23001320 H2 DE 2023**

El objetivo del presente documento es informar a los Supervisores del contrato, Laura Fernanda Ramirez Sanchez y Edwar Giovanni Cepeda Pérez, sobre las actividades realizadas hasta el día de hoy, correspondientes a la ejecución del contrato en referencia, el cual tiene por objeto “ADQUIRIR Y/O REPARAR MODULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)”.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, listamos las actividades realizadas:

1. Se suscribió el acta de inicio el 28 de diciembre del 2023.
2. Se encargo la fabricación de los equipos nuevos en la fabrica el 11 de enero del 2024:



Ave. Eldorado N° 68C – 61, Oficina 503, Bogotá – Colombia – PBX: (57) 601 4275133. Cel: (57) 3002650977.
E-Mail: rapidexxus@rapidexxus.com - Web: www.rapidexxus.com

ORDEN DE COMPRA

REF.: **Q-P.O.:REX-11.01.24-010-24**

DATE:	11/01/2024 12:55 p. m.
COMPANY:	INDRA AIR TRAFFIC INC.
ATTENTION:	CARMEN VISSER.
YOUR REF:	23188.
CONTRACT TERMS:	
PAYMENT TERMS:	
DELIVERY TERMS:	

Dear Carmen.

According to your quote, please enter the following Order by:

Indra Air Traffic, Inc. Price List Qt 23188

ITEM NO.	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	012254-1001	CCA AUDIO GENERATOR
2	5	030798-1003	BCPS/PS ASSY, 1KW AC-DC
3	1	030824-0002	SIDEBAND AMPLIFIER ASSY
4	3	030363-0004	NND-CBI PWR AMPL ASSY
5	1	030825-0003	CARRIER AMPLIFIER ASSY
6	4	012255-1001	CCA RETROFIT MONITOR
7	1	012245-1001	CCA MONITOR
8	0	030448-0001	NND-LOW PASS FILTER ASSY
9	2	470178-0003	FIELD MONITOR KIT
10	2	012172-1001	CCA RMS
11	1	012171-0001	CCA FACILITIES
12	4	030804-0002	HP AMP ASSY
13	4	030802-0003	LP AMP ASSY
14	2	030801-0001	LCU ASSY
15	2	030806-0001	MONITOR ASSY
16	1	012096-0001	CCA CABINET INTERFACE
17	5	950337-0000	SWITCH RF-XMSN LINE
18	1	030716-0001	NFM ASSY
19	1	030716-0002	POWER SUPPLY ASSY
20	2	030004-0001	RF AMPLIFIER ASSY
21	2	030003-0001	RF AMPLIFIER ASSY
			W/SOFTWARE, 1150A VOR
			1150A VOR
			LDMOS FINAL, 1150A VOR
			1150 VOR
			HIGH EFF.(SUB -0002),1150A VOR
			W/SOFTWARE, 1150 VOR
			W/SOFTWARE, 1150A VOR
			VOR
			1150A VOR
			W/SOFTWARE, HP/PLP DME
			HP/PLP DME, (TRACK REV w/-0002)
			HP DME
			1118A/1119A DME
			HP/PLP DME
			INTERROGATOR, HP/PLP DME
			MODEL 2100, UPGRADED
			DC TO 3GHz
			MODEL 2110 GS
			POWER ONE
			MODULATOR ASSY, 2100
			LOC
			MODULATOR ASSY, 2110
			CEGS/NRGS

Incoterms 2010 EXWORKS IAT Overland Park, KS 66214

Thanks.

[AL RESPONDER, FAVOR ENVIAR COPIA A: RAPIDEXXUS@rapidexxus.com](mailto:RAPIDEXXUS@rapidexxus.com)

EDUARDO FERNÁNDEZ DÁVILA

Imagen. Orden de compra repuestos nuevos.

3. Se recibieron en nuestras instalaciones los primeros repuestos el 11 de marzo del presente año, se realizó la verificación de los partes número y seriales, estos serán enviados a reparación en la fábrica, provenientes de Barranquilla y Cartagena. Cabe anotar que dentro de estos venían una gran cantidad de repuestos que no correspondían con los ítems contractuales.



Imágenes. Primera entrega de repuestos.

4. Se sostuvo una reunión con la supervisoría del contrato el 15 de marzo del presente año, en donde se devolvieron los equipos que no corresponden a los ítems contractuales de la primera entrega, se recibe una segunda entrega de equipos en el almacén de la entidad, se reitera la solicitud de la entrega de las declaraciones de importación de estos elementos, es importante mencionar que la declaración debe contener la ciudad, parte número y serial correspondiente.



Imágenes. Segunda Entrega de repuestos.

7. El 03 de abril 2024, se recibieron 6 archivos con declaraciones de importación de equipos de Radio ayudas, una vez revisados se evidencia que son declaraciones de importación de sistemas completos, en algunos otros no se encuentran los seriales de los equipos recibidos y finalmente otros documentos no son legibles. Es importante reiterar que para lograr enviar los equipos a la fabrica dicho documento debe tener el parte numero y serial claro, junto con su ciudad de destino.

5208

Cordial saludo,

Remito documentación,

Quedo atenta a los comentarios,

Atentamente,




De: Edward Giovanni Cepeda Perez <edward.cepeda@aerocivil.gov.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 14:31
Para: Laura Fernanda Ramirez Sanchez <laura.ramirez@aerocivil.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS DE IMPORTACION

[Declaracion de importacion.pdf](#)
[DIAN Popayan 1.jpg](#)
[DIAN Popayan 2.jpg](#)
[Documentos importacion de SOCOTEL.pdf](#)
[Documentos importacion.pdf](#)
[REGISTROS IMPORTACION.pdf](#)



[Download all attachments as a zip file](#)



Imágenes. Correos con documentos de importacion.

8. Los elementos encargados a la fabrica ya fueron despachados y se encuentran en proceso de importacion, se estara informando oportunamente cuando estos sean recibidos en colombia.
9. Se solicito una reunion con la supervisoría el 16 de abril de 2024, seguimos coordinando la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la misma y definir las siguientes acciones para poder enviar a la fabrica los equipos recibidos.

Agradecemos toda la atención prestada y colaboración que la Supervisoría pueda brindarnos para ejecutar este Contrato y obtener los mejores resultados para las partes.



Jimmy Alexander Guerrero Viracacha
Coordinador de Proyectos
Rapidexxus SA.