



Cumaral, Meta. 22 de Agosto de 2024

Ingeniero

JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO

Alcalde Municipal

Municipio de Cumaral

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. MC-005-2024

1. OBJETIVO

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presento el siguiente informe:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC-005-2024
TIPO DE PROCESO:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL, META-NIT. 892099184-9
CONTRATISTA:	FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISIÓN EXEQUIAL DEL LLANO S.A.S. NIT. 900703782-3
OBJETO:	SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y EXEQUIALES PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META
CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 25.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	218
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PODRÁ DARSE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE FORMA BILATERAL, UNA VEZ SE HAYA EJECUTADO





	EL TOTAL DEL PRESUPUESTO Y ENTREGADO LOS SERVICIOS Y/O BIENES CONTRATADOS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FREDDY YIBER CORTÉS JIMÉNEZ Secretario de Gobierno
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	12 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO:	22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
MODIFICACIÓN SOLICITADA (ADICIÓN 1):	
VALOR A ADICIONAR:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.400.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	421
FECHA DEL ACTA DE LA ADICIÓN 1:	30 DE MAYO DE 2024
VIGENCIA DE LA ADICIÓN 1:	30 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
NUEVO VALOR DEL CONTRATO (INCLUÍDA LA ADICIÓN):	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.400.000).

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo expedido el 12 DE MARZO DE 2024, por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión de manera del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido del 23 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.

Las siguientes son las obligaciones (inicialmente pactadas), ejecutadas por el contratista en el presente periodo corresponden a un porcentaje del **18,4%** de un avance de ejecución contractual a la fecha del **100%**.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista (respecto al acta de adición No. 1) que corresponden al **19,3 %** de un avance de ejecución contractual a la fecha del **19,3%**.





A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Específica	Actividades realizadas compilado desde el día 23 de mayo de 2024 al 31 de julio de 2024	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ACTIVIDAD 1. Cofre mortuario es de madera EMF estilo tapa libro o tapa cruz, ventanero o cerrado, color miel o caoba, tapizado en el interior.	Para este periodo el Contratista presto dos (2) servicios funerarios en los cuales, entregó el cofre en madera EMF estilo tapa libro tapa cruz.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ACTIVIDAD 2. Preparación del cuerpo por 24 horas en estado normal.	El Contratista prestó los servicios de preparación de los cuerpos de los difuntos, JOSE RAMIRO CASTRO Y ANTONIO ARISTOBULO CASTRO, que garantiza estado normal 24 horas.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ACTIVIDAD 3. Arreglo floral cascada o cubre caja, triangular en rosa con 40 cm de altura.	El Contratista entregó dos (2) arreglos florales en forma de cascada de 40 cms cada uno.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.





EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO
REPORTADO

Obligación Contractual Específica	Actividades realizadas compilado desde el día 23 de mayo de 2024 al 31 de julio de 2024	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ACTIVIDAD 4. Implementos para la velación en casa (Bases, Cristo, candelabros) y kit de cafetería (Café, aromáticas, azúcar y vasos)	No se realizó esta actividad debido a que los dos servicios brindados fueron en Sala de Velación.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ACTIVIDAD 5. Sala de velación en la Funeraria	El Contratista prestó los dos servicios en sala de velación en el Municipio de Cumaral	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ACTIVIDAD 6. Exequias.	El Contratista garantizó la realización del Acto Religioso en la Iglesia San Roque del Municipio de Cumaral.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ACTIVIDAD 7. Bóveda en arriendo Cementerio Local de Cumaral	El Contratista brindó bóveda en el Cementerio Central de Cumaral a los dos servicios que fueron brindados.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.





EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO
REPORTADO


Obligación Contractual Específica	Actividades realizadas compilado desde el día 23 de mayo de 2024 al 31 de julio de 2024	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ACTIVIDAD 8. Traslado nacional del fallecido.	El Contratista presto el servicio de carroza fúnebre terrestre.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

4. Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social

PLANILLA: 9468647922	
PERIODO	
PENSIÓN	2024-05
SALUD	2024-06
ARL	2024-06
VALORES DE REFERENCIA	
PENSIÓN	\$1.185.700
SALUD	\$296.500
ARL	\$38.800
TOTAL, PAGO	\$1.817.500

PLANILLA: 9470076519	
PERIODO	
PENSIÓN	2024-06
SALUD	2024-07
ARL	2024-07
VALORES DE REFERENCIA	
PENSIÓN	\$1.456.000
SALUD	\$364.000





ARL	\$47.600
TOTAL, PAGO	\$2.231.600

PLANILLA: 9471899727	
PERIODO	
PENSIÓN	2024-07
SALUD	2024-08
ARL	2024-08
VALORES DE REFERENCIA	
PENSIÓN	\$908.400
SALUD	\$279.200
ARL	\$36.600
TOTAL, PAGO	\$1.503.200

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

Tratándose de contrato para prestación de servicios de apoyo logístico, en el que el contratista cuenta con total independencia y en el que no se ha hecho entrega de información por parte del contratante, no hay lugar a entregar algún tipo de información.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.


El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato, con registro presupuestal No. 218:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO REALIZADO	\$6.800.000	22/03/2024 al 22/04/2024	27,2%
SEGUNDO PAGO REALIZADO	\$13.600.000	23/04/2024 al 23/05/2024	54,4%
TERCER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$4.600.000	24/05/2024 al 31/07/2024	18,4%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$25.000.000	22/03/2024 al 31/07/2024	100%






República de Colombia
Departamental del Meta
Municipio de Cumaral



SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.000.000	22/03/2024 al 30/12/2024	100%

ADICIÓN No 1 CON REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 421			
CONCEPTO	VALOR	FECHA	(%)
TERCER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$2.200.000	24/05/2024 al 31/07/2024	19,3
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$2.200.000	24/05/2024 al 31/07/2024	19,3
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 9.200.000	01/08/2024 al 30/12/2024	80.7
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN No 1	\$ 11.400.000	30/05/2024 al 30/12/2024	100

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica durante el **PERIODO No 3.** comprendido entre el 23 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.800.000).**


FREDDY YIBER CORTÉS JIMÉNEZ
Secretario de Gobierno

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	Yuly Vanessa López Prieto	Yuly Vanessa López Prieto	Freddy Yiber Cortés Jiménez
CARGO	Profesional CPS- Sec. Gobierno	Profesional CPS- Sec. Gobierno	Secretaria de Gobierno
FIRMA	