



Acta de seguimiento a cronograma de actividades proyectadas del mes de agosto

Nombre del contratista: Jhon Jairo Urueta Alvarez

Fecha: agosto 30 de 2024

Rol: Desarrollador Full-Stack

Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Desarrollador Full-Stack, para realizar el diseño, producción, desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales de programas en modalidad virtual y a distancia, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, la normatividad vigente, la estructura de los programas y las orientaciones y lineamientos institucionales.

Actividades planeadas mes de agosto	Actividades desarrolladas mes de agosto
<p>Realizar maquetación HTML5 de los componentes formativos:</p> <ul style="list-style-type: none">• CF1 – 21720022 – Marco logico proyectos• CF1 – 41310025 – Tecnicas comunicación• CF1 – 73310066 – Agricultura ecológica• CF2 – 13410029 – Admon recursos humanos	<p>Se realizó la maquetación de los componentes en los tiempos establecidos en el cronograma.</p> <p>URL CF1 - 21720022</p> <p>https://ecored-sena.github.io/CF1_21720022_MARCO_LOGICO_PROYECTOS/#/</p> <p>URL CF1 - 41310025</p> <p>https://ecored-sena.github.io/CF1_41310025_TECNICAS_COMUNICACION/#/</p> <p>URL CF1 – 73310066</p> <p>https://ecored-sena.github.io/CF1_73310066_AGRICULTURA_ECOLOGICA_FERTILIZACION_SUELOS_CULTIVOS/#/</p> <p>URL CF2 – 13410029</p> <p>https://ecored-sena.github.io/CF02_13410029_ADMON_RECURSOS_HUMANOS/#/</p>



<p>Realizar ajustes hallazgos de diseño y contenido de los componentes formativos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 21720022 - CF2 - Marco logico proyectos• CF1 - 133302 - Servicios operaciones microfinancieras• CF2 - 133302 - Servicios operaciones microfinancieras• CF3 - 133302 - Servicios operaciones microfinancieras• CF4 - 133302 - Servicios operaciones microfinancieras• CF13 - 228118 - Analisis desarrollo software• CF14 - 228118 - Analisis desarrollo software• CF23 - 228118 - Analisis desarrollo software• CF25 - 228118 - Analisis desarrollo software	<p>Se realizaron los ajustes a los hallazgos encontrados por parte del equipo de diseño de validación de diseño y contenido.</p>

Las 3 actividades planeadas en el cronograma del mes de agosto se cumplieron en los tiempos estipulados.

Aprobado por:

Olga Constanza Bermúdez Jaimes

Responsable de Línea de Producción

Jhon Jairo Urueta Alvarez

Contratista

Diana Catalina Arcila Echavarría

Supervisora de Contrato