

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN		Consecuencia de la ocurrencia del evento	I	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, el posible cómo puede pasar	Controles a ser implantados								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	La información suministrada por el contratista es falsa o errónea	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	Alto	Contratante	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar idoneidad	1	3	4	Bajo	No	Grupo jurídico	Planeación del proceso de contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera deficiente o con baja calidad	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones del contrato	2	4	6	Alto	Contratante	Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo las aprobaciones para los pagos	Según presentación de informes para pago de honorarios	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	Impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones del contrato	2	4	6	Alto	Contratante	Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios no incluidos o descubiertos en el contrato	Insatisfacción de la necesidad o prestación de servicio sin contraprestación pago	1	2	3	Bajo	Contratista y/o supervisor	El contratista debe presentar sus servicios sin la existencia de disponibilidades presupuestales que amparen el Proceso de contratación	1	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de contratación	2	4	6	Alto	Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación	Revisión de contratos con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	1	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión requerimientos contratista Entidad Estatal	Según a solicitud de algunas de las partes contractuales	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de contratación	2	4	6	Alto	Contratante y/o contratista según el sujeto de la obligación	Revisión mensual de los aportes de Seguridad Social por partes del supervisor del proceso antes de realizar el pago	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso Contractual	Informes de supervisión	Mensual/ Fecha revisión informes de supervisión	