

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No SADR SASI – 060 - 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS – SUMINDFER SAS.

CONTRATISTA	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS – SUMINDFER SAS.
NIT o C.C.	900.561.829-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ENTORNOS DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO (LOTE 2 - MAQUINARIA MENOR, BIENES E IMPLEMENTOS)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
No. Y FECHA DE CDP	7100039232 DEL 25 DE JUNIO DE 2023 \$230.000.000 7100040447 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 \$ 630.523.774 7100043402 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023_ \$ 10.940.947.603
No. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4600019704 DEL 30 DE OCTUBRE de 2023 \$ 11.535.890.514
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS (\$ 11.535.890.514) M/CTE
VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

QUINIENTOS CATORCE PESOS \$ 11.535.890.514,00
M/CTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

FECHA DE INICIO 27 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN

PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE) HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 4 MESES 21 DÍAS

ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) _____
VALOR DE LA ADICIÓN _____
NO. Y FECHA DE CDP _____
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL _____

SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE) _____
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO) _____
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO) _____
CESION / TERMINACION ANTICIPADA _____
(CUANDO APLIQUE) _____

Modificación	Objeto	Fecha
ACLARATORIO No 01	Que por error involuntario en el ítem 151 denominado "desgranadora de frijol" se pactó el porcentaje del diecinueve por ciento de IVA (19%), a pesar de que en las cotizaciones presentadas no contemplaron el valor de IVA, no obstante, al verificar la literalidad de las exenciones de IVA del Estatuto Tributario, este ítem se encuentra exento de IVA.	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTRO SI MODIFICATORIO No 01	Modificar la forma de pago, para lo cual la cláusula sexta, para todos los efectos quedará de la siguiente manera:	04 DE DICIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

Modificación	Objeto	Fecha
	CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pagará el valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución a través de un (1) pago, una vez se cuente con la disposición y entrega de la totalidad de los bienes en el centro de distribución	
OTRO MODIFICATORIO No 02	<p>Modificar la forma de pago, para lo cual la cláusula sexta, para todos los efectos quedará de la siguiente manera:</p> <p>CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pagará el valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución a través de un (1) pago, una vez se cuente con la disposición y entrega de la totalidad de los bienes en el centro de distribución</p>	21 DE DICIEMBRE DE 2023

GARANTÍAS SI ☒ NO ☐

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS SI ☒ NO ☐

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: MODIFICACIÓN No 01

–	Valor Asegurado		Vigencia
	Cumplimiento	3.460.767.154.20	27/10/2023 30/08/2024
	Calidad y correcto Funcionamiento	3.460.767.154.20	27/10/2023 15/02/2025

SUPERVISOR O INTERVENTOR: 27/10/2023 – JIMMY ANDRES LEÓN ROMERO_
29/12/2023 – JAVIER ERNESTO HEREDIA
GUERRERO

FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA: Junio 14 de 2024

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., **MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA** con C. C. N° 79.399.201, en su calidad de SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y, PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

con C.C. 52.831.228, en su calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor presentado en SUPERVISA de fecha junio 14 de 2024, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300126431	13/12/2023	1.074.515.791
3300126444	13/12/2023	3.314.171.406
3300126454	13/12/2023	3.163.350.163
3300132415	22/12/2023	630.519.074
3300132446	22/12/2023	223.987.922
3300132466	22/12/2023	6000.000
3300132497	22/12/2023	2.355.474.235
3300132508	22/12/2023	163.477.885
3300132542	22/12/2023	285.000.000
3300132555	22/12/2023	44.924.233
3300133354	13/02/2024	274.469.805
TOTAL		11.535.890.514

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	11.535.890.514	
Valor Adiciones	0	
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)		11.535.890.514
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)		0
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	0	
Sumas iguales	11.535.890.514	11.535.890.514

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

El valor ejecutado del Contrato No. SADR SASI-060-2023 asciende a la suma de **ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS (\$ 11.535.890.514) M/CTE**, conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

N.A.

Documentos del Acta de Liquidación

Informe Final de Supervisión

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto,

SALVEDADES

N.A.

OBSERVACIONES:


Que mediante resolución 002 de febrero 24 de 2021 se creó el Comité de Seguimiento a la Contratación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que en sesión ordinaria número 01 del 13 de junio de 2024, la presente actuación se socializó por parte de la supervisión, previa revisión por parte de los componentes técnicos, jurídicos y financieros, siendo esta favorable para aprobación; por lo tanto, se recomienda al Ordenador del Gasto la suscripción de la misma.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los **14 JUN 2024**

POR EL DEPARTAMENTO

POR EL CONTRATISTA


MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA
 Ordenador del Gasto


PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA
 Contratista

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE
Proyectó	Javier Ernesto Hamedá Guerrero- Supervisor 
Revisaron	Juvenal Parra León-Profesional Universitario Despacho - Revisión Jurídica  Milena del Rocio Avila-Contador Contratista- Revisión financiera 
Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a sus normas y disposiciones legales, así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa.	