

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	Informe de seguimiento No. 01					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	27/06/2024		Hasta:	31/07/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600017177		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	17/06/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Interadministrativo			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II; 15705			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		27/06/2024			
OBJETO: Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		Departamento de Antioquia – Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESE HOSPITAL LA MARIA		
	NIT		890.905.177-9		
VALOR:	INICIAL:		Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/l (\$6.355.559.680) excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		N/A	N/A	N/A	
VALOR TOTAL:		Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/l (\$6.355.559.680) excluido de IVA			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500063099 4500063100		
	FECHA DE LIBERACION		12/06/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		Seis (6) meses contados a partir de la suscripción		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			del acta de inicio, sin que se supere el 13 de diciembre de 2024.		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			27/06/2024		13/12/2024
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		CESAR AUGUSTO TORO		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			0%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			0%		

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Durante el mes de Julio de 2024, la ESE dio inicio a los procesos de preparación y alistamiento para dar inicio al desarrollo de los productos definidos a través del contrato interadministrativo 4600017177 de 2024; el día 2 de agosto se desarrolla entre las partes la reunión para revisión y sustentación del informe No. 01 realizado por la ESE; es importante destacar que el presente informe no es constitutivo para cobro.

Para el presente informe de avance, la ESE Hospital La María, entrega evidencia relacionada con los productos convenidos, Se evidencia una ejecución física y financiera correspondiente al 0 % según las formas establecidas en la minuta.

2.1.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

De acuerdo con la **CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** *EL CONTRATISTA para el desarrollo del objeto, se compromete a cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato.*

Acorde con lo anterior, se presenta la revisión del cumplimiento y avance por producto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de problemas en los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el departamento de Antioquia.	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo la ESE reporta acciones de alistamiento, siendo dicho informe netamente informativo y no constitutivo para presentación de cobro por parte de la ESE según las especificaciones técnicas definidas en el contrato 4600017177 de 2024 Se reporta la construcción de base de datos con las variables necesarias para la caracterización de los casos y se realizó la solicitud de los casos de mortalidad que la SSSA determine debe realizarse unidad de análisis con sus respectivos soportes
1.2 Plan PAR	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo la ESE reporta acciones de alistamiento, sin embargo, es fundamental destacar que es requerido dar inicio a las acciones a través del componente 1.1. para contar con la información analizar
1.3 Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo la ESE reporta el inicio la construcción de base de datos de IPS públicas y privadas con sus respectivos contactos en cada institución para realizar el proceso de articulación. Se envió carta de presentación a SSSA para iniciar el envío de los correos electrónicos solicitando información de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				los pacientes afectados por TB diagnosticados o tratados en cada institución.
1.4 Acompañamiento en Tb Latente y Tb Infantil	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	<p>Para el periodo, la ESE realizo la solicitud de los casos de TB infantil presentados en el departamento de Antioquia en los últimos 5 años a la SSSA, con el fin de priorizar los municipios para el acompañamiento</p> <p>Los 50 municipios priorizados por carga de TB serán acompañados, sin embargo, se realizará énfasis en 22 municipios: Amaga, Amalfi, Apartado, Barbosa, Bello, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Dabeiba, Ebéjico, Envigado, Itagüí, Jardín, La Ceja, La Estrella, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, Segovia, Turbo, Yolombo. Sumado a lo anterior se suman las IPS especializadas en VIH del departamento</p>
2.1 Apoyo en la gestión de estrategias intersectoriales e interinstitucionales alrededor de las enfermedades transmisibles	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo la ESE informa avances en la caracterización de las mesas a desarrollar con la búsqueda de las actas de conformación y de reunión en las mesas desarrolladas en vigencias anteriores. Se realizo el diseño metodológico de la reunión de apertura con la construcción de la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				presentación y agenda de la reunión a desarrollar, además se realizó la guía metodológica de la primera reunión presencial que se desarrollara en los diferentes territorios dividido en mesas nuevas para la conformación y mesas que venían desarrolladas en vigencias anteriores.
2.2 Fortalecimiento Intersectorial	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual – Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo de reprove la ESE informa la construcción de la ficha de caracterización de las instancias más importantes de decisión, participación y articulación de los diferentes actores y sectores del territorio (el Consejo Territorial de Salud, Consejo Político Social, IPS, Organización Social, Mesas, entre otros), además, de un cronograma proyectado de visitas a los territorios
2.3 Apoyo e Implementación del modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles.	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual – Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el periodo de julio de 2024, la ESE realiza los procesos de alistamiento a través del diseño de la guía metodológica de las actividades en campo y el inicio del alistamiento del equipo con selección de personal y envío de material educativo para lecturas de temas.
2.4 Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual – Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo la ESE realiza el proceso de programación, definiendo el cronograma de actividades con agenda a desarrollar por día, además, se realiza alistamiento de los requerimientos técnicos necesarios como lugar,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				hospedaje, entre otros.
2.5 Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el periodo se realizó todo el proceso de identificación de posibles entidades que puedan apoyar en el desarrollo del producto y escogieron tres instituciones a las cuales se les realizó la invitación a participar del proceso, solicitando una cotización del modelo de búsqueda activa para la TB a través de alta tecnología
3.1 Implementación y Continuidad de Unidades Centinela	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el periodo la ESE realiza la selección del talento humano e inicia con el proceso de alistamiento del equipo para el desarrollo del producto, además de un cronograma proyectado de actividades y la programación de las actividades a realizar en la jornada de capacitación presencial.
3.2 Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Para el periodo, la ESE realiza la solicitud a la SSSA de las personas para articular los espacios de reuniones y definir los objetivos de cada uno de los encuentros.
3.3 Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el periodo de ejecución del producto se realizó la selección del personal que realizara el apoyo de las actividades.
3.4 Transporte de muestras y medicamentos de interés de salud pública según lineamientos de las	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
transferencias nacionales.				
3.5 Desarrollo e implementación de Política Departamental de IAAS	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el periodo ejecutado se han realizado diferentes acercamientos con ACIN para coordinar espacios de reunión y se solicitó cotización de las asesorías a realizar, además de la selección del profesional que estará a cargo del producto
4.1 Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud / Resistencia a los Antimicrobianos	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.2 Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.3 Simposio de Infección Respiratoria Aguda.	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.4 Curso de Observadores para la implementación de la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.5 Herramientas para la vida profesional en salud.	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.6 Simposio TB/VIH - LEPR	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
4.7 Curso de TB / VIH para personal de salud	0%	0%	No se genera reporte por parte de la ESE	No se reporta avance en el periodo
5.1 Investigación operativa de resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el tiempo ejecutado se realiza la solicitud de cotización de insumos requeridos para hacer la secuenciación de TB necesaria para la investigación

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
6.1 Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades transmisibles	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el período ejecutado se realizó la actualización del rotafolio de enfermedades transmisibles insumo de varios productos del proyecto
6.2 Plan de comunicación radial	0%	0%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 01_4600017177 de 2024	Durante el período ejecutado se realizó reunión con el equipo de comunicaciones de la SSSA para concertar líneas de diseño, de difusión y concertar actividades
	0%	0%		

Método de cálculo del Porcentaje (%) de ejecución del periodo informado: Para determinar el porcentaje de avance en los productos ejecutados, se realiza la verificación de la totalidad de las evidencias y soportes entregados por el contratista. Una vez se encuentran a satisfacción, se relacionan en la matriz de seguimiento al contrato 4600017177 de 2024 (ver anexos), se realiza la sumatoria del porcentaje de avance de los 6 componentes contratados y sus subactividades, posteriormente se saca el promedio para obtener el valor total de avance. Para este informe el porcentaje de avance técnico corresponde a un 0%.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: Se verifica en campo el seguimiento de las directrices para la protección y conservación de la naturaleza según Ordenanza 1 de 2020 y Ordenanza 10 de 2016.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO: Durante el periodo comprendido a través del presente informe (27 de junio al 31 de julio de 2024) se realizan diferentes reuniones con el contratista donde se evidencia que da cumplimiento con el manual de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

A través del presente informe el contratista realiza cumplimiento a las acciones de índole administrativo y legal como se presenta a continuación:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El CONTRATISTA para el desarrollo del objeto se compromete a cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato	Cumple	Informe No. 01	Se evidencia avances respecto al proceso de planeación y alistamiento para el cumplimiento de los productos pactados
Plan de trabajo	Cumple	Informe No. 01	Producto a satisfacción
Cronograma de actividades	Cumple	Informe No. 01	Producto a satisfacción
Hojas de vida del talento humano asignado para el proyecto	Cumplimiento parcial, dado que no se cuenta con la evidencia del 100 % de la incorporación.	Informe No. 01	Se deberá continuar el seguimiento, considerando que a la fecha no cuenta con el 100% del talento humano.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista para el desarrollo del objeto se compromete a cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos la cual hacen parte integral del presente contrato	Cumple	Se realiza como mínimo una reunión de seguimiento con el contratista	Se ha venido dando cumplimiento.
Coordinar el contrato de acuerdo con la normatividad establecida.	Cumple	Se realiza como mínimo una reunión de seguimiento con el contratista	Se ha venido dando cumplimiento.
Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	Cumple	Análisis y revisión de los productos entregados en su totalidad	Se asume el seguimiento y revisión de todos los documentos del contrato.
Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Cumple	Se realiza como mínimo una reunión de seguimiento con el contratista	Se ha venido realizando.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	Cumple	Se evalúan pagos de acuerdo a las cláusulas contractuales. Que para esta ocasión es de NO Reconocimiento.	31-07-2024, productos entregados de acuerdo a lo planeado, corresponde la etapa de ejecución. No constituye pago reconocido.
Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al Contratista las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	Cumple	Se tiene comunicación constante con la ordenadora del gasto y contratistas	Se ha venido realizando.
Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista.	Cumple	31-07-2024, productos entregados de acuerdo a lo contratado y la etapa de ejecución, en espera de la incorporación de la totalidad del talento humano.	Se ha venido realizando.
Asignar un supervisor para vigilar la ejecución y cumplimiento del contrato, quien en ejercicio de su función podrá solicitar las evidencias necesarias para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y financieros relacionados con las obligaciones contractuales pactadas. Éste funcionario formulará por escrito las instrucciones y requerimientos que sean necesarias para la supervisión correspondiente con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del contrato	Cumple	Se asignó como supervisor a César Augusto Toro con radicado número 2024020027417 del 19-06-2024.	Se acepta delegación.
Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Durante el periodo de 27-06-2024 al 31-07-2024, se observó que el contratista cumple con el manual de seguridad y salud en el trabajo.	Se ha venido realizando.
Verificar previo a la realización del pago que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales y el sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar cuando corresponda	Cumple	Ver anexos del presente informe	Se ha venido realizando.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales	\$6.355.559.680	\$0	\$0	\$6.355.559.680

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
comprometidos				
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$6.355.559.680	\$0	\$0	\$6.355.559.680
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$6.355.559.680	\$0	\$0	\$6.355.559.680

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el primer informe de seguimiento, el contratista proporciona evidencia de todo el proceso de alistamiento del talento humano, así como de los medios requeridos para realizar la implementación de las acciones en territorios; por tanto, se evidencia que la ejecución física presentada equivale al 0%.

Para este efecto se cuenta con la suscripción del acta de inicio del contrato; la presentación y aprobación del plan de trabajo, el cronograma de actividades, la citación a los municipios del departamento a participar, además del primer informe técnico, por tanto, se determina que el presente informe no constituye evidencia para aprobar un pago, sin embargo, corresponde al seguimiento de acciones de alistamiento y preparación para la implementación en el territorio.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
2/08/2024	Reunión de seguimiento contractual	Se realiza seguimiento contractual, se recibe por parte del contratista los informes que soportan toda la preparación y alistamiento para la puesta en marcha de los productos. La reunión se realizó en las instalaciones de la sede ambulatoria de la ESE Hospital La María. (ver anexos)

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Clausula Cuarta. Forma de pago: El Departamento de Antioquia – Secretaria de Salud y protección Social de Antioquia, cancelara el valor del contrato por el valor correspondiente a las actividades ejecutadas cada mes, contra la entrega de los respectivos soportes de avance que demuestren la ejecución de las actividades desarrolladas de acuerdo al anexo técnico y cronograma del estudio previo, una vez reciba por parte del supervisor el cumplimiento

PARÁGRAFO PRIMERO. Para cada pago se debe presentar la siguiente documentación:

- Informe de seguimeinto de la supervisión a la contratación estatal, en el cual conste el recibido a satisfacción
- Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, caja de compensación familiar, ICBF y Sena, expedido por el representante legal o revisor fiscal.
- Fotocopia de la cedula del revisor fiscal
- Tarjeta profesional
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía
- Planilla PILA, con fecha del mes facturado
-

PARAGRÁFO SEGUNDO. El contratista deberá presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES. De las facturas que se generen en el presente contrato, al contratista se le harán las siguientes deducciones: Tasa Pro deporte y Recreación 1.0% tasa universidad digital.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	27/06/2024	\$6.355.559.680		N/A		\$6.355.559.680	
Adiciones	N/A	\$0				\$0	
Pago No.1 / Desembolso	N/A		\$0	N/A	\$0	\$6.355.559.680	
TOTALES		\$6.355.559.680	\$0	N/A	\$0		

El presente informe no es constituyente para pago, por tanto no se relaciona información referente a dicho concepto.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales el 18 de julio del 2024.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Para el periodo del reporte el contratista evidencia procesos de alistamiento y preparación con sus correspondientes fuentes de verificación que soportan el trabajo realizado durante el periodo; se sugiere al contratista dar inicio al desarrollo de las actividades para el mes siguiente con el fin de cumplir con los tiempos pactados mediante el cronograma de actividades y plan de trabajo. Se realizará seguimiento al talento humano con el fin de garantizar suplir las necesidades pendientes por suplir.

Se informa al contratista la necesidad de dar inicio a las actividades contratadas, cumpliendo además con la calidad y totalidad del talento humano que hace parte de los requisitos mínimos para el adecuado desarrollo del objeto.

La ESE demuestra activamente el empeño por la consecución de los perfiles técnicos y profesionales, sin embargo, como supervisor designado, informé a la ordenadora del gasto el posible retraso para el cumplimiento de los productos dado que posterior a la primer reunión realizada y una segunda oportunidad de evidencia de avance el porcentaje de personas vinculadas como talento humano para el cumplimiento estaba por debajo del 40% de lo requerido. Ver oficio radicado con número 2024020033245.

9. ANEXOS

1. Informes y soportes de la gestión realizada para el primer seguimiento contractual.
2. Primer informe de actividades, contrato 4600017177 de 2024
3. Soportes de pago de seguridad social y parafiscales

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

4. Matriz de seguimiento contrato 4600017177

Para constancia, se firma la presente acta el 02-08-2024

César Augusto Toro García
SUPERVISOR



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría Seccional de Salud
y Protección Social



Medellín, 18/07/2024

Doctora

MARTA CECILIA RAMÍREZ ORREGO

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Medellín

Email: martacecilia.ramirez@antioquia.gov.co

Asunto: Presunto incumplimiento contractual N° 4600017177

En calidad de supervisor del contrato N° 4600017177 celebrado entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la ESE Hospital La María, en cumplimiento de las funciones que me fueron asignadas, y con base en el manual de supervisión adoptado por el Departamento de Antioquia mediante decreto número 2018070001630 de 15 de junio de 2018. Página 31, numeral 13.4 Funciones legales se establece "la obligación de informar al ordenador del gasto y al Comité Interno de Contratación, el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, para que se determine, si hay lugar a la aplicación de sanciones..." toda vez, al momento del presente oficio no evidencio adelantos en la realización de los productos contratados y que para la realización de los mismos se requiere un personal idóneo y mínimo como garantía de la calidad en la ejecución y no se cuenta con los perfiles descritos en el anexo técnico y propuesta que hacen parte integral del contrato en mención y cuyo objeto es: "Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia".

Ante el posible incumplimiento el supervisor requiere contar con su autorización para realizar reconocimiento de producto parcial y su pago equivalente. La supervisión de no contar con su autorización y ante el posible incumplimiento se vería obligado a no hacer reconocimiento de pago.

Cordialmente,

César Augusto Toro García
Supervisor



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-I

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Reunión articulación Dirección de Salud Colectiva y Factores de Riesgo	Fecha de reunión: 2 de agosto de 2024
Organismo, Dependencia o Proceso: Unificación de procesos, una mirada por curso de vida.	Fecha de elaboración: 2 de agosto de 2024
Asistentes, Organismo: Cesar Augusto Toro- Supervisor contrato interadministrativo 4600017177 Luisa Restrepo Rendon – Coordinadora de proyecto Beatriz Bedoya Serna – Apoyo a la coordinación contrato 4600017177 de 2024 Carolina Jimenez Ocampo- Profesional proyectos ESE Hospital la María	Ausentes, Organismo: N/A

Lugar y hora de la reunión: Sede ambulatoria ESE Hospital La María- 10:30 am

Orden del Día:

- Articulación equipo técnico ESE Hospital La Maria
- Temas varios.

Desarrollo del orden del día:

Articulación equipo técnico

Se da inicio a la reunión con la presentación de la coordinación del contrato, definido por la ESE Hospital La Maria, la señora Luisa Restrepo Rendón; así mismo se destaca que dicha coordinación será apoyada desde el componente técnico por la Dra. Beatriz Eugenia Bedoya, quien ha venido acompañando la implementación del proyecto en versiones anteriores suscritas con la ESE.

Por parte del equipo del equipo técnico de la ESE, se informa que se logran procesos de alistamiento de cada una de las actividades, como se presenta a continuación:

Componente 1. Acompañamiento en el análisis de la mortalidad por TB en el departamento de Antioquia

Actividad	Avance
1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de problemas de los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el departamento de Antioquia	Se realizó la construcción de base de datos con las variables necesarias para la caracterización de los casos y se realizó la solicitud de los casos de mortalidad que la SSSA determine debe realizarse unidad de análisis con sus respectivos soportes Solicitud de HC para las unidades de análisis

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005 Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018
---	------------------------	---

Actividad	Avance
1.2. Plan PAR	No se logra avance, considerando que se requiere iniciar los análisis y la socialización de las unidades de análisis del producto 1.1
1.3. Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen	Se inicio la construcción de base de datos de IPS públicas y privadas con sus respectivos contactos en cada institución para realizar el proceso de articulación. Se envió carta de presentación a SSSA para iniciar el envío de los correos electrónicos solicitando información de los pacientes afectados por TB diagnosticados o tratados en cada institución.
1.4. Acompañamiento en TB Latente y TB Infantil	<p>Se realizo la solicitud de los casos de TB infantil presentados en el departamento de Antioquia en los últimos 5 años a la SSSA, con el fin de priorizar los municipios para el acompañamiento</p> <p>Los 50 municipios priorizados por carga de TB serán acompañados, sin embargo, se realizará énfasis en 22 municipios: Amaga, Amalfi, Apartado, Barbosa, Bello, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Dabeiba, Ebéjico, Envigado, Itagüí, Jardín, La Ceja, La Estrella, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, Segovia, Turbo, Yolombo. Sumado a lo anterior se suman las IPS especializadas en VIH del departamento</p>

Componente 2. Fortalecimiento psicosocial y de vigilancia comunitaria en referencia a las enfermedades transmisibles

Actividad	Avance
2.1. Apoyo a la gestión de mesas intersectoriales e interinstitucionales alrededor de las enfermedades transmisibles	<p>Se realiza caracterización de las mesas a desarrollar con la búsqueda de las actas de conformación y de reunión en las mesas desarrolladas en vigencias anteriores. Se realizo el diseño metodológico de la reunión de apertura con la construcción de la presentación y agenda de la reunión a desarrollar, además se realizó la guía metodológica de la primera reunión presencial que se desarrollara en los diferentes territorios divido en mesas nuevas para la conformación y mesas que venían desarrolladas en vigencias anteriores.</p> <p>Se anexa cronograma proyectado de los encuentros en los diferentes municipios</p>
2.2. Fortalecimiento Intersectorial	Se realiza la construcción de la ficha de caracterización de las instancias más importantes de decisión, participación y articulación de los diferentes

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Actividad	Avance
	actores y sectores del territorio (el Consejo Territorial de Salud, Consejo Político Social, IPS, Organización Social, Mesas, entre otros), además, de un cronograma proyectado de visitas a los territorios. Se anexa cronograma proyectado de los encuentros en los diferentes municipios.
2.3. Apoyo en la implementación en modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles para municipios priorizados	Se realiza la guía metodológica de las actividades en campo y el inicio del alistamiento del equipo con selección de personal y envío de material educativo para lecturas de temas.
2.4. Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios	Se realiza cronograma de actividades con agenda a desarrollar por día, además, se realiza alistamiento de los requerimientos técnicos necesarios como lugar, hospedaje, entre otros.
2.5. Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables	Durante el periodo se realiza todo el proceso de identificación de posibles entidades que puedan apoyar en el desarrollo del producto y escogieron tres instituciones a las cuales se les realizó la invitación a participar del proceso, solicitando una cotización del modelo de búsqueda activa para la TB a través de alta tecnología

Componente 3. Vigilancia centinela de IRAG/ESI

Actividad	Avance
3.1. Implementación y Continuidad de Unidades centinela	Se realiza la selección y el alistamiento del equipo para el desarrollo del producto, además de un cronograma proyectado de actividades y la programación de las actividades a realizar en la jornada de capacitación presencial. Se realizó la organización de los requerimientos técnicos para la ejecución del producto incluyendo la solicitud de cotización de los medios de transporte necesarios para la conservación de las muestras. Se anexa cronograma proyectado de las actividades a desarrollar en los diferentes municipios.
3.2. Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS	Se realiza la solicitud a la SSSA de las personas para articular los espacios de reuniones y definir los objetivos de cada uno de los encuentros.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3.3. Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública	Durante el periodo de ejecución del producto se realiza la selección del personal que realizara el apoyo de las actividades.
3.4. Transporte de muestras y medicamentos de interés de salud pública según lineamientos de las transferencias nacionales.	Sin avance para el periodo
3.5. Desarrollo e implementación de Política Departamental de IAAS	Durante el periodo ejecutado se han realizado diferentes acercamientos con ACIN para coordinar espacios de reunión y se solicitó cotización de las asesorías a realizar, además de la selección del profesional que estará a cargo del producto

Componente 4. Formación de Capacidades en Enfermedades Transmisibles

Actividad	Avance
4.1. Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud / Resistencia a los Antimicrobianos	No se presenta avance para el periodo
4.2. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	No se presenta avance para el periodo
4.3. Simposio de Infección Respiratoria Aguda	No se presenta avance para el periodo
4.4. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	No se presenta avance para el periodo
4.5. Herramientas para la vida profesional en salud	No se presenta avance para el periodo
4.6. Simposio TB/VIH	No se presenta avance para el periodo
4.7. Curso de TB/VIH para personal de salud	No se presenta avance para el periodo

Componente 5. Investigación comunitaria en enfermedades transmisibles

Actividad	Avance
5.1. Investigación operativa de resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis	Durante el tiempo ejecutado se realiza la solicitud de cotización de insumos requeridos para hacer la secuenciación de TB necesaria para la investigación

Componente 6. Información, Educación Y Comunicación / Educación Para La Salud (IEC y EpS)

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Actividad	Avance
6.1. Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades transmisibles	Durante el período ejecutado se realiza la actualización del rotafolio de enfermedades transmisibles insumo de varios productos del proyecto
6.2. Plan de comunicación radial	Durante el período ejecutado se realiza reunión con el equipo de comunicaciones de la SSSA para concertar líneas de diseño, de difusión y concertar actividades

Temas varios

Respecto a la ejecución de las actividades, la ESE informa que el primer mes de implementación corresponde al proceso de alistamiento, preparación y consecución del talento humano requerido para garantizar la calidad de los productos definidos mediante el contrato interadministrativo 4600017177 de 2024.

Es importante resaltar, que el pasado 18 de julio de 2024, como en el rol supervisor del contrato interadministrativo 4600017177 de 2024, informando que a la fecha no se contaba con información sobre la realización de los productos contractuales, destacando que para dar cumplimiento a dichos productos era requerido contar con el talento humano según lo definido mediante el anexo técnico que hace parte de la propuesta suministrada por la ESE.

De acuerdo con lo anterior, la ESE informa que la consecución de los perfiles ha presentado demoras significativas, sin embargo, resalta que a fecha del 31 de julio de 2024, ha **logrado un avance del 67%, logrando a la fecha del 31 de julio la contratación de 74 profesionales de los 111 pactados según las necesidades establecidas para la operación.**

Respecto al avance de los componentes se evidencia mediante la entrega del Informe No. 01 (que no corresponde a cobro, según lo informado por la ESE) que respecto al proceso de alistamiento del TH requerido se

A continuación, se relaciona el personal alistado y que se encuentran en procesos introductorios e inicio de actividades para la puesta en marcha de los productos contratados:

Equipo profesionales y administrativos:

No	Proceso	Profesional	Anexo
1	Coordinación de programa	Luisa Restrepo Rendón	1.HV Luisa Restrepo
2	Profesional de seguimiento	Kelly Johana Flórez Uribe	2.HV Kelly Flórez
3	Auxiliar administrativo	Juan Carlos Zapata	3.HV Juan Zapata
4	Auxiliar administrativo	Jhoan Emanuel Montoya	4.HV Jhoan Montoya
5	Auxiliar administrativo	Jeniffer Andrea Sánchez Arias	5.HV Jeniffer Sánchez
6	Auxiliar administrativo	Adriana Maria Correa	6.HV Adriana Correa
7	Auxiliar administrativo	Juan Pablo Correa	7.HV Juan Correa
8	Médico experto	Beatriz Eugenia Bedoya	8.HV Beatriz Bedoya
9	Médico general	Luisa Fernanda Ricaurte	9.HV Luisa Ricaurte
10	Médico general	Carolina López Estrada	10. HV Carolina López

ACTA DE REUNIÓN

Código: FO-M1-P5-005

Versión: 02

Fecha de aprobación:
25/06/2018

No	Proceso	Profesional	Anexo
11	Psicosocial	Fanny Santos Ferrer	11. HV Fanny Santos
12	Psicosocial	Alejandra Toro Moncada	12. HV Alejandra Toro
13	Psicosocial	Sara Elisa Monsalve Vélez	13. HV Sara Monsalve
14	Psicosocial	Juliana Medina Tobón	14. HV Juliana Medina
15	Psicosocial	Sandra González	15. HV Sandra González
16	Psicosocial	Diego Edison Bustos	16. HV Diego Bustos
17	Antropólogo	Shirley Bustamante	17. HV Shirley Bustamante
18	Políticos	Sebastián Muñoz Álvarez	18. HV Sebastián Muñoz
19	Auxiliar de enfermería	Valentina Vanegas González	19. HV Valentina Vanegas
20	Auxiliar de enfermería	Luz Mirelly Perez Raigoza	20. HV Luz Perez
21	Auxiliar de enfermería	Ninfa Yaneth Rojas Rentería	21. HV Ninfa Rojas
22	Auxiliar de enfermería	María Andrea Mesa Prisco	22. HV María Mesa
23	Auxiliar de enfermería	Ana Cristina Quintero Acevedo	23. HV Ana Quintero
24	Auxiliar de enfermería	Degnis Lucía Benavidez González	24. HV Degnis Benavidez
25	Auxiliar de enfermería	Jessica Lorena Barrera Cuesta	25. HV Jessica Barrera
26	Enfermera profesional	Yasbledi Milena González	26. HV Yasbledi González
27	Enfermera profesional	María Evangelina Martínez Suarez	27. HV María Martínez
28	Diseñador Gráfico	Juliana Mora Velásquez	28. HV Juliana Mora
29	GESIS	Midred Alejandra Pérez Arango	29. HV Midred Pérez
30	GESIS	Juan David Arbeláez Restrepo	30. HV Juan Arbeláez
31	Comunicador audiovisual	Juan Esteban Román	31. HV Juan Román
32	Microbiólogo	Willington Leandro Mendoza	32. HV Willington Mendoza
33	Microbiólogo	Leidy Palacio	33. HV Leidy Palacio
34	Microbiólogo	Tatiana Acevedo Castro	34. HV Tatiana Castro
35	Microbiólogo	Hayler Edu Ibarra Arcila	35. HV Hayler Ibarra
36	Experto en políticas públicas	Erika Tatiana Restrepo	36. HV Erika Restrepo

Equipo gestores comunitarios:

N°	Proceso	Municipio de operación	Profesional
1	Gestores	Amaga	1. HV Deicy Agudelo
2	Gestores	Amalfi	2. HV Sindy Mejía
3	Gestores	Arboletes	3. HV Jennifer María Blanco
4	Gestores	Arboletes	4. HV Gina Peña
5	Gestores	Barbosa	5. HV Owen Acevedo
6	Gestores	Bello	6. HV Juan Palacio
7	Gestores	Caldas	7. HV Yisson Chávez
8	Gestores	Caracolí	8. HV Norelye Ciro
9	Gestores	Carepa	9. HV José Díaz
10	Gestores	Carmen De Viboral	10. HV Verónica Bedoya
11	Gestores	Carmen De Viboral	11. HV Wilmer Valencia
12	Gestores	Caucasia	12. HV Luz Villegas
13	Gestores	Chigorodó	13. HV Gabriela Palacio
14	Gestores	Cisneros	14. HV Juan Arteaga
15	Gestores	Copacabana	15. HV Jesús Aníbal
16	Gestores	El Bagre	16. HV Denis Villareal
17	Gestores	El Peñol	17. HV Diana Rivera
18	Gestores	El Retiro	18. HV Luisa Bedoya
19	Gestores	Envigado	19. HV Valentina Restrepo
20	Gestores	Itagüí	20. HV Andrés Villa
21	Gestores	Itagüí	21. HV Tatiana Vanegas
22	Gestores	Jardín	22. HV Paola Sierra

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

N°	Proceso	Municipio de operación	Profesional
23	Gestores	La Estrella	23. HV Miguel Martínez
24	Gestores	Mutató	24. HV Julissa David
25	Gestores	Nechí	25. HV Maria Mejía
26	Gestores	Puerto Nare	26. HV Juana Saldarriaga
27	Gestores	Puerto Triunfo	27. HV Mia Bedoya
28	Gestores	Puerto Triunfo	28. HV Maria García
29	Gestores	Salgar	29. HV Valentina Bedoya
30	Gestores	San Pedro De Urabá	30. HV Lorena Romañía
31	Gestores	Santa Barbara	31. HV Aracelly Rico
32	Gestores	Santa Barbara	32. HV Sara Arbeláez
33	Gestores	Sopetrán	33. HV Vanesa Vanegas
34	Gestores	Taraza	34. HV Juan Peralta
35	Gestores	Turbo	35. HV Miguel Cuesta
36	Gestores	Yarumal	36. HV Angela Zuleta
37	Gestores	Yolombo	37. HV Julián Castro
38	Gestores	Yondó	38. HV Leidy Romero

Se informa adicionalmente por parte de la ESE, que se dará respuesta al comunicado, generando un parte de tranquilidad, ya que a la fecha se ha dado inicio a la operación, con el personal propio de la ESE y el personal asignado para la operación del programa.

Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Presentación de informe y anexos	Luisa Fernanda Restrepo / Beatriz Bedoya / Carolina Jimenez Ocampo	5 de agosto de 2024	Entrega de informe técnico en físico y digital

Firma de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

César Augusto Toro García

Nombre de quien elabora

Nombre de quien revisa y aprueba

FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO:
2/08/2014	460017177	Esc. La Noia.
ASUNTO:	RESPONSABLE EVENTO:	
Seprimiando Contrachel	Caral A. Tero G.	
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA	CARGO/ORGANISMO
Kelly Johana Flores Linhe	405423371	Profesora de sección en la coordinadora de proyecto.
Lucía Fernanda Pestre	103650351	Medellin.
Rosario Pablos Silva	1032103516	Medellin
Carolina Jimenez Ocampo	1214717268	Uder de proyectos de Medellin
Caral Agosto Tero Caral	4053742418	Prof. Uderosil. Medellin
MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO
Medellin	3104926938	kelly.flores@unibehotmail.com
Medellin.	3106583838	luciasarfor6@gmail.com
Medellin	3229117207	coordinadora de la zona go. co
Medellin	3007055265	c.jimenez@humana.gov.co
Medellin	38351715	caral@antioquia.gov.co
FIRMA		
Kelly Flores		
Lucía		
Rosario		
Carolina		
Caral		

Prevención y Mitigación De Las Enfermedades Transmisibles

Primer Informe Técnico y Financiero

Contrato interadministrativo 4600017177 de 2024

Empresa Social del Estado
Hospital La María

Medellín
2024

Tabla de Contenido

1. Información Contractual	3
A. Objeto	3
B. Duración del contrato	3
C. Valor del contrato	3
D. Fecha del acta de inicio	3
E. Contratante	3
2. Informe técnico de avance	4
Componente 1. Acompañamiento en el análisis de la mortalidad por TB en el departamento de Antioquia	4
1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de problemas de los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el departamento de Antioquia.	4
1.2. Plan PAR	6
1.3. Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen	6
1.4. Acompañamiento en TB Latente y TB Infantil	7
Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 1 / 1.4 Acompañamiento en TBL y TB Infantil / Base de datos	8
Componente 2. Fortalecimiento psicosocial y de vigilancia comunitaria en referencia a las enfermedades transmisibles	8
2.1. Apoyo a la gestión de mesas intersectoriales e interinstitucionales alrededor de las enfermedades transmisibles	8
2.2. Fortalecimiento Intersectorial	9
2.3. Apoyo en la implementación en modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles para municipios priorizados	10
2.4. Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios	11
2.5. Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables	12
Componente 3. Vigilancia centinela de IRAG/ESI	13
3.1. Implementación y Continuidad de Unidades centinela	13
3.2. Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS	13
3.3. Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública	14
3.4. Transporte de muestras y medicamentos de interés de salud pública según lineamientos de las transferencias nacionales.	14
3.5. Desarrollo e implementación de Política Departamental de IAAS	15
Componente 4. Formación de Capacidades en Enfermedades Transmisibles	15
4.1. Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud / Resistencia a los Antimicrobianos	15
4.2. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	15
4.3. Simposio de Infección Respiratoria Aguda	15
4.4. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	15
4.5. Herramientas para la vida profesional en salud	15
4.6. Simposio TB/VIH	16
4.7. Curso de TB/VIH para personal de salud	16
Componente 5. Investigación comunitaria en enfermedades transmisibles	16
5.1. Investigación operativa de resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis	16
Componente 6. Información, Educación Y Comunicación / Educación Para La Salud (IEC y EpS)	16
6.1. Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades transmisibles	16
6.2. Plan de comunicación radial	17
3. Informe financiero	18
4. Informe Administrativo	18
5. Anexos	20

1. Información Contractual

A. Objeto

Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia.

B. Duración del contrato

Seis (6) meses sin superar el 13 de diciembre del 2024

C. Valor del contrato

Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos (\$6.355.559.680)

D. Fecha del acta de inicio

27 de junio del 2024

E. Contratante.

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social - Departamento de Antioquia

2. Informe técnico de avance

Desde Empresa Social del Estado Hospital La María, nos permitimos presentar el avance técnico evidenciado durante el periodo comprendido desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de julio del 2024, que corresponde al **primer informe técnico** del contrato 4600017177 de 2024.

Componente 1. Acompañamiento en el análisis de la mortalidad por TB en el departamento de Antioquia

1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de problemas de los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el departamento de Antioquia.

Se realizará la gestión para apoyar la realización de las Unidades de Análisis de los casos de mortalidad en pacientes con Tuberculosis o Tuberculosis/VIH presentados durante el periodo 2023 - 2024 en el departamento de Antioquia, además se debe diligenciar el formato de tablero de problemas acorde a los lineamientos y recomendaciones del INS y MSPS vigentes.

Las unidades de análisis de mortalidad relacionadas con tuberculosis para 2024 se realizan en los casos que cumplan alguno de los siguientes criterios según el INS:

Criterio 1: Tuberculosis sensible y fármaco resistente con coinfección VIH/SIDA con alguna de las siguientes dos condiciones:

1.1 Todos los menores de 15 años.

1.2 Menores de 50 años en poblaciones priorizadas (no se incluyen los que ya tienen 50 años):

- Coinfección VIH menor de 50 años (habitante de calle)
- Coinfección VIH menor de 50 años (población privada de la libertad)
- Coinfección VIH menor de 50 años (difícil acceso geográfico)
- Coinfección VIH menor de 50 años (pertenencia étnica indígena)
- Coinfección VIH menor de 50 años (Defunción hasta los 6 meses posteriores al diagnóstico)

Criterio 2: Tuberculosis sensible y fármaco resistente priorizada por entidad territorial

Criterio 3: Asignación en el grupo de unidades de análisis de mortalidad para cada entidad territorial

Las unidades de análisis en tuberculosis son utilizadas para dos grandes objetivos:

- Determinar si los casos reportados al sistema de vigilancia en salud pública fallecidos por TB, cumplen con las definiciones de caso establecidas en el protocolo, a partir del análisis de los hallazgos clínicos, situación epidemiológica y ayudas diagnósticas que sean consolidados.
- Identificar los motivos por los cuales las personas fallecen por tuberculosis, para que las áreas responsables realicen acciones puntuales que minimicen el riesgo y la probabilidad de que ocurran otras muertes.

Los resultados de las unidades de análisis son consolidados mediante un tablero de problemas que ofrecen una visión a los líderes del sistema de salud y a otros sectores en cada uno de los niveles (municipal, departamental y nacional) de las necesidades de cambio y con esto trazar una ruta para el mejoramiento en la atención en salud y avanzar en la implementación de estrategias interinstitucionales e intersectoriales que impacten en una mortalidad prevenible.

Actividades desarrolladas:

Se realizó la construcción de base de datos con las variables necesarias para la caracterización de los casos y se realizó la solicitud de los casos de mortalidad que la SSSA determine debe realizarse unidad de análisis con sus respectivos soportes.

Las variables se detallan a continuación:

UNIDAD DE ANÁLISIS							
Nº	Nº ACTA	DOCUMENTO	INICIALES	MUNICIPIO	EAPB	ACTIVIDAD REALIZADA	CASO AL QUE CORRESPONDE
1							
2							

Proceso de solicitud de unidades de análisis:

Para el desarrollo de una unidad de análisis se requiere la información completa del caso como: historia clínica completa de todas las atenciones en salud realizadas, notificación a SIVIGILA, resultados de paraclínicos, visita epidemiológica de campo, acciones de autorización, certificado de defunción y procesos adelantados desde la EAPB, RUAF.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de recolección de información (**Meta: 100 casos**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 1 / 1.1 Unidad de análisis

1.2. Plan PAR

Se realizará acompañamiento a las DLS e IPS donde se presenten las mortalidades asociadas a tuberculosis, con el fin de generar un seguimiento a planes de mejora. Dicho acompañamiento pretende la construcción de líneas de acción de mejora por y para el municipio y será dirigido por un "par"(gestor científico nacional o internacional), que genere aportes de valor basadas en experiencias exitosas. El acompañamiento será realizado en modalidad virtual. El tiempo destinado será un máximo de 25 horas mensuales del par para construir junto con los municipios acciones de impacto.

Actividades desarrolladas:

Para el desarrollo de este producto es necesario iniciar los análisis y la socialización de las unidades de análisis del producto 1.1

Se realiza la construcción del formato de plan de mejora que se realizara con las instituciones y formato de seguimiento.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización de instrumentos para la ejecución del producto (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 1 / 1.2 Plan PAR / Formatos

1.3. Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen

Realizar el apoyo de gestión de referencia y contrarreferencia de los pacientes afectados por tuberculosis y/o lepra del departamento de Antioquia, interactuando con los municipios a nivel de las DLS/IPS y/o EAPB para generar la sinergia

necesaria y con ello propender a la continuidad del tratamiento, terminación y curación de los pacientes.

Construcción de base de datos con la información de cada paciente diagnosticado en el 2024 en el departamento de Antioquia, donde se pueda visualizar en tiempo real la información relevante de cada caso, información de contacto, ubicación, resultados de laboratorio, paraclínicos, apoyo diagnóstico, tarjeta de tratamiento, entre otros, salvaguardando la confidencialidad de la misma.

Elaboración de mapa con referenciación de personas afectadas por TB sensible y FR, que permita identificar zonas de mayor carga a nivel Municipal.

Actividades desarrolladas:

Se inicio la construcción de base de datos de IPS públicas y privadas con sus respectivos contactos en cada institución para realizar el proceso de articulación. Se envió carta de presentación a SSSA para iniciar el envío de los correos electrónicos solicitando información de los pacientes afectados por TB diagnosticados o tratados en cada institución.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar actividades de planeación (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 1 / 1.3 Referencia y contra referencia / Base de datos

1.4. Acompañamiento en TB Latente y TB Infantil

Realizar acompañamiento al departamento de Antioquia en el manejo y seguimiento de los pacientes pediátricos afectados por TB activa y el estudio, manejo y seguimiento de la TB latente según los grupos priorizados para la resolución 227 del 2020.

Actividades desarrolladas:

Se realizó la solicitud de los casos de TB infantil presentados en el departamento de Antioquia en los últimos 5 años a la SSSA, con el fin de priorizar los municipios para el acompañamiento.

Los 50 municipios priorizados por carga de TB serán acompañados, sin embargo, se realizará énfasis en 22 municipios: Amaga, Amalfi, Apartado, Barbosa, Bello, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Dabeiba, Ebéjico, Envigado, Itagüí, Jardín, La Ceja, La Estrella, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, Segovia, Turbo, Yolombo. Sumado a lo anterior se suman las IPS especializadas en VIH del departamento.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización de la información para la ejecución del producto (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 1 / 1.4 Acompañamiento en TBL y TB Infantil / Base de datos

Componente 2. Fortalecimiento psicosocial y de vigilancia comunitaria en referencia a las enfermedades transmisibles

2.1. Apoyo a la gestión de mesas intersectoriales e interinstitucionales alrededor de las enfermedades transmisibles

Apoyo y seguimiento a las mesas intersectoriales de TB y las actividades de articulación alrededor de la TB en 51 municipios priorizados:

Bello, Caldas, Envigado, Girardota, Itagüí, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Yondó, Caracolí, Segovia, Remedios, San Roque, Amalfi, Cisneros, Yarumal, Santa Rosa De Osos, Dabeiba, Ebéjico, Sopetrán, San Jerónimo, Rionegro, Guarne, Carmen De Viboral, Marinilla, La Ceja, El Retiro, San Luis, El Peñol, Jardín, Santa Barbara, Salgar, Ciudad Bolívar, Amaga, Yolombo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo, San Juan De Urabá, Mutatá, San Pedro De Urabá, Vigía Del Fuerte, Necoclí.

Se realizará 1 reunión de apertura y 2 seguimientos uno virtual y otro presencial para acompañamiento a los planes de trabajo establecidos por cada mesa municipal. Se apoyará la convocatoria a la mesa y su difusión para lograr captar el máximo de asistentes posibles de la fuerza viva territorial (empresas privadas, comunidad, líderes, bomberos, IPS, ESE, EAPB, DLS, mujeres, OBC, ONG, entre otras.)

Actividades desarrolladas:

Se realizó caracterización de las mesas a desarrollar con la búsqueda de las actas de conformación y de reunión en las mesas desarrolladas en vigencias anteriores. Se realizó el diseño metodológico de la reunión de apertura con la construcción de la presentación y agenda de la reunión a desarrollar, además se realizó la guía metodológica de la primera reunión presencial que se desarrollara en los diferentes territorios dividido en mesas nuevas para la conformación y mesas que venían desarrolladas en vigencias anteriores.

Se anexa cronograma proyectado de los encuentros en los diferentes municipios.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización de instrumentos para la ejecución del producto (**Meta: 153 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 2 / 2.1 Mesas Intersectoriales / Metodología y cronograma

2.2. Fortalecimiento Intersectorial

Gestionar espacios de co creación y participación entorno a las enfermedades transmisibles en los municipios priorizados en las mesas intersectoriales, con vocería y espacio en el Consejo Territorial de Salud, Consejo Político Social, IPS, Organización Social, entre otros.

Metodología:

Se realizarán las siguientes actividades:

- Solicitud de agenda de los escenarios de articulación municipal en los municipios priorizados
- Creación de agenda de visitas a los municipios priorizados
- De acuerdo del tiempo otorgado por el municipio y el espacio seleccionado se preparará diapositivas con tema a tratar que debe estar centrado en las estrategias de articulación alrededor de la TB
- Generación de acta del encuentro con compromisos pactados y seguimiento a los mismos



Trasformarse con amor por la vida desde 1923



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

- Participación en espacios municipales

Actividades desarrolladas:

Se realiza la construcción de la ficha de caracterización de las instancias más importantes de decisión, participación y articulación de los diferentes actores y sectores del territorio (el Consejo Territorial de Salud, Consejo Político Social, IPS, Organización Social, Mesas, entre otros), además, de un cronograma proyectado de visitas a los territorios.

Se anexa cronograma proyectado de los encuentros en los diferentes municipios.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización de instrumentos para la ejecución del producto (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 2 / 2.2 Fortalecimiento Intersectorial / Ficha caracterización

2.3. Apoyo en la implementación en modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles para municipios priorizados

Desarrollo de modelo educativo comunitario en referencia a la TB/LEPRA/IRA en 51 municipios priorizados.

Para esto se dispondrá de 1 gestor comunitario en los siguientes municipios: Caldas, Envigado, Girardota, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Cauca, El Bagre, Taraza, Nechí, Puerto Nare, Yondó, Caracol, Segovia, Remedios, San Roque, Amalfi, Cisneros, Yarumal, Santa Rosa De Osos, Dabeiba, Ebéjico, Sopetrán, San Jerónimo, Rionegro, Guarne, Marinilla, La Ceja, El Retiro, San Luis, El Peñol, Salgar, Ciudad Bolívar, Amaga, Yolombo, Carepa, Chigorodó, Turbo, San Juan De Urabá, Mutatá, San Pedro De Urabá, Vigía Del Fuerte, Necoclí.

2 gestores comunitarios en los municipios:

Bello, Jardín, Puerto Berrio, Santa Barbara, Puerto Triunfo, Itagüí, Carmen De Viboral, Arboletes.

Actividades desarrolladas:

Se realizó la guía metodológica de las actividades en campo y el inicio del alistamiento del equipo con selección de personal y envío de material educativo para lecturas de temas.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación para la ejecución del producto (**Meta: 306 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 2 / 2.3 Búsqueda activa comunitaria / Guía metodológica

2.4. Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios

Se llevará a cabo la creación y ejecución de curso presencial interactivo con recursos visuales, sonoros y situacionales como: simulaciones de casos, videos explicativos, infografías dinámicas y ejercicios prácticos que brinden a los gestores las habilidades necesarias para abordar eficazmente la TB en entornos diversos y desafiantes. Este curso es pre requisito para iniciar labores educativas en territorio, producto 2.3.

Actividades desarrolladas:

Se realiza cronograma de actividades con agenda a desarrollar por día, además, se realiza alistamiento de los requerimientos técnicos necesarios como lugar, hospedaje, entre otros.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación para la ejecución del producto (**Meta: 1 informes de actividades**).

Actividades desarrolladas:

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta.

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 2 / 2.4 ENGAGE TB / Programación

2.5. Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables

Se realizarán intervenciones socioculturales, educativas comunicacionales y de identificación de población sintomática mediante un modelo de gestión del riesgo preventivo y predictivo.

Metodología:

- Realizar una capacitación y fortalecimiento técnico alrededor de la TB/LEPRA/IRA en personal de salud de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERONES) en Antioquia en modalidad virtual.
- Educación y comunicación en torno a las enfermedades transmisibles en la comunidad con énfasis en las poblaciones vulnerables, identificando sintomáticos respiratorios, sintomáticos de piel, articulando las acciones con otros eventos como maternidad, Programa Ampliado de Inmunizaciones, salud mental, entre otros, mediante un formato de alertas tempranas para que se realice la respectiva gestión por la SSSA.
- Jornadas de trabajo directamente en el territorio, abordando comunidades y resguardos indígenas, población rural y rural dispersa, población privada de la libertad, LGTBIQ, migrantes y habitante de calle, articulando y activando rutas de atención con EAPB, IPS, realizando tamizajes y vigilancia epidemiológica tecnológica, sistemas preventivos y predictivos en salud con base a las recomendaciones del MSPS/OPS/OMS.

Actividades desarrolladas:

Durante el periodo se realizó todo el proceso de identificación de posibles entidades que puedan apoyar en el desarrollo del producto y escogieron tres instituciones a las cuales se les realizó la invitación a participar del proceso, solicitando una cotización del modelo de búsqueda activa para la TB a través de alta tecnología.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización del producto (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 2 / 2.5 Búsqueda activa de TB / Solicitudes

Componente 3. Vigilancia centinela de IRAG/ESI

3.1. Implementación y Continuidad de Unidades centinela

Dar continuidad al apoyo de las unidades centinelas en los municipios de Yarumal, Yolombo, Ciudad Bolívar, Itagüí, Rionegro, Turbo y apertura de 3 Unidades Centinela en Bajo Cauca, Magdalena Medio y Occidente en concertación con la SSSA.

Actividades desarrolladas:

Se realizó la selección y el alistamiento del equipo para el desarrollo del producto, además de un cronograma proyectado de actividades y la programación de las actividades a realizar en la jornada de capacitación presencial. Se realizó la organización de los requerimientos técnicos para la ejecución del producto incluyendo la solicitud de cotización de los medios de transporte necesarios para la conservación de las muestras.

Se anexa cronograma proyectado de las actividades a desarrollar en los diferentes municipios.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y cronograma del producto (**Meta: 6 informes de gestión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 3 / 3.1 Unidad Centinela / Cronograma

3.2. Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS

Gestionar la mesa intersectorial departamental de Infección respiratoria aguda y el apoyo en 2 sesiones del Comité de IAAS Departamental.

Actividades desarrolladas:

Se realiza la solicitud a la SSSA de las personas para articular los espacios de reuniones y definir los objetivos de cada uno de los encuentros.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización (**Meta: 3 actas de reunión**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 3 / 3.2 Mesa intersectorial de IRA y Comité de IAAS / Solicitud

3.3. Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública

Fortalecimiento de la vigilancia en enfermedades transmisibles con apoyo en talento humano para las áreas de virología, micobacterias y microbiología.

Actividades desarrolladas:

Durante el periodo de ejecución del producto se realizó la selección del personal que realizara el apoyo de las actividades.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar la selección del personal para ejecutar el producto (**Meta: 18 informes de actividades**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 3 / 3.3 Fortalecimiento LDSP / Hojas de Vida

3.4. Transporte de muestras y medicamentos de interés de salud pública según lineamientos de las transferencias nacionales.

Transporte de medicamentos de los niveles departamentales al municipal y entre entidades departamentales o según sea requerido por el nivel nacional. Adquisición de elementos de protección personal como el respirador de partículas N-95, guantes, batas, mascarilla quirúrgica, para la toma o procesamiento de muestras en el laboratorio de salud pública o visitas de campo o de captación o seguimiento domiciliario o comunitario de casos y contactos. Adquisición de cartuchos de biología molecular como apoyo a la vigilancia de la resistencia en actividades comunitarias y de vigilancia activa de casos de TB resistente a fármacos en los Laboratorios de Salud Pública, y en articulación con las Empresas Sociales del Estado.

Durante el tiempo de ejecución no se han presentado requerimientos por parte de la SSSA para el transporte de muestras.

3.5. Desarrollo e implementación de Política Departamental de IAAS

Contar con el apoyo de la asociación de infectología para Colombia para generar, crear, desarrollar e implementar una resolución con la Política Departamental de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud para Antioquia. Se deberá desarrollar un marco situacional, conceptual, propósito, principios, líneas de intervención, objetivos, estrategias, indicadores de seguimiento.

Actividades desarrolladas:

Durante el periodo ejecutado se han realizado diferentes acercamientos con ACIN para coordinar espacios de reunión y se solicitó cotización de las asesorías a realizar, además de la selección del profesional que estará a cargo del producto

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización (**Meta: 6 informes de actividades**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 3 / 3.5 Política Departamental de IAAS / Cotización ACIN

Componente 4. Formación de Capacidades en Enfermedades Transmisibles

El componente contine los siguientes productos:

- 4.1. Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud / Resistencia a los Antimicrobianos
- 4.2. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen
- 4.3. Simposio de Infección Respiratoria Aguda
- 4.4. Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen
- 4.5. Herramientas para la vida profesional en salud

4.6. Simposio TB/VIH

4.7. Curso de TB/VIH para personal de salud

Para los productos anteriormente mencionados se está realizando el proceso de construcción de las guías metodológicas de los eventos: simposios y cursos, además de la selección de fechas, expositores, locaciones e insumos técnicos requeridos.

Componente 5. Investigación comunitaria en enfermedades transmisibles

5.1. Investigación operativa de resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis

Realizar un estudio de investigación operativa para identificar la resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis. Se gestionará la obtención de la muestra en articulación con el LDSP, el transporte al Laboratorio Nacional de Referencia y el trabajo en conjunto con los referentes nacionales para el procesamiento de la muestra y la consolidación de la información y resultados obtenidos de los pacientes RR y MDR del departamento de Antioquia

Actividades desarrolladas:

Durante el tiempo ejecutado se realiza la solicitud de cotización de insumos requeridos para hacer la secuenciación de TB necesaria para la investigación.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización del producto (**Meta: 3 informes de actividades**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 5 / 5.1 Investigación Operativa / Cotización

Componente 6. Información, Educación Y Comunicación / Educación Para La Salud (IEC y EpS)

6.1. Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades transmisibles

Contar con un diseñador gráfico o visual, creador de contenido, comunicadora o periodista con experiencia en salud, para abordar los eventos de enfermedades

Calle 92 EE No 67-61 PBX 447192 NIT 890.935.177-9 Medellín, Colombia
gerencia@lamaria.gov.co/www.lamaria.gov.co

transmisibles con un abordaje de comunicación en redes sociales con contenido de valor, boletines epidemiológicos, entrevistas a expertos, plan de comunicaciones con medios televisivos.

Actividades desarrolladas:

Durante el período ejecutado se realizó la actualización del rotafolio de enfermedades transmisibles insumo de varios productos del proyecto

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización del producto (**Meta: 6 informes de actividades**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 6 / 6.1 Plan de comunicaciones / Rotafolio

6.2. Plan de comunicación radial

Realizar un estudio de investigación operativa para identificar la resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis. Se gestionará la obtención de la muestra en articulación con el LDSP, el transporte al Laboratorio Nacional de Referencia y el trabajo en conjunto con los referentes nacionales para el procesamiento de la muestra y la consolidación de la información y resultados obtenidos de los pacientes RR y MDR del departamento de Antioquia

Actividades desarrolladas:

Durante el período ejecutado se realizó reunión con el equipo de comunicaciones de la SSSA para concertar líneas de diseño, de difusión y concertar actividades.

Porcentaje de ejecución:

Para el periodo del informe la ESE se permite presentar proceso de planeación y organización del producto (**Meta: 40000 reproducciones**).

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 1. Informe técnico 1 / Componente 6 / 6.2 Plan de comunicación Radial / Acta

3. Informe financiero

Se presenta un avance técnico de los productos con actividades de alistamiento del equipo, concertación de cronogramas, procesos administrativos de contratación y entrenamiento del personal para el inicio de las actividades. Al momento del informe no se evidencia aún ejecución de productos.

Por lo anterior en concordancia con la Clausula Cuarta del Contrato Interadministrativo 4600017177 de 2024 que establece:

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia cancelará el valor del contrato por el valor correspondiente a las actividades ejecutadas cada mes, contra la entrega de los respectivos soportes de avance que demuestren la ejecución de las actividades desarrolladas de acuerdo al anexo técnico y cronograma del estudio previo, una vez se reciba por parte de la supervisión el cumplimiento.

Para el periodo, la ESE HLM no realizara la entrega de avance financiero, considerando presentar la implementación de las actividades consolidadas mediante el segundo informe de avance técnico y financiero según las actividades ejecutadas al corte de agosto de 2024.

4. Informe Administrativo

De acuerdo con la propuesta técnica presentada por parte de la ESE Hospital La María, nos permitimos relacionar el equipo seleccionado para hacer parte de los diferentes productos dispuestos por la Gobernación de Antioquia- Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia.

No	Proceso	Profesional	Anexo
1	Coordinación de programa	Luisa Restrepo Rendón	1.HV Luisa Restrepo
2	Profesional de seguimiento	Kelly Johana Flórez Uribe	2.HV Kelly Flórez
3	Auxiliar administrativo	Juan Carlos Zapata	3.HV Juan Zapata
4	Auxiliar administrativo	Jhoan Emanuel Montoya	4.HV Jhoan Montoya
5	Auxiliar administrativo	Jeniffer Andrea Sánchez Arias	5.HV Jeniffer Sánchez
6	Auxiliar administrativo	Adriana Maria Correa	6.HV Adriana Correa
7	Auxiliar administrativo	Juan Pablo Correa	7.HV Juan Correa
8	Medico experto	Beatriz Eugenia Bedoya	8.HV Beatriz Bedoya
9	Médico general	Luisa Fernanda Ricaurte	9.HV Luisa Ricaurte
10	Médico general	Carolina López Estrada	10. HV Carolina López
11	Psicosocial	Fanny Santos Ferrer	11. HV Fanny Santos
12	Psicosocial	Alejandra Toro Moncada	12. HV Alejandra Toro
13	Psicosocial	Sara Elisa Monsalve Vélez	13. HV Sara Monsalve
14	Psicosocial	Juliana Medina Tobón	14. HV Juliana Medina
15	Psicosocial	Sandra González	15. HV Sandra González
16	Psicosocial	Diego Edison Bustos	16. HV Diego Bustos

No	Proceso	Profesional	Anexo
17	Antropólogo	Shirley Bustamante	17. HV Shirley Bustamante
18	Políticos	Sebastián Muñoz Álvarez	18. HV Sebastián Muñoz
19	Auxiliar de enfermería	Valentina Vanegas González	19. HV Valentina Vanegas
20	Auxiliar de enfermería	Luz Mirelly Perez Raigoza	20. HV Luz Perez
21	Auxiliar de enfermería	Ninfa Yaneth Rojas Rentería	21. HV Ninfa Rojas
22	Auxiliar de enfermería	Maria Andrea Mesa Prisco	22. HV Maria Mesa
23	Auxiliar de enfermería	Ana Cristina Quintero Acevedo	23. HV Ana Quintero
24	Auxiliar de enfermería	Degnis Lucia Benavidez González	24. HV Degnis Benavidez
25	Auxiliar de enfermería	Jessica Lorena Barrera Cuesta	25. HV Jessica Barrera
26	Enfermera profesional	Yasbledi Milena González	26. HV Yasbledi González
27	Enfermera profesional	Maria Evangelina Martínez Suarez	27. HV Maria Martínez
28	Diseñador Gráfico	Juliana Mora Velásquez	28. HV Juliana Mora
29	GESIS	Midred Alejandra Pérez Arango	29. HV Midred Pérez
30	GESIS	Juan David Arbeláez Restrepo	30. HV Juan Arbeláez
31	Comunicador audiovisual	Juan Esteban Román	31. HV Juan Román
32	Microbiólogo	Willington Leandro Mendoza	32. HV Willington Mendoza
33	Microbiólogo	Leidy Palacio	33. HV Leidy Palacio
34	Microbiólogo	Tatiana Acevedo Castro	34. HV Tatiana Castro
35	Microbiólogo	Hayler Edu Ibarra Arcila	35. HV Hayler Ibarra
36	Experto en políticas públicas	Erika Tatiana Restrepo	36. HV Erika Restrepo

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:

Anexo 2. Hojas de vida / 1. Profesionales

A continuación, se relaciona el equipo de gestores comunitarios:

N°	Proceso	Municipio de operación	Profesional - Anexo
1	Gestores	Amaga	1. HV Deicy Agudelo
2	Gestores	Amalfi	2. HV Sindy Mejía
3	Gestores	Arboletes	3. HV Jennifer Maria Blanco
4	Gestores	Arboletes	4. HV Gina Peña
5	Gestores	Barbosa	5. HV Owen Acevedo
6	Gestores	Bello	6. HV Juan Palacio
7	Gestores	Caldas	7. HV Yisson Chávez
8	Gestores	Caracolí	8. HV Norelye Ciro
9	Gestores	Carepa	9. HV José Díaz
10	Gestores	Carmen De Viboral	10. HV Verónica Bedoya
11	Gestores	Carmen De Viboral	11. HV Wilmer Valencia
12	Gestores	Caucasia	12. HV Luz Villegas
13	Gestores	Chigorodó	13. HV Gabriela Palacio
14	Gestores	Cisneros	14. HV Juan Arteaga
15	Gestores	Copacabana	15. HV Jesús Aníbal
16	Gestores	El Bagre	16. HV Denis Villareal
17	Gestores	El Peñol	17. HV Diana Rivera
18	Gestores	El Retiro	18. HV Luisa Bedoya
19	Gestores	Envigado	19. HV Valentina Restrepo
20	Gestores	Itagüí	20. HV Andrés Villa
21	Gestores	Itagüí	21. HV Tatiana Vanegas
22	Gestores	Jardín	22. HV Paola Sierra
23	Gestores	La Estrella	23. HV Miguel Martínez

Nº	Proceso	Municipio de operación	Profesional - Anexo
24	Gestores	Mutata	24. HV Julissa David
25	Gestores	Nechí	25. HV Maria Mejía
26	Gestores	Puerto Nare	26. HV Juana Saldarriaga
27	Gestores	Puerto Triunfo	27. HV Mia Bedoya
28	Gestores	Puerto Triunfo	28. HV Maria García
29	Gestores	Salgar	29. HV Valentina Bedoya
30	Gestores	San Pedro De Urabá	30. HV Lorena Romaña
31	Gestores	Santa Barbara	31. HV Aracelly Rico
32	Gestores	Santa Barbara	32. HV Sara Arbeláez
33	Gestores	Sopetrán	33. HV Vanesa Vanegas
34	Gestores	Taraza	34. HV Juan Peralta
35	Gestores	Turbo	35. HV Miguel Cuesta
36	Gestores	Yarumal	36. HV Angela Zuleta
37	Gestores	Yolombo	37. HV Julián Castro
38	Gestores	Yondó	38. HV Leidy Romero

Para validación de la información, remitirse a los anexos al presente documento por medio de la siguiente ruta:


Anexo 2. Hojas de vida / 2. Gestores

5. Anexos

Se relacionan los anexos del presente documento:

- Primer informe informe contrato 4600017177 de 2024:
 1. Anexos. Informe Técnicos
 2. Anexos. Hojas de Vida
 3. Cronograma de actividades
 4. Documentos administrativos

Cordialmente,


Carlos Mauricio Martínez Flórez
 Gerente (E)
 Empresa Social del Estado Hospital La María

	NOMBRE – CARGO	FIRMA	FECHA
PROYECTO	Beatriz Bedoya Serna- Profesional de apoyo a la coordinación		01/08/2024
REVISÓ	Carolina Jiménez Ocampo- Líder de proyectos ESE		01/08/2024
APROBÓ	Carlos Mauricio Martínez Flórez – Gerente (E)		01/08/2024

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

Medellín, 18 de julio de 2024



**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA
CON NIT 890.905.177-9
CERTIFICA**

Que la Empresa, ha cumplido en los últimos 6 meses con el adecuado cálculo y pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social de sus empleados (Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales). A la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo por este concepto. También se ha calculado adecuadamente la nómina de sus empleados y se ha pagado.

El Pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando en cumplimiento de tales obligaciones.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la empresa dentro de los procesos de contratación y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Cordialmente,

SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional 116969-T

En representación de AIGR contadores S.A.S. TR 899



PBX 604 444 13 45



314 685 36 74

aigr@aigr.co



Únete a Mi Solución Proyecto
digital AIGR en el wpp 320 457 65 85



Cr 43A #19-17 oficina 605
Block Centro Empresarial
Medellín, Antioquia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CECULADORA


32.107.071

ALVAREZ RAMIREZ

SANDRA MILENA

REPUBLICA DE COLOMBIA

Sandra M. Alvarez Ramirez



FECHA DE NACIMIENTO
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

04-JUL-1979

FECHA DE NACIMIENTO

1.55

AB+

F

NACIONALIDAD


COLOMBIANA

SEXO

21-AGO-1997 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EMISION

IDENTIFICACION NACIONAL
TAMPOCO SE PUEDE EMITIR SIN FOTOFUOTOGRAFIA



A 0111100 00204057 00012071 2200000

0021504471A +

220000000000

Asociación de Contadores
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116969-T

SANDRA HELENA
ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 32107071
RESOLUCION INSCRIPCION 16 **FECHA 2006/03/02**
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE *[Signature]*
LUZ MYRIAM DIAZ MURDOZ **176820**



PROCESO TOLCAN **37220**


Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C C E D C 8 2 1 2 3 0 5 4 5 A 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



E. S. E. HOSPITAL LA MARIA

NIT : 890.905.177-9

CALLE 92 EE No. 67 - 61 MEDELLIN - ANTIOQUIA

TELEFONOS. 444 7192 - 267 1319 FAX : 237 1963 WEB : www.lamaria.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00000000033774

Proveedor: E.S.E. HOSPITAL LA MARIA
 Nit / C.C. 890905177
 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/07/2024 09:39 Cheque N°: Nota N°: 7 Valor : \$ 198.472.500,00
 Valor en Letras CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL PAGO

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2024

Valor Bruto:

IVA :

T. Ded: 0,00

Retencion de IVA:

0,00

Retencion en la Fuente:

0,00

Retención ICA:

0,00

Estampillas:

0,00

Neto: 198.472.500,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Debito	Credito
BANCOLOMBIA 100327885-21	890905177	11100601	\$ 0,00	\$ 198.472.500,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	800224808	24240101	\$ 11.084.900,00	\$ 0,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	800229739	24240101	\$ 24.784.400,00	\$ 0,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	900336004	24240101	\$ 41.874.900,00	\$ 0,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	800227940	24240101	\$ 963.300,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 900156264		24240201	\$ 6.351.300,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800251440		24240201	\$ 2.409.900,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800130907		24240201	\$ 2.514.900,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 900604350		24240201	\$ 905.200,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 900226715		24240201	\$ 740.600,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800088702		24240201	\$ 47.466.400,00	\$ 0,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	890903790	25111101	\$ 8.829.900,00	\$ 0,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	890900841	25112401	\$ 19.619.000,00	\$ 0,00
APORTES AL SENA	899999034	24905002	\$ 9.813.500,00	\$ 0,00
APORTES AL ICBF	899999239	24905001	\$ 14.714.800,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 900156264		24240201	\$ 1.869.400,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800251440		24240201	\$ 469.300,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800130907		24240201	\$ 1.494.900,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 900226715		24240201	\$ 236.000,00	\$ 0,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 800088702		24240201	\$ 2.329.900,00	\$ 0,00

Carlos Mauricio Martínez Flórez
Gerente (e)

PABLO ANDRES CARO GUZMAN
Tesorero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
E.S.E. HOSPITAL LA MARIA

Empresa: EMP.SOCIAL DEL ESTADO HOSP.LA Nit: 890905177
Usuario: PABLO ANDRES CARO GUZMAN

15 de Julio de 2024 1:29:12 PM
Dirección IP: 190.248.151.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de julio de 2024 - 1:08 PM

Detalle de la transacción

Información básica del usuario y transacción	
User id:	1037599868
Fecha _ hora:	2024-07-15 11:09:52
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Número de factura:	71868602
Identificación del contribuyente:	10.0.19.58
Concepto:	NI
Razón Social:	890905177
Descripción del pago:	Pago de Seguridad Social
Valor a pagar:	\$192,073,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-15 11:10:39
Cuenta a debitar:	100-327885-21
Número de comprobante:	0000070462
Id usuario aprobador:	15432123CM



Comprobante

Empresa: EMP.SOCIAL DEL ESTADO HOSP.LA Nit: 890905177
Usuario: PABLO ANDRES CARO GUZMAN

15 de Julio de 2024 1:29:06 PM
Dirección IP: 190.248.151.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de julio de 2024 - 1:08 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1037599868
Fecha _ hora:	2024-07-15 11:13:18
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Número de factura:	71957169
Identificación del contribuyente:	10.0.19.58
Concepto:	NI
Razón Social:	890905177
Descripción del pago:	Pago de Seguridad Social
Valor a pagar:	\$6,399,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-15 11:14:18
Cuenta a debitar:	100-327885-21
Número de comprobante:	0000074041
Id usuario aprobador:	15432123CM

[Regresar](#)

Comprobante de pago en línea



ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: PABLO ANDRES CARO GUZMAN

Nro. de recibo: 71868602

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 890905177

Fecha y hora de la transacción: Lunes 15 de Julio de 2024 11:09:28 AM

Nro. de comprobante: 00001


Valor pagado: \$ 192,073,000.00

Cuenta: *****8521

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra central Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 884 05 00 - Barranquilla 341 6000 - Cartagena 303 4470 - Guayaquil 857 2025 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 00 10345 - Servicios Telefónicos en el exterior: España 900 935 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Si sus preguntas siempre se refieren a los rubros presentados en los productos bancarios mediante canales de correo electrónico
En caso de recibir alguna notificación de inmediato a correo@sepecho.vog@bancolombia.com



Comprobante de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: PABLO ANDRES CARO GUZMAN

Nro. de recibo: 71957169

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 890905177

Fecha y hora de la transacción: Lunes 15 de Julio de 2024 11:12:56 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 6,399,500.00

Cuenta: *****8521

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 243 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 800 885 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a vermosospedidos@bancolombia.com



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-15, 11:09:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ESE HOSPITAL LA MARIA
NIT	NI 890905177
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71868602
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	777267344
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 192.073.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	18	\$ 11.084.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	37	\$ 24.784.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	64	\$ 41.874.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 963.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 6.351.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	4	\$ 2.499.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 2.514.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 905.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recauda Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 740.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	97	\$ 47.466.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	121	\$ 8.629.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	121	\$ 19.619.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	121	\$ 9.613.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	121	\$ 14.714.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 192.073.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 192.073.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 540 13 27 - Manizales: 822 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 1

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2024-07-10, 10:12:35 AM
Fecha Guardada	2024-07-05, 05:20:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ESE HOSPITAL LA MARIA
NIT	NI 890905177
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	71868602
Tipo de Planilla	E
Valor	\$ 192.073.000

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800224808	230301	PORVENIR	18	\$ 11.084.900	\$ 0	\$ 11.084.900
N800229739	230201	PROTECCION	37	\$ 24.784.400	\$ 0	\$ 24.784.400
N900338004	25-14	COLPENSIONES	64	\$ 41.874.900	\$ 0	\$ 41.874.900
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 963.300	\$ 0	\$ 963.300
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 6.351.300	\$ 0	\$ 6.351.300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	\$ 2.409.800	\$ 0	\$ 2.409.800
N800130967	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 2.514.900	\$ 0	\$ 2.514.900
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 905.200	\$ 0	\$ 905.200
N900226715	EPS042	CMRC Recauda Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 740.600	\$ 0	\$ 740.600
N800088702	EPS010	EPS SURA	97	\$ 47.466.400	\$ 0	\$ 47.466.400
N890903750	14-11	ARL SURA	121	\$ 8.829.900	\$ 0	\$ 8.829.900
N900900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	121	\$ 19.619.000	\$ 0	\$ 19.619.000
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	121	\$ 9.813.500	\$ 0	\$ 9.813.500
N899999239	PAICBF	ICBF	121	\$ 14.714.800	\$ 0	\$ 14.714.800
SubTotales:				\$ 192.073.000	\$ 0	
Total a Pagar:						\$ 192.073.000



II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

Planilla Nro: 71868602
Periodo Cotización: Junio de 2024
Periodo Servicio: julio de 2024

Empresa NI890905177 ESE
HOSPITAL LA MARIA

Pago: 15/07/2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Cotización Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275

PERIODO DE COTIZACION JUNIO PERIODO DE SERVICIO JULIO DE 2024

1. EPS/EDO	2. NIT	AFILIADOS	4. IBC BASE COTIZACION	APORTE TOTAL SALUD Y/O PENSION	5. APORTE PATRONAL	6. APORTE EMPLEADO	FDO SOLIDARIDAD	INTERESES DE MORA	7. VIR APLICADO EN EL SGP	8. VIR APAGAR CON CAJA PROPIA POR APORTE LABORAL
NUEVA EPS	900.156.264	11	50.810.400	6.351.300	4.318.884	2.032.416			4.318.884	2.032.416
EPS SURA	800.088.702	97	379.731.200	47.466.400	32.277.152	15.189.248			32.277.152	15.189.248
EPS SANITAS	800.251.440	4	19.279.200	2.408.900	1.638.732	771.168			1.638.732	771.168
SALUDTOTAL	800.130.907	6	20.119.200	2.514.900	1.710.132	804.768			1.710.132	804.768
COOSALUD CONTRIBUTIVO	900.226.715	2	5.924.800	740.600	503.608	236.992			503.608	236.992
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E	900.604.350	1	7.241.600	905.200	615.536	289.664			615.536	289.664
TOTALES EPS		121	483.505.814	60.388.300	41.064.044	19.324.256			41.064.044	19.324.256
COLPENSIONES	900.336.004	64	261.718.125	41.874.900	31.406.175	10.468.725	396.600		31.406.175	10.865.325
COLPENSIONES alto riesgo RX	900.336.004									
COLFONDOS	800.227.940	2	6.020.625	963.300	722.475	240.825			722.475	240.825
PORVENIR	800.224.808	18	69.280.625	11.084.900	8.313.679	2.771.225	49.200		8.313.675	2.820.425
PROTECCION	800.229.739	37	154.902.500	24.784.400	18.588.300	6.196.100	251.900		18.588.300	6.448.000
TOTALES FONDO PENSIONES		121	487.866.439	78.707.500	59.030.625	19.676.875	697.700		59.030.625	20.374.575
ARL SURA	800.903.790	121	483.505.814	8.829.900						8.829.900
COMFAMA	890.900.841	121	491.698.635	19.619.000	19.619.000					19.619.000
SENA	899.999.034	121	483.505.814	9.813.500	9.813.500					9.813.500
ICBF	899.999.239	121	483.505.814	14.714.600	14.714.600					14.714.600
TOTAL PARAFISCALES				52.977.200	44.147.300					52.977.200
PENSIONADOS			MESADA PENSIONAL		CANCELADO POR EL HOSPITAL	CANCELADO POR EL PENSIONADO				
NUEVA EPS	900.156.264	12		1.869.400	1.271.192	598.208				1.869.400
EPS SURA	800.088.702	21		2.329.900	1.584.332	745.568				2.329.900
EPS SANITAS	800.251.440	1		469.300	319.124	150.176				469.300
EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	900.226.715	1		236.000	160.480	75.520				236.000
SALUDTOTAL	800.130.907	4		1.494.900	1.016.532	478.368				1.494.900
TOTALES		39		6.399.500	4.351.660	2.047.840				6.399.500

Planilla Empleados Salud, Pensi6n y ARL	192.073.000
Parafiscales	44.147.300
Total Empleados	236.220.300
Pensionados	6.399.500
TOTAL PLANILLA EMPLEADOS + PENSIONADOS	242.619.800



SuAporte |

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2024-07-09, 02:08:22 PM
Periodo Cotización 2024-06

Tipo Planilla
Periodo Servicio

Número Planilla 71868602
Fecha límite de pago 2024-07-18

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESE HOSPITAL LA MARIA
Documento	N1890905177
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	MEDELLIN
Representante Legal	MARTINEZ FLOREZ CARLOS MAURICIO
Dirección	CL 92EE #67 - 61
Teléfono	4447192
Forma Presentación	U
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC15432123

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Substancia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Substancia	Total a pagar	No. Afiliados
230381	N800224808	PORVENIR	\$ 10.986.500	\$ 0	\$ 49.200	\$ 49.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.084.900	18
230201	N900229739	PROTECCION	\$ 24.280.600	\$ 0	\$ 251.900	\$ 251.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.784.400	37
25-14	N900336004	COLPENSIONES	\$ 41.081.700	\$ 0	\$ 308.600	\$ 308.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.874.900	64
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 963.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 963.300	2

EPS

			Incapacidades			Licencia de Maternidad													
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Intereses Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS037	N900156264	NUEVA EPS	\$ 6.351.300	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 6.351.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.351.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.351.300	11
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 2.409.900	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.409.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.409.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.409.900	4
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 2.514.900	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.514.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.514.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.514.900	6
EPS040	N900604350	SAVIA SALUD	\$ 905.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 905.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 905.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 905.200	1
EPS042	N900226715	COOSALUD	\$ 740.600	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 740.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 740.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 740.600	2
EPS010	N800388702	EPS SURA	\$ 47.466.400	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 47.466.400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.466.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.466.400	97

ARP

Incapacidades														
Código	NIT	ARP	Cotización	Incapacidades		Aporte otro riesgo	Valor Neto	Días Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-11	N980903750	ARL SURA	\$ 8.829.900			\$ 0	\$ 8.829.900	0	\$ 0	\$ 8.829.900	0	\$ 0	\$ 8.829.900	121

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados



Código	Nit	CCF	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF64	N890903841	CONFAMA	\$ 19.619.000	0	\$ 0	\$ 19.619.000	121

SENA

Código	Nit	SENA	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PASENA	N899989034	SENA	\$ 9.813.500	0	\$ 0	\$ 9.813.500	121

ICBF

Código	Nit	ICBF	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAICBF	N899999239	ICBF	\$ 14.714.800	0	\$ 0	\$ 14.714.800	121

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 78.707.500	\$ 78.707.500	1
Salud	\$ 60.388.300	\$ 60.388.300	1
Riesgos	\$ 8.829.900	\$ 8.829.900	1
Caja	\$ 19.619.000	\$ 19.619.000	1
SENA	\$ 9.813.500	\$ 9.813.500	1
ICBF	\$ 14.714.800	\$ 14.714.800	1
Gran Total	\$ 192.073.000	\$ 192.073.000	14





Número Planilla: 71868602

Período Serviço: julho de 2024

Fecha límite de pago: 2024-07-18

GUARDADA 05/07/2024

Dirección CL 92FF #67 - 61

Tipo de Empresa	EMPLADOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Total Afiliados	121
-----------------	-----

Departamento ANTIOQUIA

Identificación	CC15432123
----------------	------------

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 463.605.874	IBC Salud	\$ 483.605.814	IBC Riesgos	\$ 483.605.814	IBC Cajas	\$ 491.608.856	Aportes Pensión	\$ 78.707.500	Aportes FSP	\$ 697.703	Aportes FSS	\$ 697.703	Aportes Salud	\$ 60.788.100	Aportes Riesgos	\$ 8.822.900	Aportes Cajas	\$ 19.679.000	Aportes Sena	\$ 9.813.500	Aportes ICBF	\$ 14.714.800	Aportes EPSAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Salvo	\$ 0	Incapacidades, AFP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	\$ 192.073.000	TOTAL INTERESES	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 192.073.000
-------------	----------------	-----------	----------------	-------------	----------------	-----------	----------------	-----------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	-----------------------	------	---------------------------------	------	--------------------	------	---------------------------	----------------	-----------------	------	-------------	----------------

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-15, 11:12:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ESE HOSPITAL LA MARIA
NIT	NI 890905177
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71957169
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	777279858
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.399.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10 0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900155264	EPS037	NUEVA EPS	0	\$ 0	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	12	\$ 1.869.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 469.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda Cobros ADRES ESSC24	4	\$ 1.494.900	\$ 0
N800098702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 236.000	\$ 0
			21	\$ 2.329.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.399.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.399.500





Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2024-07-10, 10:13:30 AM
Fecha Guardada	2024-07-09, 03:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	ESE HOSPITAL LA MARIA
NIT	NI 890905177
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	71957169
Tipo de Planilla	
Valor	\$ 6.399.500

NIT	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
			0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.869.400	\$ 0	\$ 1.869.400
N900251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 469.300	\$ 0	\$ 469.300
N900130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 1.494.900	\$ 0	\$ 1.494.900
N900225715	ESSC24	CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 236.000	\$ 0	\$ 236.000
N900088702	EPS010	EPS SURA	21	\$ 2.329.900	\$ 0	\$ 2.329.900
SubTotales:				\$ 6.399.500	\$ 0	\$ 6.399.500
Total a Pagar:						\$ 6.399.500



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Salud	Calas
-------	-------

III. TOTALES

Miembros Pensional	Aportes Pension	Aportes Fondo solidaridad pensional	Aportes Salud	Aportes Cajas	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 74,485,474	\$ 0	\$ 0	\$ 6,399,500	\$ 0	\$ 6,399,500	\$ 0	\$ 6,399,500



DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2024-07-09, 04:03:09 PM

Fecha Creación Reporte

Período Cotización 2024-06

Periodo Servicio 2024-07

Planilla Nro 71957169

Fecha límite de pago 2024-07-18

Razón Social ESE HOSPITAL LA MARIA

Representante Legal	CIUDAD	TIPO PERSONA	TIPO EMPRESA	DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACION
MARTINEZ FLOREZ CARLOS	MEDELLIN	JURIDICA	EMPLEADOR		81890905177

Dirección	CL 92EE #67 - 61
Teléfono	4447192
Forma Presentación	U
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC15432123

Codigo	NII	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS037	N900196264	NUEVA EPS	\$ 1.869.408		\$ 0	\$ 0		\$ 0
EPS005	N900253440	EPS SANITAS	\$ 489.300		\$ 0	\$ 0		\$ 0
EPS002	N900130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 1.494.900		\$ 0	\$ 0		\$ 0
ESSC24	N90026715	EPS-S COOSALUD	\$ 236.000		\$ 0	\$ 0		\$ 0
EPS010	N900098702	EPS SURA	\$ 2.379.900		\$ 0	\$ 0		\$ 0

Codigo	NII	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS037	N900196264	NUEVA EPS	\$ 1.869.408	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
EPS005	N900253440	EPS SANITAS	\$ 489.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
EPS002	N900130907	SAUD TOTAL EPS	\$ 1.494.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ESSC24	N90026715	EPS-S COOSALUD	\$ 236.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
EPS010	N900098702	EPS SURA	\$ 2.379.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Salud	\$ 6,399,500	\$ 6,399,500	5
Gran Total	\$ 6,399,500	\$ 6,399,500	5



GUARDADA 09/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESE HOSPITAL LA MARIA
Documento	NIB90905177
Tipo Pagador de Pensiones	PAGADOR PENSIONES
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	MEDELLIN
Representante Legal	MARTINEZ FLOREZ CARLOS MAURICIO
Dirección	CL 92EE #67 - 61
Teléfono	4447192
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC15432123
Total Pensionados	39

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Pensionado										Novedades				Pensiones				Salud				Cajas	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Pensionado	Tipo Pensión	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero	Residente en el Extranjero
CC 2191142	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191143	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191144	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191145	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191146	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191147	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191148	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191149	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191150	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191151	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191152	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191153	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191154	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191155	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191156	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191157	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191158	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191159	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191160	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191161	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191162	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191163	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191164	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191165	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191166	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191167	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191168	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191169	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191170	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191171	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191172	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191173	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191174	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191175	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191176	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191177	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191178	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191179	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191180	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191181	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191182	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191183	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191184	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191185	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191186	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191187	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191188	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191189	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191190	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191191	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191192	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191193	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191194	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191195	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191196	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191197	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191198	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191199	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
CC 2191200	JUANES BERNARDO ALEJANDRO	01	01	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No




II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Pensionado										Novedades										Pensiones				Salud				Cajas		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Pensionado	Tipo Pensión	Pensión en el Empleo	Pensión en el Empleo	Pensión en el Empleo	Pensión en el Empleo	Pensión en el Empleo	Pensión en el Empleo	Primer Compromiso	Segundo Compromiso	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora
CC 10079457	LONDOÑO DE DÍAZ ANA MARÍA DE ROSA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 30392003	CASTAÑO DÍAZ OTOLÍ PREBENIEL	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 32457676	ESCORIVA DE BACALLA ENYA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 33919249	ACOSTA DE MENDOZA ESTELLA DE ROSA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 32477378	SOTRIFERREZ ELIZABETH MARIA BEATRIZ	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 32484871	MARIN LUISA ALEJANDRA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 32794448	ALVAREZ BALBUENA CORNELIO	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 42989633	LEON MARIA ELENA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 42997243	USCA GARCIA MARIA CONCEPCION	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 42997590	VALENCIA CASTAÑO MARIA CONCEPCION	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 43077580	ARMAS GONZALEZ ANA TERESA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 43074387	RODRIGUEZ BARRERA BEATRIZ NOELY	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 43077274	OSORIO GARCIA MARIA DE PATRIA	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
CC 70070176	OSORIO DOMINGO FRANCISCO JAVIER	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

III. TOTALES

Mesada Pensional	Aportes Pension	Aportes al fondo solidaridad pensional	Aportes Salud	Aportes Cajas	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 74.485.874	\$ 0	\$ 0	\$ 6.399.500	\$ 0	\$ 6.399.500	\$ 0	\$ 6.399.500



CRONOGRAMA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia.

[illegible]