



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N° DS232593

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3
Ciudad: CALI
Departamento: Valle del Cauca
Teléfono: +57 (602) 620 00 00
Correo: Facturacion.sedec@valledelcauca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 14/08/2024 00:00:00
Fecha de Pago : 2024-08-12
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : MANUEL FRANCISCO TENORIO REBOLLEDO
NIT / Número de Documento 149709203 Dirección: CL 3 BIS 35A 67
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo manueftenorio@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.310-17.13-7559 CONTRATO DEL 17 JUNIO 2024 . OBJE	NIU	1.00	10,000,000.00											10,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600069267,, Nro planilla:78890670-826761360,CUOTA 3

Total en Palabras: Diez millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	10,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	10,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	10,000,000.00

CUDE:8a622086026d3954ae5de35b27833218cadb8029c2d062b5822931838da7b3e16b5f7fdb7c00acaad81d330e9adee75c

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764065687971 del 2/16/2024,Desde el No. DS23-1746 hasta el No.DS23-10000 Vigencia: Desde 2/16/2024 hasta 8/16/2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 12

Fecha: 12 de agosto de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X – Prestación de servicios	CONVENIO
-----------------	------------------------------------	-----------------

Contrato número: 1.310-17.13-7559-2024 de 17 de junio de 2024

Acta Aclaratoria - del -

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005430 ITEM 7 Del 18/04/2024 y RPC No. 5600069267 Del 18/06/2024 • Apropiación Presupuestal: 1154 -123401-2320202008-3830102010010000-PI38-101901/1/2/01/20 • Fondo: 123401 - LIBRE DESTINACIÓN • Centro Gestor: 1154 • Proyecto: PI38-101901-FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: • Pilar Del Contrato: LET3: POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD. • Línea De Acción: 301. VALLE DEL CAUCA: CIUDADES PRODUCTIVAS MOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • Meta(S) De Producto: MP301020100101. Operar 9 centros de emprendimiento e innovación Valle INN, para la reactivación económica durante el cuatrienio. • Bpin Del Proyecto: 2021003760225

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: • Meta(S) De Resultado: MR30102001. Atender a 40.000 unidades económicas en un entorno de recuperación durante el período de gobierno. • Objetivo General: Estimular la diversificación productiva y el desarrollo económico en los polos de desarrollo impulsando sus vocaciones productivas, aprovechando su localización estratégica para la instalación de empresas altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidación de áreas industriales existentes para la configuración de clústeres productivos en sistemas de proximidad. • Objetivos específicos: Desarrollar acciones para la internacionalización de las Pymes del Valle del Cauca. • Programa: 30102. ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL • Sub-Programa: 3010201. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL GESTIÓN. • Elemento PEP: PI38-101901/1/2/01/20 • Área Funcional: 3830102010010000 • Cuenta Mayor: 5507051201.

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor: ANA KARINA MINA VELASQUEZ
C.C. 29674436
MANUEL FRANCISCO TENORIO

Contratista C.C. 14970920
Teléfono. 3127839685

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	<div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</div>	<div>Código: FO-M9-P2-02</div>
		<div>Versión:02</div>
		<div>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</div>
		<div>Página: 2 de 12</div>

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en AGOSTO de 2024, CUOTA 3, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante AGOSTO de 2024, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

<p>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</p>	<p>1. Asesorar al Secretario de despacho en temas relacionados con el Desarrollo Económico en el departamento en temas de su competencia y experticia. 2. Asesorar el proceso de diseño y definición de las metas, productos e iniciativas que harán parte del nuevo plan de desarrollo departamental (2024-2027), de conformidad con la misionalidad de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle de Cauca. 3. Coordinar espacios de trabajo con actores claves para el desarrollo económico del departamento a fin de fortalecer el emprendimiento, la formalización del empleo, la competitividad e internacionalización de las Mipymes Vallecaucanas. 4.Hacer seguimiento de los compromisos acordados durante las sesiones de trabajo en las que haga parte la Secretaria de desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca. (mesa de internacionalización, comisión regional de competitividad y otras instancias). 5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.</p>	<p>100%</p>
<p>Porcentaje de cumplimiento.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de AGOSTO de 2024.</p>	<p>100%</p>
<p>Otras consideraciones.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.</p>	<p>42,9%</p>

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/08/2019
		Página: 3 de 12

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.
--

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.310-17.13-7559-2024 del 17 de junio de 2024, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al Informe de Actividades No. 3 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Actividades Realizadas:

1. **Proyecto Acuario y Centro de Investigaciones Marinas y Recuperación de Especies en Extinción de Buenaventura.**
 - El consorcio mejicano liderado por Eugenio Dubernard, de Representaciones Ballman, ha expresado su interés en participar en el proyecto del Acuario y se les compartió la propuesta de diseño de la empresa especializada Advanced Aquarium Technologies de Australia. Anunciaron visita para el 15 de agosto próximo, en donde harán precisiones sobre su participación.
 - Se realizó la visita al proyecto con los representantes del Consorcio mejicano.
2. **Proyecto Sistema de Transporte Eléctrico Marítimo Urbano de Pasajeros – BoteBus Buenaventura (BBB).**
 - Comunicación con José Fernando Muriel, Director Regional del Sena, para solicitar la utilización de las instalaciones del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura para armar el prototipo del BoteBus.
 - Comunicación con Mauricio Gómez, Subdirector del Centro Náutico Pesquero (CNP) del SENA en Buenaventura, para verificar el área que se necesita para el armado del BoteBus y comprometer al Director Regional del SENA con el préstamo de esas instalaciones para el armado del BBB.
 - Confirmación de la empresa Elco Motor Yatchs LLC del envío desde Houston de los 2 motores fuera de borda, EP-20RL *Electric Outboard* (20HP, 15-25HP, 48volts, 118 amps, 8.5kW -14.7kW, 72lbs). Los motores deberán estar llegando a Buenaventura el próximo 12 de agosto.
 - Entrega por parte de G2Kol de los planos definitivos para la construcción del BoteBus.
 - Entrega al Subdirector del CNP-SENA del listado de personal involucrado en la construcción del BoteBus en sus instalaciones en Buenaventura.
 - Despacho del material para el armado del BBB a las instalaciones del CNP-Sena de Buenaventura.


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 12

3. Proyecto Mejoramiento de la infraestructura Vial de Buenaventura (Decreto 1955 de 2019 para implementación del Cargo x Congestión).

- Reunión en Buenaventura con Martha Ruiz, Jefe de Contratación y Nicomedes Torres, Secretario de Tránsito del Distrito, para revisar los documentos soporte de la convocatoria para la contratación de la Consultoría que elabore el Estudio sustento del Proyecto de Acuerdo para el establecimiento del Cargo x Congestión.
- Envío a la Jefe de Contratación de la Secretaría de Tránsito del Distrito, de los documentos corregidos para que dicha oficina abra la convocatoria para la consultoría.

4. Terminal de Energía de Buenaventura (Regasificadora - Termoeléctrica - Gasoducto)

- Elaboración del borrador de la minuta de la sociedad Piangua LNG SA ESP que tendrá como socias a las Termoeléctricas del Centro-Occidente del país, similar a la sociedad Calamari LNG SA ESP que agrupa a las Termoeléctricas de la Costa Caribe para la compra e importación de gas natural licuado (LNG). Las Termoeléctricas que serían socias de Piangua LNG SA ESP serían Termoemcalli, Termovalle, Termosierra, Termocentro, Termodorada y Termoandes.
- Visita en Buga a las instalaciones del Centro Operativo VIII de propiedad de la Transportadora de Gas Internacional – TGI para determinar el sitio óptimo para ubicar el punto de conexión al SNT de propiedad de esta compañía.
- Reunión con Mónica Contreras, Presidente de TGI y con su equipo técnico, para explicar el plan alternativo de realizar el transporte de GNL por camiones (“gasoducto virtual”) entre Buenaventura y el punto de conexión al SNT, mientras se construye el gasoducto definitivo. Se entregó la información sobre las necesidades inmediatas de gasificación y transporte, contenidas en el cuadro anexo. Y que acordó con los técnicos de TGI verificar los detalles del proyecto para identificar el mejor punto de conexión al SNT y la posible participación de TGI.
- Reunión con Jaime Alberto Ferro, de Ferremolques, para costear y mirar los detalles y tiempos necesarios para la logística del transporte especial terrestre entre Buenaventura y el punto de conexión al SNT, necesario para llevar los tanques de almacenamiento criogénico de GNL, necesarios para tener 2 días de almacenamiento criogénico en Buga que por sus enormes dimensiones (50 x 4 x 4 metros de largo, ancho y alto) y 115 t de peso necesitan permisos y consideraciones especiales.
- Reunión con los representantes de las Termoeléctricas interesadas en obtener suministro de gas natural por Buenaventura y presentación de la tabla preliminar de costos de transporte por




Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 5 de 12

carretera y de los equipos de Regasificación In-land para ser ubicados en las inmediaciones del punto de conexión al SNT administrado por TGI.

Cálculo del # de tanques de almacenamiento y camiones para transporte del GNL TERMOVALLE (45 mmcf) + TERMOEMCALI (45 mmcf) + ECOPETROL (100 mmcf)								
dimensión de cada tanque In-land	capacidad por tanque (m³)	# de tanques para 2 días de regasificación	m³ totales de GNL para 2 días de regasificación	m³ GNL por día de regasificación	regasificación diaria (mcf/d)	# camiones diarios	m³/camión cisterna de 20 t	# camiones x 5 skids x 20 h diarias
50 x 4 x 4 m (Largo x Ancho x Alto)	400	45	17.908	8.954	190	193	46,4	200
	400	24	9.425	4.713	100	102	46,4	

Densidad del LNG (a -162 °C):		491	kg/m³
Valor del transporte de GNL Buenaventura y conexión al SNT			
Costo por viaje Bv-SNT /20 k	20 t	100 mmcf/d	
	\$ 5.600.000	\$ 867.786.053	

concepto	cantidad	costo unitario (US\$)	costo total (US\$)
Tanques de Almacenamiento vertical en Buga	0	\$580.000	\$0
Tanques de Almacenamiento horizontal Buga (para 2 días)	24	\$500.000	\$12.000.000
Skids de descarga en Buga	6	\$1.800.000	\$10.800.000
Vaporizadores IFWB en Buga	3	\$2.280.000	\$6.840.000
Bombas para subir la presión a 1200 psi	3	\$1.850.000	\$5.550.000
Skids de carga en Buenaventura	6	\$1.800.000	\$10.800.000
Tanques de Almacenamiento horizontal en Buenaventura (para 2 días)	2	\$500.000	\$1.000.000
Compra de Terreno en Buga (30.000 m2)		\$75.000	\$225.000
Adecuación del terreno en Buga		\$333.500	\$1.000.500
Construcciones en Buga		\$75.000	\$75.000
			\$48.290.500
EPC	33%		\$15.935.865
			\$64.226.365
Jetty			\$30.000.000



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 12

5. Producción de Hidrógeno a partir de bagazo y residuos agrícolas de campo (rac) de la caña de azúcar

- Reunión con Sergio García Marín, de Fenoge, para confirmar la viabilidad de obtener financiación para los estudios Fase III del proyecto de Producción de Hidrógeno y Metanol a partir de residuos de caña de azúcar.
- Reunión con Juan Salazar, de GIZ H2 – agencia alemana de Cooperación Internacional, para el mismo propósito.
- Reunión con Luis Parra, Luis Diazgranados y Nicolás Vásquez, de la empresa belga Hincio, para precisar el alcance de la Fase III del Estudio de Factibilidad para el proyecto de producción de Hidrógeno – Metanol verde con residuos agrícolas de caña de azúcar, cuya financiación solicitaremos a las entidades asociadas de la banca Multilateral. Hincio quedó comprometido a pasar unos términos de referencia con la cotización de los estudios para llevar el proyecto a la Fase III de factibilidad.

6. Construcción de la Autopista Metropolitana Oriental – AMO, mediante una Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada.

- Entrega de la solicitud de registro de la Iniciativa Privada corregida por parte de los originadores a Harry Hernán Quintero, de la Secretaría de Infraestructura, con el borrador de la carta receptora, y con la enumeración de los requisitos del art.22 del Dcto. 1467 de 2012 que debe presentar el originador para la Factibilidad del proyecto.
- Comunicación con Eugenio Dubernard, de Representaciones Ballman, coordinador del Consorcio mejicano interesado en participar en la AMO, quien ha anunciado que ya ha contratado su propio Estudio de Tráfico, y que su próximo viaje a Colombia será a mediados de agosto para hacer precisiones sobre la participación del consorcio en este proyecto.
- Se registró el Proyecto de la Autopista Metropolitana Oriental – AMO, en el Registro Único Nacional de APPs – RUAPP, en el Departamento Nacional de Planeación.
- Visita del Consorcio Mejicano interesado en la construcción de la AMO y discusión sobre los alcances del proyecto, su financiación, detalles de obra y los pasos siguientes del proceso de APP con iniciativa privada.

7. Reactivación de la pesca Artesanal mediante la puesta en marcha de una planta de proceso para la Asociación de pescadores y la ubicación de un punto de venta en Cali.

- Reunión en Bogotá con el grupo de trabajo de la AUNAP, para hacer conocer los detalles del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal en Buenaventura y auscultar las posibilidades de su financiación. La AUNAP encontró viable financiar en este año 2024, la primera etapa de adecuación de la planta con recursos de la DPS y la segunda etapa en 2025 con recursos de la propia AUNAP. La primera etapa se tiene calculada en \$20.000 millones y la segunda en \$29.000 millones.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M8-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/08/2019
		Página: 7 de 12

- Reunión con Adrián Zamora, de Corpovalle para preparar la presentación del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal con Asoagripesca, mediante el equipamiento de la planta de INPESCA en Buenaventura, y la construcción de barcos pesqueros, proyecto que será presentado el próximo 13 de agosto a la AUNAP.
- Reunión en Bogotá, con Karem Mejía, Directora de AUNAP y su equipo de trabajo, y presentación del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal en Buenaventura.
- Karem Mejía agendó visita a las instalaciones de la planta de Buenaventura para el próximo 28 de agosto, visita en la que se propone verificar el plan de actualización de equipos e instalaciones locativas de la planta de procesamiento de INPESCA para recibir el producto de los pescadores artesanales a precios competitivos a través de las cooperativas de Asoagripesca, con cuyos pescadores espera reunirse en esa fecha.

8. Desarrollo de proyecto de Agricultura Campesina con Financiación, Tecnología y Mercado Asegurados

- Reunión en La Unión con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales, administrado por la SAE, para conocer la viabilidad de montar un proyecto agroindustrial alrededor de los activos del Grupo Grajales. Nos confirmó que tienen 2.800 ha., de las cuales hay 2.200 ha. en cultivos y aproximadamente 600 ha. en bosques, caminos y zonas no utilizables para la agricultura; de esas 2.200 ha. hay 2.120 ha. con contratos de alquiler a agricultores y solo 80 en administración directa por el Grupo. Nos prometió entregar más información para determinar las posibilidades de la maquinaria que podría utilizarse para un proyecto agroindustrial.
- Reunión con el Director Regional de la SAE, Luis Mejía, para conocer qué predios están disponibles para el proyecto de agricultura Campesina.
- Visita a predios de la SAE en compañía de Sergio, funcionario de esa entidad, representante de la empresa israelí LR Group y de José Erlin Pulido, de Corpovalle, en la zona de la Quisquina y Chinche, Municipio de Palmira y otras en el municipio de Pradera. Se identificaron unas fincas muy pequeñas y muy retiradas en donde resulta inviable un proyecto agroindustrial y otras fincas también disponibles y con posibilidades de desarrollar proyecto agroindustrial, con una extensión aproximada de unas 200 ha.
- Visita a La Unión, y reunión con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales y con Luis Mejía, Director Regional de la SAE, para determinar qué fincas estarían disponibles

HOMBRES PRECIO	PROYECTO	AREA SEMIERADA HOMBRES	AREA IMPROO	AREA DISPON	AREA TOTAL
TAMAS ANGELES	FLORES CANADO	1.5000	370.00	0.00	1.870.00
LA RIOJA	LAJA LVA CANADO	88.90	87.72	0.00	176.62
LA CRANJA	INVENTIN	71.22	0.78	0.00	72.00
LA VAYA	LAJA DE AJICAN	60.80	35.40	0.00	96.20
ESTAMBA	MAIZ PAPAYA	50.70	6.49	0.00	57.19
LA RIVERA	PAPAYA	49.31	21.25	0.00	70.56
LA ALUJA	LAJA	40.00	8.75	0.00	48.75
LA HABAYA	CANADO	20.56	8.80	0.00	29.36
LA PANTA	CANADO PLAT AJ LVA NAB	18.40	7.72	0.00	26.12
LA RIVERA	PAPAYA	15.30	7.80	0.00	23.10
SAN ANTONIO	MAIZ PAPA NAPA AJ TUC	12.50	9.45	0.00	21.95
EL REEJO	MAIZ	9.33	7.54	0.00	16.87
EL VALLANO	AJ PAPAYA	5.07	1.28	0.00	6.35
SAN JUANITO	PLATANO	8.00	4.77	9.40	22.17
LA CAROLINA	PAP MAZ DULCE	7.37	2.00	0.00	9.37
LA DELICIAS	AJ PASTO CANA	5.56	52.45	2.30	60.31
EL CANEY	YUCA PLATANO	5.80	1.97	3.14	10.91
LAJESUSA	MAIZ MAIZ SEMILLAS	4.00	1.38	0.00	5.38
EL PALMA	MAIZ DULCE SANDA	3.88	1.24	0.00	5.12
LOS BROCEN	MAIZ DULCE	3.82	0.54	0.00	4.36
LAJESUSA	YUCA	2.88	0.70	0.11	3.69
LA PALMIRA	YUCA VIVERO	2.80	7.21	4.03	14.04
LA BARANA	AJ TABARCO	2.00	2.31	2.40	6.71
EL PORVENIR	PAPAYA	1.60	1.17	0.00	2.77
LA NOLIA	YUCA	1.13	0.64	0.00	1.77
LA SONORA	YUCA FORESTAL	0.00	13.84	0.00	13.84
LA POMEYOSA	PROYECTO YUCA AJ	0.00	2.11	8.48	10.59
EL GOLAZO	PROYECTO PLAT CANADO	0.00	2.62	9.88	12.50
TOTAL		2.054.84	724.87	82.31	2.862.02

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 8 de 12</p>
--	---	--

para unirlos al programa de producción Agroindustrial. El Presidente del Grupo Grajales entregó el siguiente cuadro informativo donde se pueden identificar unas 490 hectáreas disponibles para desarrollar el proyecto, aunque los terrenos están con contratos de arrendamiento. Se acordó una nueva visita a La Unión el 31 de julio para mirar los equipos que están en las plantas industriales de Casa Grajales, Frexco y Delifruit.

- Visita en La Unión a las Instalaciones de la empresa Frexco, del Grupo Grajales, con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales, Janeth Marín, Gerente de Casa Grajales y demás funcionarios de la planta de proceso de frutas, para verificar la capacidad y el estado de la maquinaria y cuantificar la inversión necesaria para ponerla a punto para el procesamiento de frutas para exportación. Se encontró que concentrador es un CT-9 Alpha Laval, con una torre GULF y pasteurizadores de placa y de serpentín, los cuales están en muy mal estado; hay varias despulpadoras con sus lavadoras de fruta, que son las que actualmente están funcionando. Igualmente tienen en funcionamiento cuartos fríos de congelación y mantenimiento de unas 500 t de capacidad. Una planta eléctrica caterpillar de 200kW que se debe reparar y una PTAP en funcionamiento.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 12

- Reunión con Luis Felipe Bocanegra, Gerente de Aprocol, Asociación de Productores y Comercializadores Hortofrutícolas de Colombia, y visita al *Packing House* de La Victoria, de propiedad de esta asociación. Se planeó realizar próximamente una reunión conjunta con los agrónomos de Aprocol y los del Grupo Grajales, a fin de planificar la producción de frutas exportables que podrían procesarse en ambas instalaciones con destino a los mercados foráneos.
- Reunión con Luis Mejía, Gerente Regional de la SAE, para precisar su oferta de la finca de 900 ha de que dispone la entidad en Bugalagrande, y su posibilidad de incorporarla al proyecto de Agricultura Campesina con Tecnología, Financiación y Mercado Asegurados.
- Visita a la finca de Bugalagrande con Hanner Bernal, funcionario de la SAE, José Erlin Pulido, de Corpovalle y los técnicos de LR.Group para verificar qué posibilidades tiene esta finca para el proyecto.
- Reunión en Bogotá con Margarita Restrepo, Presidente de Finagro, para investigar las posibilidades de financiación para la actualización de equipos en la planta Frexco de Grajales y también para el proyecto de siembra de frutales con tecnología y mercado asegurados.

Todas estas actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

1. Asesorar al Secretario de despacho en temas relacionados con el Desarrollo Económico en el departamento en temas de su competencia y experticia. 2. Asesorar el proceso de diseño y definición de las metas, productos e iniciativas que harán parte del nuevo plan de desarrollo departamental (2024-2027), de conformidad con la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle de Cauca. 3. Coordinar espacios de trabajo con actores claves para el desarrollo económico del departamento a fin de fortalecer el emprendimiento, la formalización del empleo, la competitividad e internacionalización de las Mipymes Vallecaucanas. 4. Hacer seguimiento de los compromisos acordados durante las sesiones de trabajo en las que haga parte la Secretaría de desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca. (mesa de internacionalización, comisión regional de competitividad y otras instancias). 5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se PLANILLA DE PAGO Nro. 78890670 y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA Nro. 826781360, con periodo de cotización del mes de JULIO de 2024, según la cláusula séptima del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	<div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</div>	<div>Código: FO-M9-P2-02</div>
		<div>Versión:02</div>
		<div>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</div>
		<div>Página: 10 de 12</div>

incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha de pago	Valor pago	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$65.000.000	CUOTA 1	Julio/2024	5.000.000	Cancelada
Valor Adiciones	\$	CUOTA 2	Agosto/2024	10.000.000	Cancelada
Reajustes	\$				
Actualización de precios	\$				
Valor Total del Contrato	\$65.000.000				
Valor pagado	\$15.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$10.000.000				
Valor total ejecutado	\$25.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$40.000.000				
Intereses moratorios	\$				

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 12

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

El contratista realizó las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin novedad

Fecha del próximo Informe 12 de Septiembre de 2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

12 días del mes de agosto de 2024

ANA KARINA MINA VELASQUEZ

ANA KARINA MINA VELASQUEZ
Subsecretaria de Internacionalización
C.C.29674435

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 002
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	Cargo: Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	
Firma:	Firma:	
Fecha: 03/04/2019	Fecha: 03/04/2019	Fecha: 17/06/2019

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

NOMBRE:	MANUEL FRANCISCO TENORIO
CEDULA:	14970920
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Prestación de servicios profesionales
No. DE CONTRATO:	1.310-17.13-7559-2024 del 17 de junio de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$85.000.000 (SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Del 18 de junio de 2024 a 31 de Diciembre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	AGOSTO de 2024, CUOTA 3
FECHA PRESENTACIÓN:	12 de agosto de 2024

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:

1. Proyecto Acuario y Centro de Investigaciones Marinas y Recuperación de Especies en Extinción de Buenaventura.


- El consorcio mejicano liderado por Eugenio Dubernard, de Representaciones Ballman, ha expresado su interés en participar en el proyecto del Acuario y se les compartió la propuesta de diseño de la empresa especializada Advanced Aquarium Technologies de Australia. Anunciaron visita para el 15 de agosto próximo, en donde harán precisiones sobre su participación.
- Se realizó la visita al proyecto con los representantes del Consorcio mejicano.

2. Proyecto Sistema de Transporte Eléctrico Marítimo Urbano de Pasajeros – BoteBusBuenaventura (BBB).

- Comunicación con José Fernando Muriel, Director Regional del Sena, para solicitar la utilización de las instalaciones del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura para armar el prototipo del BoteBus.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

- Comunicación con Mauricio Gómez, Subdirector del Centro Náutico Pesquero (CNP) del SENA en Buenaventura, para verificar el área que se necesita para el armado del BoteBus y comprometer al Director Regional del SENA con el préstamo de esas instalaciones para el armado del BBB.
 - Confirmación de la empresa Elco Motor Yatchs LLC del envío desde Houston de los 2 motores fuera de borda, EP-20RL *Electric Outboard* (20HP, 15-25HP, 48volts, 118 amps, 8.5kW -14.7kW, 72lbs). Los motores deberán estar llegando a Buenaventura el próximo 12 de agosto.
 - Entrega por parte de G2Kol de los planos definitivos para la construcción del BoteBus.
 - Entrega al Subdirector del CNP-SENA del listado de personal involucrado en la construcción del BoteBus en sus instalaciones en Buenaventura.
 - Despacho del material para el armado del BBB a las instalaciones del CNP-Sena de Buenaventura.
3. Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Vial de Buenaventura (Decreto 1955 de 2019 para implementación del Cargo x Congestión).
- Reunión en Buenaventura con Martha Ruiz, Jefe de Contratación y Nicomedes Torres, Secretario de Tránsito del Distrito, para revisar los documentos soporte de la convocatoria para la contratación de la Consultoría que elabore el Estudio sustento del Proyecto de Acuerdo para el establecimiento del Cargo x Congestión.
 - Envío a la Jefe de Contratación de la Secretaría de Tránsito del Distrito, de los documentos corregidos para que dicha oficina abra la convocatoria para la consultoría.
4. Terminal de Energía de Buenaventura (Regasificadora - Termoeléctrica - Gasoducto)
- Elaboración del borrador de la minuta de la sociedad Piangua LNG SA ESP que tendrá como socias a las Termoeléctricas del Centro-Occidente del país, similar a la sociedad Calamari LNG SA ESP que agrupa a las Termoeléctricas de la Costa Caribe para la compra e importación de gas natural licuado (LNG). Las Termoeléctricas que serían socias de Piangua LNG SA ESP serían Termoemcall, Termovalle, Termosierra, Termocentro, Termodorada y Termoandes.
 - Visita en Buga a las instalaciones del Centro Operativo VIII de propiedad de la Transportadora de Gas Internacional – TGI para determinar el sitio óptimo para ubicar el punto de conexión al SNT de propiedad de esta compañía.
 - Reunión con Mónica Contreras, Presidente de TGI y con su equipo técnico, para explicar el plan alternativo de realizar el transporte de GNL por camiones ("gasoducto virtual") entre Buenaventura y el punto de conexión al SNT, mientras se construye el gasoducto definitivo. Se entregó la información sobre las necesidades inmediatas de gasificación y transporte, contenidas en el cuadro anexo. Y que acordó con los técnicos de TGI verificar los detalles del proyecto para identificar el mejor punto de conexión al SNT y la posible participación de TGI.



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

- Reunión con Jaime Alberto Ferro, de Ferremolques, para costear y mirar los detalles y tiempos necesarios para la logística del transporte especial terrestre entre Buenaventura y el punto de conexión al SNT, necesario para llevar los tanques de almacenamiento criogénico de GNL, necesarios para tener 2 días de almacenamiento criogénico en Buga que por sus enormes dimensiones (50 x 4 x 4 metros de largo, ancho y alto) y 115 t de peso necesitan permisos y consideraciones especiales.
- Reunión con los representantes de las Termoeléctricas interesadas en obtener suministro de gas natural por Buenaventura y presentación de la tabla preliminar de costos de transporte por carretera y de los equipos de Regasificación in-land para ser ubicados en las inmediaciones del punto de conexión al SNT administrado por TGI.

Cálculo del # de tanques de almacenamiento y camiones para transporte del GNL TERMOVALLE (45 mmcf) + TERMOEMCALI (45 mmcf) + ECOPETROL (100 mmcf)								
dimensión de cada tanque in-land	capacidad por tanque (m ³)	# de tanques para 2 días de regasificación	m ³ totales de GNL para 2 días de regasificación	m ³ GNL por día de regasificación	regasificación diaria (mmcf/d)	# camiones diarios	m ³ /camión cisterna de 20 t	# camiones x 5 skids x 20 h diarias
50 x 4 x 4 m (Largo x Ancho x Alto)	400	45	17.908	8.954	190	193	46,4	200
	400	24	9.425	4.713	100	102	46,4	

Densidad del LNG (a -162 °C):		431	kg/m ³
Valor del transporte de GNL Buenaventura y conexión al SNT			
Costo por viaje Bv-SNT /20 k	20 t	300 mmcf/d	
	\$ 5.000.000	\$ 507.786.053	

concepto	cantidad	costo unitario (US\$)	costo total (US\$)
Tanques de Almacenamiento vertical en Buga-	0	\$580.000	\$0
Tanques de Almacenamiento horizontal Buga (para 2 días)	24	\$500.000	\$12.000.000
Skids de descarga en Buga	6	\$1.800.000	\$10.800.000
Vaporizadores IFWB en Buga	3	\$2.280.000	\$6.840.000
Bombas para subir la presión a 1200 psi	3	\$1.850.000	\$5.550.000
Skids de carga en Buenaventura	6	\$1.800.000	\$10.800.000
Tanques de Almacenamiento horizontal en Buenaventura (para 2 días)	2	\$500.000	\$1.000.000
Compra de Terreno en Buga (30.000 m ²)		\$75.000	\$225.000
Adecuación del terreno en Buga		\$333.500	\$1.000.500
Construcciones en Buga		\$75.000	\$75.000
			\$48.290.500
EPC	33%		\$15.935.865
			\$64.226.365
Jetty			\$30.000.000



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

5. Producción de Hidrógeno a partir de bagazo y residuos agrícolas de campo (rac) de la caña de azúcar

- Reunión con Sergio García Marín, de Fenogé, para confirmar la viabilidad de obtener financiación para los estudios Fase III del proyecto de Producción de Hidrógeno y Metanol a partir de residuos de caña de azúcar.
- Reunión con Juan Salazar, de GIZ H2 – agencia alemana de Cooperación Internacional, para el mismo propósito.
- Reunión con Luis Parra, Luis Díazgranados y Nicolás Vásquez, de la empresa belga Hinicio, para precisar el alcance de la Fase III del Estudio de Factibilidad para el proyecto de producción de Hidrógeno – Metanol verde con residuos agrícolas de caña de azúcar, cuya financiación solicitaremos a las entidades asociadas de la banca Multilateral. Hinicio quedó comprometido a pasar unos términos de referencia con la cotización de los estudios para llevar el proyecto a la Fase III de factibilidad.

6. Construcción de la Autopista Metropolitana Oriental – AMO, mediante una Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada.

- Entrega de la solicitud de registro de la Iniciativa Privada corregida por parte de los originadores a Harry Hernán Quintero, de la Secretaría de Infraestructura, con el borrador de la carta receptora, y con la enumeración de los requisitos del art.22 del Dcto. 1467 de 2012 que debe presentar el originador para la Factibilidad del proyecto.
- Comunicación con Eugenio Dubernard, de Representaciones Ballman, coordinador del Consorcio mejicano interesado en participar en la AMO, quien ha anunciado que ya ha contratado su propio Estudio de Tráfico, y que su próximo viaje a Colombia será a mediados de agosto para hacer precisiones sobre la participación del consorcio en este proyecto.
- Se registró el Proyecto de la Autopista Metropolitana Oriental – AMO, en el Registro Único Nacional de APPs – RUAPP, en el Departamento Nacional de Planeación.
- Visita del Consorcio Mejicano interesado en la construcción de la AMO y discusión sobre los alcances del proyecto, su financiación, detalles de obra y los pasos siguientes del proceso de APP con iniciativa privada.

7. Reactivación de la pesca Artesanal mediante la puesta en marcha de una planta de proceso para la Asociación de pescadores y la ubicación de un punto de venta en Cali.

- Reunión en Bogotá con el grupo de trabajo de la AUNAP, para hacer conocer los detalles del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal en Buenaventura y auscultar las posibilidades de su financiación. La AUNAP encontró viable financiar en este año 2024, la primera etapa de adecuación de la planta con recursos de la DPS y la segunda etapa en 2025 con recursos de la propia AUNAP. La primera etapa se tiene calculada en \$20.000 millones y la segunda en \$29.000 millones.
- Reunión con Adrián Zamora, de Corpovalle para preparar la presentación del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal con Asoagripesca, mediante el equipamiento de la planta de INPESCA en Buenaventura, y la construcción de

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

barcos pesqueros, proyecto que será presentado el próximo 13 de agosto a la AUNAP.

- Reunión en Bogotá, con Karem Mejía, Directora de AUNAP y su equipo de trabajo, y presentación del proyecto de Reactivación de la Pesca Artesanal en Buenaventura.
- Karem Mejía agendó visita a las instalaciones de la planta de Buenaventura para el próximo 28 de agosto, visita en la que se propone verificar el plan de actualización de equipos e instalaciones locativas de la planta de procesamiento de INPESCA para recibir el producto de los pescadores artesanales a precios competitivos a través de las cooperativas de Asoagripesca, con cuyos pescadores espera reunirse en esa fecha.

8. Desarrollo de proyecto de Agricultura Campesina con Financiación, Tecnología y Mercado Asegurados

- Reunión en La Unión con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales, administrado por la SAE, para conocer la viabilidad de montar un proyecto agroindustrial alrededor de los activos del Grupo Grajales. Nos confirmó que tienen 2.800 ha., de las cuales hay 2.200 ha. en cultivos y aproximadamente 600 ha. en bosques, caminos y zonas no utilizables para la agricultura; de esas 2.200 ha. hay 2.120 ha. con contratos de alquiler a agricultores y solo 80 en administración directa por el Grupo. Nos prometió entregar más información para determinar las posibilidades de la maquinaria que podría utilizarse para un proyecto agroindustrial.
- Reunión con el Director Regional de la SAE, Luis Mejía, para conocer qué predios están disponibles para el proyecto de agricultura Campesina.
- Visita a predios de la SAE en compañía de Sergio, funcionario de esa entidad, representante de la empresa israelí LR Group y de José Erlin Pulido, de Corpovalle, en la zona de la Quisquina y Chinche, Municipio de Palmira y otras en el municipio de Pradera. Se identificaron unas fincas muy pequeñas y muy retiradas en donde resulta inviable un proyecto agroindustrial y otras fincas también disponibles y con posibilidades de desarrollar proyecto agroindustrial, con una extensión aproximada de unas 200 ha.

- Visita a La Unión, y reunión con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales y con Luis Mejía, Director Regional de la SAE, para determinar qué fincas estarían disponibles para unirlos al programa de producción Agroindustrial. El Presidente del Grupo Grajales entregó el siguiente cuadro informativo donde se pueden identificar unas 490 hectáreas disponibles para desarrollar el proyecto, aunque los terrenos están con contratos de arrendamiento. Se acordó una

NOMBRE PRECIO	PROYECTO	AREA SEMIADA (Hect)	AREA IMPROD	AREA OBRON	AREA TOTAL
TAMAS ANCELES	FLORES CANADO	1.569,00	310,00	0,00	1.879,00
LA RIOJA	CANA LVA CANADO	89,50	28,72	36	118,22
LA CRANJA	PARENTON	21,72	2,75	0,00	24,47
SAMANA	CANA DE AZUCAR	60,90	35,40	0,00	96,30
ESTAMBUL	MAIZ PAPAYA	50,70	5,49	0,00	56,19
LA RIVERA	PAPAYA	49,31	21,25	0,00	70,56
LA HABANA	CANA	40,30	8,73	0,00	49,03
LA HABANA	CANADO	20,56	8,80	0,00	29,36
LA RISTA	CACAO PLAT AJ LVA MAR	16,49	7,10	1,00	24,59
LA ARCENTINA	PAPAYA	13,30	5,82	0,00	19,12
SAN ANTONIO	QJAY PENA MORA AJ TUC	12,50	9,45	0,00	21,95
EL REFUGIO	MAIZ	9,33	3,54	0,00	12,87
EL VALLANO	AJ PAPAYA	8,97	1,25	0,00	10,22
SAN JUANITO	PLATANO	8,00	4,10	0,00	12,10
LA CAROLINA	PAP MAL DULCE	7,37	2,33	0,00	9,70
LAS DE KIAS	AJ PASTO CANA	5,90	52,25	2,30	60,45
EL CANEY	YUCA PLATANO	5,40	1,97	1,14	8,51
LA JESUSA	MAIZ MAL TIP SEMILLAS	4,00	1,18	0,00	5,18
EL PALMAR	MAIZ DUA DE BAYENA	3,95	1,26	0,00	5,21
LOS BROTHER	MAIZ DULCE	3,80	0,54	0,00	4,34
LA DESPESA	CANA	2,96	0,10	0,10	3,16
LA PALMIRA	CANA VIEJO	2,85	1,24	4,01	7,10
LA SABANA	AJ TABASCO	2,00	2,31	3,40	7,71
EL MONTEVERDE	PAPAYA	1,40	1,17	0,00	2,57
VILLA NOVELIA	YUCA	1,18	0,56	0,00	1,74
LA SONORA	RESEÑA FORESTAL	0,00	153,48	0,00	153,48
LA PONDOSA	PROYECTO YUCA AJ	0,00	2,10	0,00	2,10
EL GOLAZO	PROYECTO PLAT CACAO	0,00	2,62	9,36	11,98
TOTAL		2.059,84	724,97	82,31	2.867,12

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

nueva visita a La Unión el 31 de julio para mirar los equipos que están en las plantas industriales de Casa Grajales, Frexco y Delifruit.

- Visita en La Unión a las instalaciones de la empresa Frexco, del Grupo Grajales, con Eduardo Cerdeño, Presidente del Grupo Grajales, Janeth Marín, Gerente de Casa Grajales y demás funcionarios de la planta de proceso de frutas, para verificar la capacidad y el estado de la maquinaria y cuantificar la inversión necesaria para ponerla a punto para el procesamiento de frutas para exportación. Se encontró que concentrador es un CT-9 Alpha Laval, con una torre GULF y pasteurizadores de placa y de serpentín, los cuales están en muy mal estado; hay varias despulpadoras con sus lavadoras de fruta, que son las que actualmente están funcionando. Igualmente tienen en funcionamiento cuartos fríos de congelación y mantenimiento de unas 500 t de capacidad. Una planta eléctrica caterpillar de 200kW que se debe reparar y una PTAP en funcionamiento.



- Reunión con Luis Felipe Bocanegra, Gerente de Aprocol, Asociación de Productores y Comercializadores Hortofrutícolas de Colombia, y visita al *Packing House* de La Victoria, de propiedad de esta asociación. Se planeó realizar próximamente una reunión conjunta con los agrónomos de Aprocol y los del Grupo Grajales, a fin de planificar la producción de frutas exportables que podrían procesarse en ambas instalaciones con destino a los mercados foráneos.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

- Reunión con Luis Mejía, Gerente Regional de la SAE, para precisar su oferta de la finca de 900 ha de que dispone la entidad en Bugalagrande, y su posibilidad de incorporarla al proyecto de Agricultura Campesina con Tecnología, Financiación y Mercado Asegurados.
- Visita a la finca de Bugalagrande con Hanner Bernal, funcionario de la SAE, José Erlin Pulido, de Corpovalle y los técnicos de LR.Group para verificar qué posibilidades tiene esta finca para el proyecto.
- Reunión en Bogotá con Margarita Restrepo, Presidente de Finagro, para investigar las posibilidades de financiación para la actualización de equipos en la planta Frexco de Grajales y también para el proyecto de siembra de frutales con tecnología y mercado asegurados.

Todas estas actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:


1. Asesorar al Secretario de despacho en temas relacionados con el Desarrollo Económico en el departamento en temas de su competencia y experticia. 2. Asesorar el proceso de diseño y definición de las metas, productos e iniciativas que harán parte del nuevo plan de desarrollo departamental (2024-2027), de conformidad con la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle de Cauca. 3. Coordinar espacios de trabajo con actores claves para el desarrollo económico del departamento a fin de fortalecer el emprendimiento, la formalización del empleo, la competitividad e internacionalización de las Mipymes Vallecaucanas. 4. Hacer seguimiento de los compromisos acordados durante las sesiones de trabajo en las que haga parte la Secretaría de desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca. (mesa de internacionalización, comisión regional de competitividad y otras instancias). 5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental.

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO TENORIO
C.C.14970920
Teléfono: 3127839685
Correo: manuelftenorio@gmail.com



ANA KARINA MINA VELASQUEZ
Vo. Bo. Subsecretaria de Internacionalización
- Supervisor

 PSE Transacción Aprobada - CUS 826761360

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: manuelftenorio@gmail.com

6 de agosto de 2024, 6:52



¡Hola, MANUEL FRANCISCO TENORIO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTÁ y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** 
CUS: 826761360
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: \$ 520.900
Fecha de Transacción: 06/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▣ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▣ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▣ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-07	2024-07	I	06/08/2024	78890670	\$520.900	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	14970920	MANUEL FRANCISCO TENORIO REBOLLEDO		Calle 3 Bis #35A-67	3127839685	manuelftenorio@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	06/08/2024	78890670	\$520.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna, exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	14970920	TENORIO REBOLLEDO MANUEL FRANCISCO	59	4		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS012	4.000.000	500.000	14-23	4.000.000	1	20.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA