

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CONVOCATORIA DG - 0001 - 2022 ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA																							
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA - CONVOCATORIA DG - 0001 - 2024 ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA																							
Nº	CASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué hace, para qué, cómo, cuándo...)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUÉ SE LE ASIGNA EL RIESGO?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EFECTIVIDAD DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PROCESADO ¿cuándo?	
1	Específica	Interna	Planeación	Operacional	Las autorizaciones y conceptos técnicos que validan los estudios previos y oportunos, no se generan con oportunidad, para el inicio de la convocatoria.	Demora en el inicio de la convocatoria	2-Intermedia	4	Riesgo Bajo	SENA	Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones de revisión de las fases de planeación requeridas	1-Baja	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	3/01/24	24/01/24	Seguimiento a las fases de planeación, que se ejecuten en los términos establecidos	Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria			
2	Específica	Interna	Planeación	Operacional	Los criterios de selección establecidos en la convocatoria, resultan inadecuados para la totalidad de los proponentes	Selección de proyectos sin la idoneidad requerida. Debitamiento patrimonial por la asignación de recursos a proyectos no viables	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SENA	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección	1-Baja	3	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	3/01/24	13/01/24	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección	Diariamente, hasta la apertura de la Convocatoria			
3	Específico	Interna	Preconvencional	Riesgo Tecnológico	La herramienta Tecnológica SEP presenta fallas para el registro de los proyectos	Demora para iniciar la formación del proyecto por parte del convenio	2-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA	Revisar el funcionamiento del aplicativo. Realizar pruebas	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/01/24	13/02/24	Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en la herramienta tecnológica SEP	Diariamente, según cronograma del proceso			
4	Específico	Externa	Preconvencional	Tecnológico	El (los) proponente(s) no cuenta(n) con el navegador de internet actualizado para el buen funcionamiento de la herramienta tecnológica SEP al momento de registrar los proyectos	Retraso para iniciar la formación del proyecto por parte del convenio	3-Intermedia	4	Riesgo Medio	Proponente	Realizar la actualización del componente navegador de internet o implementar el uso de los siguientes navegadores en sus vitales navegables: Microsoft Edge, Google Chrome y Firefox	3-Intermedia	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/01/24	13/02/24	Control y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo SEP	Diariamente, según cronograma			
5	Específico	Interna	Preconvencional	Tecnológico	La herramienta tecnológica SEP no permite la conexión por la caída de servicios	No permite radicación de proyectos	3-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA	Contar con un servidor clausur que permita el balanceo de las aplicaciones	3-Intermedia	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/01/24	13/02/24	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas	Diariamente, según cronograma			
6	Específico	Interna	Preconvencional	Tecnológico	El día de cierre de la convocatoria, la base de datos se bloquea si se presentan demasiadas conexiones	No permite radicación de proyectos	3-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA	Verificar la disponibilidad de conectividad en Datacenter (obertura de la radicación)	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/02/24	14/02/24	Seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la Oficina de Sistemas, además la herramienta tiene un módulo de auditoría y seguridad que genera un aviso que permite verificar las conexiones en el momento	Diariamente, según cronograma			
7	Específico	Externa	Preconvencional	Tecnológico	Que no se cuenta con una conexión a internet estable que permita la correcta utilización del SEP en el navegador de internet	No permite radicación de proyectos	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	Proponente	Verificar con el operador de internet la conexión al servicio o estabilidad del mismo	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Jefe Oficina de Sistemas	13/02/24	14/02/24	Respondiendo las solicitudes formuladas por los proponentes.	Diariamente, según cronograma			
8	General	Externa	Preconvencional	Operacional	Algún (nos) proponente (s) no presente (n) en las gestiones que permita la correcta ejecución del convenio.	Viabilidad para ejecutar el convenio	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	Proponente	Hacer seguimiento a la constitución y aprobación de la gestión de seguridad de la oferta	3-Intermedia	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Diariamente, según etapa del cronograma			
9	Específico	Externa	Preconvencional	De la naturaleza	Documento de un terremoto o desastre natural	Interrupción de la convocatoria. Colapso en el funcionamiento de la entidad	1-Baja	6	Riesgo Alto	SENA/Proponente	Continuar con copia de seguridad de la información Recuperar la información y ampliar y/o modificar los plazos fijos en el cronograma del proceso	1-Baja	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Seguimiento a los derechos que imparte el Sistema Nacional respecto a eventos naturales Seguimiento a la realización de backups de la información del RICEP	Semanalmente, según etapa del cronograma			
10	Específico	Externa	Preconvencional	Social o político	Interrupción de acciones constitucionales y legales respecto a la convocatoria	Demora en la selección de los convenios	1-Baja	5	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/02/24	17/03/24	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección	Diariamente, según etapa del cronograma			
11	Específico	Externa	Selección	Operacional	Cuando ringene de las propuestas resulten admisibles en los factores técnicos y financieros previstos en el plan de condiciones	Declaración desierta de la Convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	1-Baja	5	Riesgo Medio	Proponente	Revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección de las propuestas Diseñar y publicar una nueva convocatoria con condiciones diferentes a la actual, ajustadas según observaciones de los proponentes	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/02/24	17/03/24	Verificando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que definen la idoneidad en la selección	Diariamente, según etapa del cronograma			
12	Específico	Externa	Selección	Operacional	Los proyectos presentados por los proponentes incluyen acciones de formación que no cumplen los requisitos de la convocatoria	Asignación de recursos para acciones de formación que no cumplen los requisitos de la convocatoria	3-Intermedia	6	Riesgo Alto	Proponente	Verificar que las acciones de formación se realicen en la oferta SENA, según los contenidos establecidos en los Centros de Formación Profesional y la Dirección de Formación Profesional	3-Intermedia	3	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/02/24	17/03/24	Seguimiento a la no inclusión de acciones de formación oferta SENA	Diariamente, según etapa del cronograma			
13	Específico	Externa	Selección	Control	Suministrar información falsa alterada como insumo para la toma de decisiones o acciones	Pérdida de recursos o afectación patrimonial Afectación imagen institucional	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	Proponente	Cozar con la información de las bases de datos de SENA Verificar la autenticidad de los datos suministrados por los Convenios	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	27/02/24	17/03/24	Revisando y corroborando el cumplimiento de los perfiles de acuerdo con los defectos en la convocatoria.	Diariamente, según etapa del cronograma			
14	Específico	Interna	Selección	Operacional	El Equipo evaluador confirmado no tenga las propuestas en el momento de la realización de sus diligencias	Demora en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	SENA	Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional con los perfiles técnicos, incluyendo formación y/o experiencia específicas en los proyectos Conformar un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a nivel nacional	1-Baja	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	27/02/24	17/03/24	Verificando que se conforme el banco de evaluadores para la selección de los evaluadores	Diariamente, según etapa del cronograma			
15	Específico	Interna	Convencional	Operacional	Demora en el proceso de contratación de la interventoría	Suspensión estancamiento del plan de ejecución de los convenios de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria	3-Intermedia	6	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento al cronograma del proceso que origina el contrato de la interventoría, preventivo su adjudicación simultánea a la de la convocatoria	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	17/03/24	13/06/24	Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Diariamente, según etapa del cronograma			
16	General	Externa	Convencional	Operacional	La no asignación de recursos de los convenios con proponentes seleccionados	Demora en la asignación de recursos del SENA Radikaciones por parte del proponente si es por causa del SENA	3-Intermedia	6	Riesgo Alto	Proponente/Seleccionado	Hacer efectiva la póliza de selección de la oferta o los proponentes seleccionados que no cumplen con la suscripción del Convenio	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Director Jurídico / Coordinador Gestión Contractual	17/03/24	13/06/24	Realizando una evaluación eficiente y objetiva, para evitar una mala selección del convenio.	Diariamente, según etapa del cronograma			
17	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público que afecte los términos de la convocatoria y/o la ejecución de los convenios hasta su terminación	Ampliación de los plazos de ejecución en los diferentes procesos	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	SENA/Conveniente/Interventoría	Suspender convenios / Adoptar planes de contingencia para ajustar los tiempos de ejecución, de acuerdo a los inconvenientes presentados	1-Baja	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso	De acuerdo con el cronograma del proceso	Mantener contacto permanente con la Interventoría y los convenios	Permanente			
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El Convenio no realiza el aporte de la cotización según lo presupuestado	No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados Debitamiento patrimonial	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	Conveniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	1-Baja	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles ajustes	De acuerdo con el cronograma del proceso y sus posibles ajustes	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente			
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El convenio no cuenta con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación.	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Acción de Formación Disminución de los beneficiarios presentados en el proyecto	2-Intermedia	7	Riesgo Alto	Conveniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente			
20	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del orden público y obligaciones convencionales	No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el convenio que incumple. Esto con observancia al debido proceso	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	Conveniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias. Esto con observancia al debido proceso	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría	Permanente			
21	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Estimación no adecuada de tiempo y recursos para la ejecución de los convenios	Aplicación de los plazos de ejecución de los convenios	3-Intermedia	6	Riesgo Alto	Conveniente	Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría Aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias	2-Intermedia	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría	Permanente			
22	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Ejecución de acciones de formación por parte de las oficinas de los convenios, cumpliendo los plazos establecidos en el cronograma	Terminación anticipada de Convenios Liberación de recursos no ejecutados	2-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA/Conveniente	Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios por parte del Trabajo / Interventor	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría.	Permanente			
23	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de los desembolsos.	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal Radikaciones por parte de los Convenios	2-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la interventoría	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	13/06/24	31/12/24	Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DINTF y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente			
24	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Desembolsos realizados por parte de los convenios en el cronograma	Posible afectación a la continuidad de las acciones de formación	2-Intermedia	7	Riesgo Alto	SENA	Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los convenios por parte del SENA y la interventoría.	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Coordinador Grupo de Contabilidad	13/06/24	31/12/24	Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DINTF y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos.	Permanente			
25	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	El convenio no aporta los reportes de ejecución requeridos para la intervención y/o la autorización de los recursos y autorizar los desembolsos	Incumplimiento de las obligaciones del Convenio Retraso en la ejecución del Presupuesto de la DINTF	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	Conveniente	Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios Aplicación de la póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias Esto con observancia al debido proceso	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente			
26	Específico	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Documento de un terremoto o desastre natural	Suspensión de la ejecución de la acción de formación, por el terremoto o desastre natural	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SENA/Conveniente	Modificar el cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas. Modificar los plazos de ejecución de la formación.	1-Baja	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente			
27	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Documento de una pandemia o mayor catástrofe en la zona	Suspensión o modificación en la ejecución de la acción de formación o convenio	2-Intermedia	6	Riesgo Alto	SENA/Conveniente	Atender la segmentación y protocolos de bioseguridad vigentes Modificar los plazos o condiciones de ejecución de la formación o del convenio	1-Baja	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente			
28	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Suspensión de servicios públicos en la zona donde se realiza la acción de formación	Suspensión de la ejecución de la acción de formación	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SENA/Conveniente	Modificar los plazos de ejecución de la formación	2-Intermedia	4	Riesgo Bajo	SI	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas	Permanente			
29	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Azote o disminución en la tasa de cambio del dólar o de otros monedas	Aumento o disminución de los costos de honorarios de los capacitadores internacionales	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	Conveniente	Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto.	2-Intermedia	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	13/06/24	31/12/24	Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de movimientos entre rubros	Permanente			
30	Específico	Interna	Preconvencional	Financiero	Demora o falta de liquidación de los convenios finalizados	Cierre o sanciones por parte de los entes de control	2-Intermedia	5	Riesgo Medio	SENA/Conveniente/Interventoría	Realizar seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios	2-Intermedia	4	Riesgo Bajo	NO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo / Interventor	13/06/24	31/12/24	Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la Revisión de los recursos.	Permanente			