

|                                                                                                                               | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 | CÓDIGO    | MEPI-MN1-IN-8-FR-2                            |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 | VERSIÓN   | 1                                             |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 | PÁGINA    | 1 DE 1                                        |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           | 3 de Mayo de 2024<br>(Día / Mes / Año)        |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                             |                          | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA    |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | \$ 75.471.500                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | PERIODO MES: ABRIL 2024         |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | <table><thead><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>03-may-24</td></tr><tr><td>09-may-24</td></tr><tr><td>05-jul-24</td></tr><tr><td>05-jul-24</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table> | Día/Mes/Año              | 03-may-24                       | 09-may-24 | 05-jul-24                                     | 05-jul-24 |  |  |  |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
| Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| 03-may-24                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| 09-may-24                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| 05-jul-24                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| 05-jul-24                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   | JUAN CARLOS VIDAL TAFURT        |           | Ajustes de soportes de acta                   |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR     |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR     |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (ENCARGADO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS      |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS      |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 DE 2023                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX NIT. 901738757-3                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO FENIX<br>(Indicar el ordenador del pago)                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 89.811.085 VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.<br>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| CORRESPONDIENTE AL ACTA: 08 DEL PERIODO ABRIL 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.<br>(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Firma                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Firma: N.A                      |           | Firma                                         |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Nombre:                         |           | Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS           |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cau                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | Matrícula profesional No.:      |           | Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cauca |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | DIRECTOR TERRITORIAL (E)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO      |           | ORDENADOR DEL PAGO                            |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Fecha firma:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Fecha firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Fecha firma:                    |           | Fecha de Firma:                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | (Suscribe según su competencia) |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).<br>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                 |           |                                               |           |  |  |  |  |  |  |                        |                             |       |                          |

Espacio para  
Logo Corporativo

CONSORCIO FENIX  
NIT 901.738.757-3  
CR 72A 24 47  
Tel: (607) 3163512193  
Bogotá - Colombia  
doblemingenieros@gmail.com



Factura Electronica de Venta  
No. FX 10

|           |                            |          |                          |
|-----------|----------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |          |                          |
| NIT       | 800.215.807-2              | Teléfono | (601) 3770600 - Ext. 000 |
| Dirección | Calle 25G N 73B-90         | Ciudad   | Bogotá - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 05/06/2024, 16:45 |
| Expedición           | 05/06/2024, 16:45 |
| Vencimiento          | 04/08/2024        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Vr. Unitario  | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1    | VALOR BÁSICO ACTA No. 8 DEL CONTRATO 2859 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2024. | 1.00     | 75,471,500.00 | 19 %         | 14,339,585.00     | 75,471,500.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:  
Ochenta y nueve millones ochocientos once mil ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-04 por \$ 89,811,085.00

Observaciones:  
#24-02-00;2859 de 2023;lledezma@invias.gov.co#\$

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 75,471,500.00 |
| IVA 19%       | 14,339,585.00 |
| Total a Pagar | 89,811,085.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056774194 aprobado en 20230926 prefijo FX desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa  
CUFE: f031415219af0de37b37f1d7f3283cbea2b83b1debfd4bf6b61ffbc37a754c3cd7b4509c1a12ec44577f11e9cbc091ff

|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                      |                                                                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS                                             |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             | CÓDIGO                                                                         | MEPI-MN1-IN-8-FR-1                 |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             | VERSIÓN                                                                        | 1                                  |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             | PÁGINA                                                                         | DE 8                               |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                | FECHA                              | 3 de Mayo de 2024<br>(Día / Mes / Año) |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                     |                                                                | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                          |                  |                                                                        |                                       | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA                                                            |               |                          |                          | ACTA No. 08                             |                             | VALOR BÁSICO ACTA: \$ 75.471.500                                               |                                    | PERIODO: ABRIL 2024                    |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | ACTA FINAL <input checked="" type="checkbox"/>                                          |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023<br>(En meses según contrato principal)     |               |                          |                          | PLAZO ACUMULADO:                        |                             | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)   |                                    |                                        |  |
| OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2. |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 SEPT DE 2023<br>(Indique día/mes/año)                  |               |                          |                          | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:           |                             | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | FECHA DE SUSPENSIÓN:<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |               |                          |                          | FECHA DE REANUDACIÓN:                   |                             | (Indique día/mes/año)                                                          |                                    |                                        |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                          |                                                                | CONSORCIO FENIX                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 485.145.193,00                                     |               |                          |                          | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     |                             | \$ 242.572.596,00                                                              |                                    |                                        |  |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:                                                                                 |                                                                | ING. EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR                                                                                                                                                                                |                  |                                                                        |                                       | (Según contrato principal)                                                              |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                          |                                                                | N.A                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                        |                                       | CONTRATO DE OBRA No.: N.A                                                               |               |                          |                          | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): |                             | \$ 727.717.789,00                                                              |                                    |                                        |  |
| No. de Orden                                                                                                          | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS                                                          |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                          | PRESENTE ACTA                           |                             | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                                                      |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       | Cantidad                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | Costo Mensual    | Prima Regional                                                         | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total                                                                             | Costo Mensual | Prima Regional           | Total Dedicación Recurso | VALOR                                   | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR                                                                          | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR                                  |  |
|                                                                                                                       |                                                                | VIGENCIA 2023                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 1                                                                                                                     | 1                                                              | Ingeniero Residente                                                                                                                                                                                             | \$ 6.600.000     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 26.400.000,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 52.140.000,00                        | 1,00                        | \$ 6.600.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 52.140.000,00                       |  |
| 2                                                                                                                     | 1                                                              | Ingeniero Residente                                                                                                                                                                                             | \$ 6.600.000     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 26.400.000,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 52.140.000,00                        | 1,00                        | \$ 6.600.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 52.140.000,00                       |  |
| 3                                                                                                                     | 1                                                              | Ingeniero Auxiliar I                                                                                                                                                                                            | \$ 4.200.000     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 16.800.000,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 33.180.000,00                        | 1,00                        | \$ 4.200.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 33.180.000,00                       |  |
| 4                                                                                                                     | 1                                                              | Ingeniero Auxiliar II                                                                                                                                                                                           | \$ 2.900.000     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 11.600.000,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 22.910.000,00                        | 1,00                        | \$ 2.900.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 22.910.000,00                       |  |
|                                                                                                                       |                                                                | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)                                                                                                                            |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 5                                                                                                                     |                                                                | Especialista en Geología y/o Geotecnia                                                                                                                                                                          | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ 20.690.400,00                                                                        |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 6                                                                                                                     |                                                                | Especialista en Hidráulica e Hidrología                                                                                                                                                                         | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 7                                                                                                                     |                                                                | Especialista en Estructuras                                                                                                                                                                                     | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 8                                                                                                                     |                                                                | Especialista ambiental                                                                                                                                                                                          | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 9                                                                                                                     |                                                                | Especialista en Vías y/o Pavimentos                                                                                                                                                                             | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 10                                                                                                                    |                                                                | Especialista en Diseño Geométrico                                                                                                                                                                               | \$ 6.990.000     |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | PERSONAL AUXILIAR                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                        |                                       | \$ -                                                                                    |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 11                                                                                                                    | 1                                                              | Inspector SiSO                                                                                                                                                                                                  | \$ 2.150.000     |                                                                        | 2,00                                  | \$ 4.300.000,00                                                                         |               |                          | 3,95                     | \$ 8.492.500,00                         | 0,50                        | \$ 1.075.000,00                                                                | 3,95                               | \$ 8.492.500,00                        |  |
| 12                                                                                                                    | 1                                                              | Auxiliar Administrativo o Secretaria                                                                                                                                                                            | \$ 1.356.000     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 5.424.000,00                                                                         |               |                          | 7,90                     | \$ 10.712.400,00                        | 1,00                        | \$ 1.356.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 10.712.400,00                       |  |
| 13                                                                                                                    | 2                                                              | Conductor                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.413.600     |                                                                        | 4,00                                  | \$ 11.308.800,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 22.334.880,00                        | 1,00                        | \$ 2.827.200,00                                                                | 7,90                               | \$ 22.334.880,00                       |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                        |                                       | \$ 122.923.200,00                                                                       |               |                          |                          | \$ 201.909.780,00                       |                             | \$ 25.558.200,00                                                               |                                    | \$ 201.909.780,00                      |  |
|                                                                                                                       |                                                                | FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                        |                                       | 2,40                                                                                    |               |                          |                          | 2,40                                    |                             | 2,40                                                                           |                                    | 2,40                                   |  |
|                                                                                                                       |                                                                | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                        |                                       | \$ 295.015.680,00                                                                       |               |                          |                          | \$ 484.583.472,00                       |                             | \$ 61.339.680,00                                                               |                                    | \$ 484.583.472,00                      |  |
| No.                                                                                                                   | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS                                                          |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                          | PRESENTE ACTA                           |                             | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                                                      |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       | Cantidad                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | Costo            | Unidad                                                                 | Total Dedicación Recurso              | Valor Total                                                                             | Costos        | Unidad                   | Total Dedicación Recurso | VALOR                                   | DEDICACIÓN RECURSO          | VALOR                                                                          | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR                                  |  |
|                                                                                                                       |                                                                | OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | VIATICOS                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 14                                                                                                                    | 2                                                              | Ingenieros residentes                                                                                                                                                                                           | \$ 242.250,00    | día                                                                    | 10                                    | \$ 4.845.000,00                                                                         |               |                          |                          |                                         | -                           | \$ -                                                                           | -                                  | \$ -                                   |  |
|                                                                                                                       |                                                                | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 15                                                                                                                    | 2                                                              | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato                                    | \$ 6.022.016,00  | mes                                                                    | 4,00                                  | \$ 48.176.128,00                                                                        |               |                          | 7,90                     | \$ 95.147.853,00                        | 1,00                        | \$ 12.044.032,00                                                               | 7,90                               | \$ 95.147.853,00                       |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          | 0,00                     | \$ -                                    |                             |                                                                                | -                                  |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | OTROS COSTOS                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          | 0,00                     | \$ -                                    |                             |                                                                                | -                                  |                                        |  |
| 16                                                                                                                    | 1                                                              | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | \$ 7.800.000,00  | Global S/comprobante                                                   | 1,00                                  | \$ 7.800.000,00                                                                         |               |                          | 1,46                     | \$ 11.388.000,00                        | -                           | \$ -                                                                           | 1,46                               | \$ 11.388.000,00                       |  |
| 17                                                                                                                    | 1                                                              | Transportes aéreos y terrestres                                                                                                                                                                                 | \$ 10.780.746,00 | Global S/comprobante                                                   | 1,00                                  | \$ 10.780.746,00                                                                        |               |                          | 0,00                     | \$ -                                    | -                           | \$ -                                                                           | -                                  | \$ -                                   |  |
| 18                                                                                                                    | 1                                                              | Oficina (incluye dotación y servicios públicos)                                                                                                                                                                 | \$ 2.000.000,00  | mes (S/comprobante)                                                    | 4,00                                  | \$ 8.000.000,00                                                                         |               |                          | 7,90                     | \$ 15.800.000,00                        | 1,00                        | \$ 2.000.000,00                                                                | 7,90                               | \$ 15.800.000,00                       |  |
| 19                                                                                                                    | 1                                                              | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.                                                                                                                                             | \$ 214.117,00    | mes (S/comprobante)                                                    | 4,00                                  | \$ 856.468,00                                                                           |               |                          | 3,41                     | \$ 730.139,00                           | 0,41                        | \$ 87.788,00                                                                   | 3,41                               | \$ 730.139,00                          |  |
| 20                                                                                                                    | 1                                                              | Comunicaciones                                                                                                                                                                                                  | \$ 588.820,00    | mes (S/comprobante)                                                    | 4,00                                  | \$ 2.355.280,00                                                                         |               |                          | 3,69                     | \$ 2.172.746,00                         |                             | \$ -                                                                           | 3,69                               | \$ 2.172.746,00                        |  |
| 21                                                                                                                    | 1                                                              | Capacitación microempresas                                                                                                                                                                                      | \$ 642.349,00    | mes (S/comprobante)                                                    | 4,00                                  | \$ 2.569.396,00                                                                         |               |                          | 2,29                     | \$ 1.470.979,00                         | -                           | \$ -                                                                           | 2,28                               | \$ 1.464.556,00                        |  |
| 22                                                                                                                    | 1                                                              | Peajes                                                                                                                                                                                                          | \$ 628.967,00    | mes (S/comprobante)                                                    | 4,00                                  | \$ 2.515.868,00                                                                         |               |                          | 0,00                     | \$ -                                    |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                                | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                        |                                       | \$ 87.898.886,00                                                                        |               |                          |                          | \$ 126.709.717,00                       |                             | \$ 14.131.820,00                                                               |                                    | \$ 126.703.294,00                      |  |
|                                                                                                                       |                                                                | OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                  |                  |                                                                        |                                       |                                                                                         |               |                          |                          |                                         |                             |                                                                                |                                    |                                        |  |
| 23                                                                                                                    | 1                                                              | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.                                                                                                                   | \$ 21.468.470    | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00                                  | \$ 21.468.470,00                                                                        |               |                          | 0,00                     | \$ -                                    | -                           | \$ -                                                                           | -                                  | \$ -                                   |  |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE8

FECHA

3 de Mayo de 2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

ACTA No.

08

VALOR BÁSICO ACTA:

\$75.471.500

PERIODO:

ABRIL 2024

ACTA FINAL

☒

|                                                                                         |      |                                                     |             |                                       |      |                  |  |  |      |                  |   |                 |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|------------------|--|--|------|------------------|---|-----------------|------|------------------|
| 24                                                                                      | 1    | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | \$1.562.000 | global (Según<br>comprobante de pago) | 1,00 | \$1.562.000,00   |  |  | 0,15 | \$234.300,00     | - | \$-             | 0,15 | \$234.300,00     |
| 25                                                                                      | 1000 | Plegables                                           | \$1.740     | unidad                                | 1,00 | \$1.740.000,00   |  |  | 0,00 | \$-              | - | \$-             | -    | \$-              |
| TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO                                    |      |                                                     |             |                                       |      | \$24.770.470,00  |  |  |      | \$234.300,00     |   | \$-             |      | \$234.300,00     |
| Ajuste por Acta de modificación y/o correccion por proximaciones decimales a dos cifras |      |                                                     |             |                                       |      |                  |  |  |      | \$65,00          |   |                 |      | \$(30.874,00)    |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)                                                      |      |                                                     |             |                                       |      | \$112.669.356,00 |  |  |      | \$126.944.082,00 |   | \$14.131.820,00 |      | \$126.906.720,00 |
| SUBTOTALES VIGENCIA 2023                                                                |      |                                                     |             |                                       |      |                  |  |  |      |                  |   |                 |      |                  |
| COSTO BASICO VIGENCIA 2023                                                              |      |                                                     |             |                                       |      | \$407.685.036,00 |  |  |      | \$611.527.554,00 |   | \$75.471.500,00 |      | \$611.490.192,00 |
| IVA = 19% VIGENCIA 2023                                                                 |      |                                                     |             |                                       |      | \$77.460.157,00  |  |  |      | \$116.190.235,00 |   |                 |      | \$116.183.136,00 |
| COSTO TOTAL VIGENCIA 2023                                                               |      |                                                     |             |                                       |      | \$485.145.193,00 |  |  |      | \$727.717.789,00 |   |                 |      | \$727.673.328,00 |
|                                                                                         |      |                                                     |             |                                       |      | \$407.685.036,00 |  |  |      | \$611.527.554,00 |   | \$75.471.500,00 |      | \$611.490.192,00 |
|                                                                                         |      |                                                     |             |                                       |      | \$407.685.036,00 |  |  |      | \$611.527.554,00 |   | \$75.471.500,00 |      | \$611.490.192,00 |
|                                                                                         |      |                                                     |             |                                       |      | \$77.460.157,00  |  |  |      | \$116.190.235,00 |   | \$14.339.585,00 |      | \$116.183.136,00 |
|                                                                                         |      |                                                     |             |                                       |      | \$485.145.193,00 |  |  |      | \$727.717.789,00 |   | \$89.811.085,00 |      | \$727.673.329,00 |

\* Valor total básico (C) = (A) + (B)

\* Provisión para ajustes y frente adicional (D)

\* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)

\* IVA (F) = ( E) \* (% IVA)

\* Costo Total = ( E) + (F)

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

|                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| Valor Anticipo Otorgado        | Valor | % |
| Valor Amortizado Presenta Acta | \$-   |   |
| Valor Amortizado Acumulado     | \$-   |   |
| Valor Saldo por Amortizar      | \$-   |   |

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

|                                    |                           |                 |                    |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                    | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA             | TOTAL PRESENTE MES |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)       | \$61.339.680,00           | \$11.654.539,00 | \$72.994.219,00    |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | \$14.131.820,00           | \$2.685.046,00  | \$16.816.867,00    |
| *                                  |                           |                 |                    |
| *                                  |                           |                 |                    |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES           | \$75.471.500,00           | \$14.339.585,00 | \$89.811.085,00    |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$75.471.500

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$75.471.500

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$89.811.085

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

LA PRESENTE ACTA TIENE UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: JESSICA BECERRA VELASQUEZ

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

C.C 1.090.391.964

Firma:

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-17-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |  | PÁGINA  |                     |

FECHA

30-abr-24  
(Día / Mes / Año)

|                   |                                    |                        |       |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCION GESTION VIAL INTEGRAL | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | CAUCA |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------|

|                               |  |                                        |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. |  | 2859 de 2023<br>(Indicar número y año) |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: |  |
|---------------------------------------|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX |  |
|------------------------------|--|

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| FECHA DE INICIO: | 04 SEPT DE 2023<br>(Indicar día, mes y año) |
|------------------|---------------------------------------------|

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023<br>(Plazo en meses) |
|----------------|---------------------------------------------------|

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| FECHA DE VENCIMIENTO: | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024<br>(Incluye prórogas y suspensiones) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| VALOR INICIAL: | \$ 485.145.193,00 |
|----------------|-------------------|

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| VALOR ACUMULADO: | \$ 727.717.789,00<br>(Incluye adiciones) |
|------------------|------------------------------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No: | N.A<br>(Indicar número y año) |
|----------------------|-------------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| CONTRATISTA DE OBRA: | N.A |
|----------------------|-----|

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR |
|-------------------------------------------|-----------------------------|

|                                   |            |                                |                               |                   |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: |            |                                |                               |                   |
| CONTRATO No.                      | FECHA      | PLAZO                          | VALOR CONTRATO (Incluido IVA) | VALOR ACUMULADO   |
| 2859 de 2023                      | 18/08/2023 | 4 MESES                        | \$ 485.145.193,00             | \$ 485.145.193,00 |
| 2859-1-2023                       | 21/12/2023 | 03 DE ENERO 2024               | \$ 121.286.298,00             | \$ 606.431.491,00 |
| 2859-2-2023                       | 28/12/2023 | HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 |                               | \$ 606.431.491,00 |
| 2859-3-2023                       | 29-02-2023 | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024   | \$ 121.286.298,00             | \$ 727.717.789,00 |
|                                   |            |                                |                               |                   |

|                                                    |                                   |                |                       |       |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|
| RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN |                                   |                |                       |       |                   |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                             | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |       | FECHA REANUDACIÓN |
|                                                    |                                   |                | DESDE                 | HASTA |                   |
| N.A                                                | N.A                               | N.A            | N.A                   | N.A   | N.A               |
|                                                    |                                   |                |                       |       |                   |
|                                                    |                                   |                |                       |       |                   |
|                                                    |                                   |                |                       |       |                   |

|                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| VIAS NACIONALES TERRITORIAL CAUCA.<br>RUTA 2001: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN.<br>RUTA 2002: POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS.<br>RUTA 2401: PATICO - CANDELARIA, SECTOR: PATICO - CANDELARIA. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| El contrato Nro.2859 de 2023 que tiene como objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2. Durante su ejecución realizo la interventoria a los siguientes contratos:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 3139 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2001 Munchique - Popayán, PR 0+000 (Munchique) - PR 28+00000 (El Tambo). LOTE 11.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 3171 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2001 Munchique - Popayán, PR28+0000 (El Tambo) - El Tablón - PR58+0050 (Popayán). LOTE 12.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 3132 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2002 Popayán - La Portada, PR0+0000 (Popayán) - PR33+0000 (Alto del Trébol). LOTE 7.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 3140 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2002 Popayán- La Portada, PR33+0000 (Alto del Trébol) - PR67+0370 (Río Mazamorras). LOTE 8.                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 3293 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2401 Patico - Candelaria, PR0+0000 (Patico) - PR38+0000 (Termales de San Juan). LOTE 9.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 3133 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2401 Patico - Candelaria, PR38+0000 (Termales de San Juan) - PR75+0000 (Candelaria). LOTE 10.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4473 de 2023 Con objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA COLOCAR CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, ENTRE EL PR13+0000 Y PR40+0000 DE LA VÍA 2401 PATICO – CANDELARIA.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 4474 de 2023 Con objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA COLOCAR CON MANO DE OBRA DE LAS COOP. DE TRAB. ASOC., ENTRE EL PR45+0000 Y PR63+0000 DE LA VÍA 2401 PATICO – CANDELARIA"                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR): Durante la ejecucion de este contrato no se atendieron sitios criticos, pero si se realizo la señalizacion rutinaria y preventiva de todos los sitios existentes en los corredores a cargo, y que así lo requerian. Estos sitios se encuentran correctamente indicados en los informes mensuales, trimestrales y final del contrato que nos ocupa. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                  |                       |        |          |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|----------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA                                                                                                    |                       |        |          |                |                       |
| (El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra). |                       |        |          |                |                       |
| No. ORDEN                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN ÍTEM      | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
| NA                                                                                                                                                                               | NA                    | NA     | NA       | NA             | NA                    |
|                                                                                                                                                                                  |                       |        |          |                |                       |
|                                                                                                                                                                                  |                       |        |          |                |                       |
| *                                                                                                                                                                                |                       |        |          |                |                       |
| *                                                                                                                                                                                |                       |        |          |                |                       |
| *                                                                                                                                                                                |                       |        |          |                |                       |
| *                                                                                                                                                                                |                       |        |          |                |                       |
| *                                                                                                                                                                                |                       |        |          |                |                       |
|                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL EJECUTADO |        |          |                |                       |

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

|  |                                                                                                                                                                                                        |         |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-17-FR-1 |
|  |                                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                        | PÁGINA  |                     |

FECHA

30-abr-24  
(Día / Mes / Año)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :  
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO 2

ANTICIPO

N.A

PAGO ANTICIPADO

N.A

Valor total concedido: \$ -

Valor total amortizado: \$ -

Saldo por amortizar: \$ -

Valor total concedido: \$ -

Valor total legalizado: \$ -

Saldo por legalizar: \$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO  
N.A

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Valor básico ejecutado: \$ 611.490.192,00

Valor IVA: \$ 116.183.137,00

Valor total ejecutado del contrato: \$ 727.673.329,00

Factor Multiplicador: 2,4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| ACTA DE COSTOS No. | MES                     | VALOR BÁSICO   | VALOR IVA      | VALOR TOTAL    |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                  | 04 A 30 DE SEPT DE 2023 | \$ 68.348.251  | \$ 12.986.168  | \$ 81.334.419  |
| 2                  | OCTUBRE                 | \$ 77.214.076  | \$ 14.670.674  | \$ 91.884.750  |
| 3                  | NOVIEMBRE               | \$ 76.342.083  | \$ 14.504.996  | \$ 90.847.079  |
| 4                  | DICIEMBRE               | \$ 77.329.737  | \$ 14.692.650  | \$ 92.022.387  |
| 5                  | ENERO                   | \$ 76.089.025  | \$ 14.456.915  | \$ 90.545.940  |
| 6                  | FEBRERO                 | \$ 75.705.957  | \$ 14.384.132  | \$ 90.090.089  |
| 7                  | MARZO                   | \$ 84.989.563  | \$ 16.148.017  | \$ 101.137.580 |
| 8                  | ABRIL                   | \$ 75.471.500  | \$ 14.339.585  | \$ 89.811.085  |
| N.. actas          | 8                       |                |                |                |
| TOTALES            |                         | \$ 611.490.192 | \$ 116.183.137 | \$ 727.673.329 |

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS

OBSERVACIONES:  
En la ejecución del contrato existe una diferencia entre el valor final contratado VS. El valor final ejecutado, en el cual queda un SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD por el valor de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte. Saldo que quedara evidenciado en el registro presupuestal NRO. 992823.

NOTAS:  
1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.  
2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: JESSICA BECERRA VELASQUEZ  
Representante Legal o su Apoderado  
Interventoría  
C.C 1.090.391.964

Firma

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR  
Supervisor de Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | CÓDIGO                                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | VERSIÓN                                                                                                                 | 1                                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | PÁGINA                                                                                                                  | 1 DE 3                                                 |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | FECHA                                                                                                                   | 3 de Mayo de 2024<br>(Día / Mes / Año)                 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA                                                                                            |                                                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX                                                                                            |                                                        |
| MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2024                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2. |                                                        |
| CONTRATO DE OBRA No: N.A                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         | CONTRATISTA: N.A                                                                                                        |                                                        |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| Vigencia Fiscal                                                                                                     | Registro No.                                                                                                                                                                                                  | Programa-Subprograma-Proyecto                                                                                                                                                                      |                   | Recurso No.                          | Fuente de Financiación (Nación o Propios) |                                         | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional |                                            | Valor                       | Saldo del Acta Anterior |                                                                                                                         |                                                        |
| 2023                                                                                                                | 992823                                                                                                                                                                                                        | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL |                   | 11<br>21                             | NACION PROPIOS                            |                                         | CONTRATO PRINCIPAL NRO. 2859 de 2023                |                                            | \$ 485.145.193              |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| 2023                                                                                                                | 992823                                                                                                                                                                                                        | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL |                   | 21                                   | PROPIOS                                   |                                         | CONTRATO ADICIONAL 1                                |                                            | \$ 121.286.298              |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| 2024                                                                                                                | 124024                                                                                                                                                                                                        | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL |                   | 20                                   | PROPIOS                                   |                                         | CONTRATO ADICIONAL 2                                |                                            | \$ 121.286.298              |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| TOTAL                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            | \$ 727.717.789              | \$ -                    |                                                                                                                         |                                                        |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 727.717.789                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| Acta No.                                                                                                            | Mes/Año de Ejecución                                                                                                                                                                                          | Valor Acta sin IVA                                                                                                                                                                                 | Valor IVA         | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta                  | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar                        | No. de Registro y fecha                    | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato      | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS                                                                      | Observaciones                                          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            | \$ 727.717.789              | \$ 485.145.193,00       |                                                                                                                         | CONTRATO PRINCIPAL                                     |
| 01                                                                                                                  | 04. A 30 SEPT DE 2023                                                                                                                                                                                         | \$ 68.348.251                                                                                                                                                                                      | \$ 12.986.168     | \$ 81.334.419,00                     | \$ -                                      | \$ 81.334.419,00                        | propios 21                                          | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 403.810.774              | \$ 403.810.774,00       |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 01 PERIODO: 04-09-23 AL 30-09-2023 |
| 02                                                                                                                  | OCTUBRE 2023                                                                                                                                                                                                  | \$ 77.214.076                                                                                                                                                                                      | \$ 14.670.674     | \$ 91.884.750,00                     | \$ -                                      | \$ 91.884.750,00                        | propios 21                                          | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 311.926.024              | \$ 311.926.024,00       |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: OCTUBRE-2023           |
| 03                                                                                                                  | NOVIMEBRE 2023                                                                                                                                                                                                | \$ 76.342.083                                                                                                                                                                                      | \$ 14.504.996     | \$ 90.847.079,00                     |                                           | \$ 90.847.079,00                        | nacion 11                                           | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 221.078.945              | \$ 221.078.945,00       |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023      |
|                                                                                                                     | ADICIONAL NRO 1                                                                                                                                                                                               | \$ 101.921.259                                                                                                                                                                                     | \$ 19.365.039     | \$ 121.286.298,00                    |                                           |                                         |                                                     |                                            | \$ 342.365.243              | \$ 342.365.243,00       |                                                                                                                         |                                                        |
| 04                                                                                                                  | DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                             | \$ 77.329.737                                                                                                                                                                                      | \$ 14.692.650     | \$ 92.022.387,00                     | \$ -                                      | \$ 92.022.387,00                        |                                                     | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 250.342.856              | \$ 250.342.856,00       |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: DICIEMBRE DE 2023      |
| 05                                                                                                                  | ENERO 2024                                                                                                                                                                                                    | \$ 76.089.025                                                                                                                                                                                      | \$ 14.456.915     | \$ 90.545.940,00                     |                                           | \$ 90.545.940,00                        |                                                     | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 159.796.916              | \$ 159.796.916,00       |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: ENERO 2024             |
|                                                                                                                     | ADICIONAL NRO 2                                                                                                                                                                                               | \$ 101.921.259                                                                                                                                                                                     | \$ 19.365.039     | \$ 121.286.298,00                    |                                           |                                         |                                                     |                                            | \$ 281.083.214              | \$ 281.083.214,00       |                                                                                                                         | ADICION Y PRORROGA                                     |
| 06                                                                                                                  | FEBRERO 2024                                                                                                                                                                                                  | \$ 75.705.957                                                                                                                                                                                      | \$ 14.384.132     | \$ 90.090.089,00                     | \$ -                                      | \$ 90.090.089,00                        |                                                     |                                            | \$ 190.993.125              | \$ 190.993.125,00       | ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO: FEBRERO 2024                                                                            |                                                        |
| 07                                                                                                                  | MARZO DE 2024                                                                                                                                                                                                 | \$ 84.989.563                                                                                                                                                                                      | \$ 16.148.017     | \$ 101.137.580,00                    | \$ -                                      | \$ 101.137.580,00                       |                                                     | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 89.855.545               | \$ 89.855.545,00        | ACTA DE COSTOS Nro. 07 PERIODO: MARZO DE 2024                                                                           |                                                        |
| 08                                                                                                                  | ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                    | \$ 75.471.500                                                                                                                                                                                      | \$ 14.339.585     | \$ 89.811.085,00                     | \$ -                                      | \$ 89.811.085,00                        |                                                     | RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023 | \$ 44.460,00                | \$ 44.460,00            |                                                                                                                         | ACTA DE COSTOS Nro. 08 PERIODO: ABRIL 2024             |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| TOTALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | \$ 611.490.192,00                                                                                                                                                                                  | \$ 116.183.137,00 | \$ 727.673.329,00                    |                                           | \$ 727.673.329,00                       |                                                     |                                            | \$ 44.460                   | \$ 44.460               |                                                                                                                         |                                                        |
| Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                           |                                         |                                                     |                                            |                             |                         |                                                                                                                         |                                                        |


|                       | VALOR BÁSICO |             | IVA |             | TOTAL          |
|-----------------------|--------------|-------------|-----|-------------|----------------|
| CONTRATO 2859 DE 2023 | \$           | 407.685.036 | \$  | 77.460.157  | \$ 485.145.193 |
| ADICIONAL NRO. 1      | \$           | 101.921.259 | \$  | 19.365.039  | \$ 121.286.298 |
| ADICIONAL NRO. 2      | \$           | 101.921.259 | \$  | 19.365.039  | \$ 121.286.298 |
| VALOR TOTAL           | \$           | 611.527.554 | \$  | 116.190.235 | \$ 727.717.789 |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

- NOTAS:
- 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
  - 2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

|                                                                                   |                                                                                                               |  |  |  |         |              |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------|----|---|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br><b>AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES</b> |  |  |  | CÓDIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                               |  |  |  | VERSIÓN | 1            |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                               |  |  |  | PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO N°: 2859 de 2023

|                 | %                    | TIPO PAGO:              | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO    | PERIODO         |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| ANTICIPO        | <input type="text"/> | ACTA DE OBRA            | <input type="text"/>                |                 |
| PAGO ANTICIPADO | <input type="text"/> | ACTA DE INTERVENTORIA   | <input checked="" type="checkbox"/> | 08 FEBRERO 2024 |
| DESEMBOLSO      | <input type="text"/> | ACTA DE AJUSTE          | <input type="text"/>                |                 |
|                 |                      | PRESTACION DE SERVICIOS | <input type="text"/>                |                 |
|                 |                      | OTRO                    | <input type="text"/>                |                 |
|                 |                      | CUAL? _____             |                                     |                 |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.  
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| No. COMPROMISO 992823  | <u>RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02</u><br><u>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE</u><br><u>ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS -</u><br><u>CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE</u><br><u>MANTENIMIENTO RUTINARIO Y</u><br><u>ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL</u> | RECURSO No. 11 | VALOR AFECTADO | \$ 69.662.367,00 |
| No. COMPROMISO_ 124024 | <u>RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02</u><br><u>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE</u><br><u>ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS -</u><br><u>CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE</u><br><u>MANTENIMIENTO RUTINARIO Y</u><br><u>ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL</u> | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | \$ 20.148.718,00 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | TOTAL ACTA     | \$ 89.811.085,00 |

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

|                                                                                   |                                                                                                        |  |         |  |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------|----|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL |  | CÓDIGO  |  | AFINCO-FR-13 |    |
|                                                                                   |                                                                                                        |  | VERSIÓN |  | 1            |    |
|                                                                                   |                                                                                                        |  | PÁGINA  |  | 1            | DE |

Contrato N°  
Objeto del Contrato:

2859 de 2023  
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

Contratista:

CONSORCIO FENIX

Acta N°

08

Valor basico:

\$

75.471.500,00

Período

ABRIL 2024

Valor Incluido Iva

\$

89.811.085,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel)                                  | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal         |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 2002              | POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS          |                                                                 |                                     | \$ 30.677.595,0                                     | \$ 30.677.595,0  |
| 2    | 2401              | PATICO - CANDELARIA                                                      |                                                                 |                                     | \$ 33.330.033,0                                     | \$ 33.330.033,0  |
| 3    | 2001              | MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYAN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN |                                                                 |                                     | \$ 25.803.457,0                                     | \$ 25.803.457,0  |
|      |                   |                                                                          |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
|      |                   |                                                                          |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
|      |                   |                                                                          |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
|      |                   | TOTALES                                                                  | \$                                                              | \$                                  |                                                     | \$ 89.811.085,00 |


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT           | DEPARTAMENTO CAUCA           |          | VALOR CON IVA     | VALOR SIN IVA    |
|---------------|------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 891.500.978-6 | MUNICIPIO 1                  | EL TAMBO | \$ 20.448.548,00  | \$ 17.183.654,00 |
| 891.580.006-4 | MUNICIPIO 2                  | POPAYAN  | \$ 14.905.313,00  | \$ 12.525.473,00 |
| 891.500.721-6 | MUNICIPIO 3                  | PURACE   | \$ 54.457.224,00  | \$ 45.762.373,00 |
|               | MUNICIPIO 4                  |          |                   |                  |
|               | MUNICIPIO 5                  |          |                   |                  |
|               | TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA) |          | \$ 89.811.085,000 | \$ 75.471.500,00 |

| NIT | DEPARTAMENTO 2       |  | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|-----|----------------------|--|---------------|---------------|
|     | MUNICIPIO 1          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 2          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 3          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 4          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 5          |  |               |               |
|     | TOTAL DEPARTAMENTO 2 |  |               |               |

| NIT | DEPARTAMENTO 3       |  | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|-----|----------------------|--|---------------|---------------|
|     | MUNICIPIO 1          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 2          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 3          |  |               |               |
|     | MUNICIPIO 4          |  |               |               |
|     | TOTAL DEPARTAMENTO 3 |  |               |               |

  
CONTRATISTA  
JESSICA BECERRA VELASQUEZ  
C.C 1.090.391.964  
REP. LEGAL CONSORCIO FENIX


  
GESTOR DEL CONTRATO  
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR  
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

---

## **CERTIFICACION**

En mi calidad de REP. LEGAL de CONSORCIO FENIX con NIT: 901738757-3 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.2859 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2., Suscrito con nosotros. En lo que corresponde al acta parcial de Costos No. 08 correspondiente al periodo comprendido entre: ABRIL 2024.

Dado en Popayán, el 3 de Mayo de 2024.



**JESSICA BECERRA VELASQUEZ**

**C.C 1.090.391.964**

**REP. LEGAL CONSORCIO FENIX**



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 29699300  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2024-05-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                      |                    |                            |                   |                         |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | CONSORCIO FENIX      | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                   | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 901738757            | D.V.               | 3                          | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | BARRIO VILLA DOCENTE | DEPARTAMENTO       | CAUCA                      | MUNICIPIO         | POPAYAN                 |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                 | CORREO ELECTRÓNICO | CONSORCIOFENIX56@GMAIL.COM | TELÉFONO          | 3127047817              |
| FAX                          | 0                    | SUCURSAL           | 0                          | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada              | ARL                | ARL SURA                   | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |            |                 |         |                  |           |
|------------------------|------------|-----------------|---------|------------------|-----------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1090391964 | PRIMER APELLIDO | BECERRA | SEGUNDO APELLIDO | VELASQUEZ |
| PRIMER NOMBRE          | JESSICA    | SEGUNDO NOMBRE  |         |                  |           |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2024                  | Mes: 04 | Año: 2024                | Mes: 05 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 8                          |         | \$24.472.400             |         | 29699300              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |               |                 |                                      | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres                              | Salario Básico |
| CC-1061776459               | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | BOLAÑOS RIOS MARIA ALEJANDRA         | \$1.356.000    |
| CC-1007432800               | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA         | \$2.900.000    |
| CC-16915705                 | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | CEBALLOS NAVIA RICARDO ANDRES        | \$1.413.600    |
| CC-1112484374               | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | GALARRAGA BASTIDAS KAREN DANIELA     | \$1.300.000    |
| CC-76314209                 | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | MUÑOZ ORTEGA GIOVANNI                | \$4.200.000    |
| CC-76306649                 | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | MUÑOZ ORTEGA RICARDO JOSE            | \$6.600.000    |
| CC-1058963207               | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO | \$1.413.600    |
| CC-76315117                 | 01               | No           | No         | No             | 19   | 1   | 5411201       | Fijo            | VIDAL TAFURT JUAN CARLOS             | \$6.600.000    |

| NOVEDADES       |     |           |     |            |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |
|-----------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------|-----|-----|---|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|
| Identificación  | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret  | TDE | TAD | TAD | TAD | VS | Fecha Nov Vsp | VTE | VSL | S | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LM | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVC | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1061776459 |     |           | X   | 2024-04-01 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 1007432800 |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 16915705   |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 1112484374 |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 76314209   |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 76306649   |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 1058963207 |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |
| CC - 76315117   |     |           | X   | 2024-04-30 |     |     |     |     |    |               |     |     |   |                  |               |     |                  |               |    |                  |               |     |                  |               |     |                  |               | 0   |                  |               |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |             |              |               |             |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl     | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot   | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1061776459              | PORVENIR     | 1              | \$45.200    | 0.1600000 | \$7.300     | \$0          | \$0           | \$7.300     | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1007432800              | PROTECCION   | 30             | \$2.900.000 | 0.1600000 | \$464.000   | \$0          | \$0           | \$464.000   | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 16915705                | PORVENIR     | 30             | \$1.413.600 | 0.1600000 | \$226.200   | \$0          | \$0           | \$226.200   | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1112484374              | PORVENIR     | 30             | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000   | \$0          | \$0           | \$208.000   | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 76314209                | COLPENSIONES | 30             | \$4.200.000 | 0.1600000 | \$672.000   | \$0          | \$0           | \$672.000   | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 76306649                | PORVENIR     | 30             | \$6.600.000 | 0.1600000 | \$1.056.000 | \$0          | \$0           | \$1.056.000 | \$33.000  | \$33.000           | \$0        |
| CC - 1058963207              | PORVENIR     | 30             | \$1.413.600 | 0.1600000 | \$226.200   | \$0          | \$0           | \$226.200   | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 76315117                | COLPENSIONES | 30             | \$6.600.000 | 0.1600000 | \$1.056.000 | \$0          | \$0           | \$1.056.000 | \$33.000  | \$33.000           | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                      |                     |                 |           |           |          |               |          |                |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                 |               |           |           |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS                  | Di<br>as<br>Co<br>t | IBC salud       | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut<br>EG | Valor EG | Núm Aut<br>Lic | Valor Lic | Di<br>as<br>Co<br>t                      | IBC<br>Riesgos  | Có<br>d<br>CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 1061776459          | SANITAS              | 1                   | \$45.200        | 0.0400000 | \$1.900   | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 1                                        | \$45.200        | 2             | 0.0052200 | \$300     |
| CC - 1007432800          | ESSC ASMET<br>SALUD  | 30                  | \$2.900.00<br>0 | 0.0400000 | \$116.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$2.900.00<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$201.900 |
| CC - 16915705            | SANITAS              | 30                  | \$1.413.60<br>0 | 0.0400000 | \$56.600  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.413.60<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$98.400  |
| CC - 1112484374          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30                  | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000 | \$52.000  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.300.00<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$90.500  |
| CC - 76314209            | SANITAS              | 30                  | \$4.200.00<br>0 | 0.0400000 | \$168.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$4.200.00<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$292.400 |
| CC - 76306649            | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30                  | \$6.600.00<br>0 | 0.0400000 | \$264.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$6.600.00<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$459.400 |
| CC - 1058963207          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30                  | \$1.413.60<br>0 | 0.0400000 | \$56.600  | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$1.413.60<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$98.400  |
| CC - 76315117            | SANITAS              | 30                  | \$6.600.00<br>0 | 0.0400000 | \$264.000 | \$0      | 0             | \$0      | 0              | \$0       | 30                                       | \$6.600.00<br>0 | 1             | 0.0696000 | \$459.400 |

| APORTES PARAFISCALES |            |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF        | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-1061776459        | COMFACAUCA | 1                 | \$45.200        | 0.0400000     | \$1.900       | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1007432800        | COMFACAUCA | 30                | \$2.900.00<br>0 | 0.0400000     | \$116.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-16915705          | COMFACAUCA | 30                | \$1.413.60<br>0 | 0.0400000     | \$56.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1112484374        | COMFACAUCA | 30                | \$1.300.00<br>0 | 0.0400000     | \$52.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-76314209          | COMFACAUCA | 30                | \$4.200.00<br>0 | 0.0400000     | \$168.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-76306649          | COMFACAUCA | 30                | \$6.600.00<br>0 | 0.0400000     | \$264.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1058963207        | COMFACAUCA | 30                | \$1.413.60<br>0 | 0.0400000     | \$56.600      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-76315117          | COMFACAUCA | 30                | \$6.600.00<br>0 | 0.0400000     | \$264.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04                      |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
| ADMINISTRADO RA                                        | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION                                             | 1        | \$464.000         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$464.000   |
| PORVENIR                                               | 5        | \$1.723.700       | \$0                     | \$0                     | \$33.000                      | \$33.000                       | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$1.789.700 |
| COLPENSIONES                                           | 2        | \$1.728.000       | \$0                     | \$0                     | \$33.000                      | \$33.000                       | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$1.794.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| SANITAS                                              | 4           | \$490.5<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$490.5<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$490.5<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$490.5<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$490.5<br>00  |
| ESSC ASMET<br>SALUD                                  | 1           | \$116.0<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$116.0<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$116.0<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$116.0<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$116.0<br>00  |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 3           | \$372.6<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$372.6<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$372.6<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$372.6<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$372.6<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| ARL SURA                                                             | 8        | \$1.700.700          | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$1.700.700                       | 0         | \$0                 | \$1.700.700                | 0                                         | \$0                                     | \$0                                       | \$1.700.700    |


| TOTAL APORTES PARAFISCALES |  |             |  |                   |  |
|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|
| NOMBRE ENTIDAD             |  | NÚM DE AFIL |  | VLR TOTAL APORTES |  |
| COMFACAUCA                 |  | 8           |  | \$979.100         |  |
| SENA                       |  | 0           |  | \$0               |  |
| ICBF                       |  | 0           |  | \$0               |  |
| ESAP                       |  | 0           |  | \$0               |  |
| MinEdu                     |  | 0           |  | \$0               |  |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                   | 3               | \$979.100   |
| PENSIONES               | 3               | \$4.047.700 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$1.700.700 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$979.100   |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$7.706.600 |

2. Concepto   Inscripción

4. Número de formulario

14933928331



(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 3 8 7 5 7

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO FÉNIX

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 A 24 47

42. Correo electrónico

doblemingenieros@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 3 5 1 2 1 9 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 5 2 4

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 5 2 4

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

1 5

61. Fecha

2023 - 08 - 01 / 12 : 42: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DIAZ PARRA HERNAN DARIO

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933928331



(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 3 8 7 5 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 0 5 2 4

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |


## Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933928331



(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

|                                                                   |            |                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 7 3 8 7 5 7 | 6. DV<br>3 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|

**Representación**


|   |                                                |                                      |                                                  |  |                                    |  |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         |                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 8 |  | 2 0 2 3 0 5 2 4                    |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní  | 101. Número de identificación<br>1 3 | 102. DV<br>1 0 9 0 3 9 1 9 6 4                   |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
|   | 104. Primer apellido<br>BECERRA                | 105. Segundo apellido<br>VELASQUEZ   | 106. Primer nombre<br>JESSICA                    |  | 107. Otros nombres                 |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal            |  |                                    |  |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         |                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 9 |  | 2 0 2 3 0 5 2 4                    |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 | 102. DV<br>1 1 9 3 3 9 7 4 1 8                   |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
|   | 104. Primer apellido<br>LOZANO                 | 105. Segundo apellido<br>TORRES      | 106. Primer nombre<br>MONICA                     |  | 107. Otros nombres<br>DANIELA      |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal            |  |                                    |  |
| 3 | 98. Representación                             |                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |  |                                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        | 102. DV                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                | 106. Primer nombre                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal            |  |                                    |  |
| 4 | 98. Representación                             |                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |  |                                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        | 102. DV                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                | 106. Primer nombre                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal            |  |                                    |  |
| 5 | 98. Representación                             |                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |  |                                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        | 102. DV                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                | 106. Primer nombre                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal            |  |                                    |  |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14933928331



(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

|                                                                     |            |                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 7 3 8 7 5 7 3 | 6. DV<br>3 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3    | 112. Número de identificación<br>6 7 7 1 2 6 3     | 113. DV<br>1                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>RINCON                       | 116. Segundo apellido<br>CHAPARRO                  | 117. Primer nombre<br>JAIME              | 118. Otros nombres<br>HERNANDO |       |
|   | 119. Razón social                                    |                                                    |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio<br>0                    | 121. % Participación<br>5 0                        | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 0 5 2 4 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>NIT 3 1                    | 112. Número de identificación<br>9 0 1 4 4 5 5 6 4 | 113. DV<br>0                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido                                 | 116. Segundo apellido                              | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social<br>INGENIEROS LOPEZ Y GUERRERO SAS |                                                    |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio<br>0                    | 121. % Participación<br>4 0                        | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 0 5 2 4 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>NIT 3 1                    | 112. Número de identificación<br>9 0 1 5 2 6 3 3 2 | 113. DV<br>7                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido                                 | 116. Segundo apellido                              | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social<br>DOBLE M INGENIEROS S.A.S        |                                                    |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio<br>0                    | 121. % Participación<br>1 0                        | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 3 0 5 0 5 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |
| 4 | 111. Tipo de documento                               | 112. Número de identificación                      | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad              |       |
|   | 115. Primer apellido                                 | 116. Segundo apellido                              | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                                    |                                                    |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                         | 121. % Participación                               | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |
| 5 | 111. Tipo de documento                               | 112. Número de identificación                      | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad              |       |
|   | 115. Primer apellido                                 | 116. Segundo apellido                              | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                                    |                                                    |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                         | 121. % Participación                               | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                                      |                                                    |                                          |                                |       |



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmdiazm MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MORALES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 25824 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Número:                                                                                                     | 124024                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Registro:          | 2024-03-04                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                                          | Estado:                  | Generado                        |                               |                 | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos                  | Tasa de Cambio:   | 0,00                |        |                  |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 121.286.298,00                                                                                                                                                                                                                  | Valor Total Operaciones: | 0,00                            |                               |                 | Valor Actual:                       | 121.286.298,00             | Saldo x Obligar:  | 121.286.298,00      |        |                  |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901738757                                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:            | CONSORCIO FÉNIX                 |                               |                 |                                     |                            | Medio de Pago:    | Abono en cuenta     |        |                  |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Número:                                                                                                     | 300102083701                                                                                                                                                                                                                    | Banco:                   | BANCOOMEVA                      |                               |                 |                                     | Tipo:                      | Ahorro            | Estado:             | Activa |                  |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 76311695                                                                                                                                                                                                                        | Nombre:                  | JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON |                               |                 | Cargo:                              | DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA |                   |                     |        |                  |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | VIÁTICOS                        |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                   |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Registro:       |                                 | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:         |                            | Número:           | 2859/2023 ADICION 3 | Tipo:  | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2024-03-04 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                      | FUENTE                   | RECURSO                         | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                       | VALOR OPERACIÓN            | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR     |        |                  |        |            |
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios                  | 20                              | CSF                           |                 | 121.286.298,00                      | 0,00                       |                   |                     |        |                  |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               | Total:          | 121.286.298,00                      | 0,00                       | 121.286.298,00    | 121.286.298,00      |        |                  |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | DT CAU CON 2859/2023 ADICION 3, MEMO VCAU010439 29/02/24 PLAZO 31 /ABRIL/24 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2.                                    |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| PLAN DE PAGOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                               |                 |                                     |                            |                   |                     |        |                  |        |            |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC    |                               |                 | FECHA                               | VALOR A PAGAR              | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO       |        |                  |        |            |
| 00                                                                                                          | GESTION GENERAL DE PAC                                                                                                                                                                                                          |                          | 9-1                             | INVERSION PROPIOS CSF         |                 | 2024-03-28                          | 61.286.298,00              | 61.286.298,00     | NINGUNO             |        |                  |        |            |
| 00                                                                                                          | GESTION GENERAL DE PAC                                                                                                                                                                                                          |                          | 9-1                             | INVERSION PROPIOS CSF         |                 | 2024-04-29                          | 60.000.000,00              | 60.000.000,00     | NINGUNO             |        |                  |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MANUEL SALVADOR  
BARROS PAVAJEAU

Firmado digitalmente por MANUEL  
SALVADOR BARROS PAVAJEAU  
Fecha: 2024.03.05 16:10:13 -05'00'



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-8:26 p. m.


| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 81223 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| Número:                                                                                                     | 992823                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:          | 2023-09-01            | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                        | Estado:                  | Con Obligacion        |                               |                 | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos                                    | Tasa de Cambio:  | 0,00            |        |                         |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 727.717.789,00                                                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | -121.286.298,00       |                               |                 | Valor Actual:                       | 606.431.491,00                               | Saldo x Obligar: | 525.097.072,00  |        |                         |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901738757                                                                                                                                                                                                     | Razón Social:            | CONSORCIO FÉNIX       |                               |                 |                                     |                                              | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                         |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| Número:                                                                                                     | 300102083701                                                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOOMEVA            |                               |                 |                                     | Tipo:                                        | Ahorro           | Estado:         | Activa |                         |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 52357344                                                                                                                                                                                                      | Nombre:                  | PAOLA ANDREA ROA MORA |                               |                 | Cargo:                              | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |                  |                 |        |                         |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                          | VIÁTICOS              |                               |                 |                                     | DOCUMENTO SOPORTE                            |                  |                 |        |                         |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Registro:       |                       | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:         |                                              | Número:          | 2859/2023       | Tipo:  | CONTRATO DE CONSULTORIA | Fecha: | 2023-12-20 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                    | FUENTE                   | RECURSO               | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                       | VALOR OPERACIÓN                              | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |        |                         |        |            |
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Nación                   | 11                    | CSF                           |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               | 2023-12-20      | 242.572.596,00                      | 0,00                                         |                  |                 |        |                         |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               | Total:          | 242.572.596,00                      | 0,00                                         | 242.572.596,00   | 242.572.596,00  |        |                         |        |            |
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios                  | 21                    | CSF                           |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               | 2023-12-20      | 485.145.193,00                      | -242.572.596,00                              |                  |                 |        |                         |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                               |                 |                                     |                                              |                  |                 |        |                         |        |            |

|            |                |                 |                |                |
|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2023-12-22 | 0,00           | 121.286.298,00  |                |                |
| Total:     | 485.145.193,00 | -121.286.298,00 | 363.858.895,00 | 282.524.476,00 |

|         |                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SGIC CON. 2859/2023. VBOG-002462. PLAZO DIC.31/2023. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                        |                              |                                      |            |                |                   |               |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-12-31 | 242.572.596,00 | 242.572.596,00    | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2023-09-20 | 121.286.298,00 | 39.951.879,00     | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2023-10-05 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2023-11-08 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2023-12-20 | 121.286.299,00 | 121.286.299,00    | NINGUNO       |
| 00                               | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2023-12-30 | 121.286.298,00 | 121.286.298,00    | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado  
digitalmente por  
LEIDY MARIANA  
APONTE  
QUINCOS