

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN	MATRIZ 1- RIESGOS	Código:
		Versión: 0.0
		Pr. Contratación: JAG-001-2024
		Página 1 de 4

MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS ESTIMADA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el contrato.	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	3	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y de ser posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	3	1	4	RIESGO MEDIO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA, CONTRATISTA (SUPERVISOR)	EN LA SELECCION Y EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas	En la selección y ejecución del contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN	MATRIZ 1- RIESGOS	Código:
		Versión: 0.0
		Pr. Contratación: JAG-001-2024
		Página 2 de 4

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. Reducir la probabilidad de ocurrencia, informar al contratista de las obligaciones y sanciones por incumplimiento en la forma de ejecución del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. Seguimiento a las Actas de entrega	En la redacción de los Documentos del Proceso.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando no se entregan los elementos en los tiempos establecidos para la entrega. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la prestación del servicio escolar en la institución educativa	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo de los tiempos para el servicio.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y (SUPERVISOR)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Control de los tiempos establecidos para la entrega	Durante la ejecución del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de elementos no aprobados por la institución	Reclamaciones por parte del contratista a la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se dejará constancia de que los elementos que aprueba la institución. Los elementos que no sean aprobados y el contratista los entregue y no realice su cambio, no serán reconocidos ni pagados por la institución.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA (SUPERVISOR)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Verificación de productos listados en la factura ó constancia de entrega de los elementos requeridos	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Mala calidad de los productos entregados	Daños y deterioro de los elementos entregados y en consecuencia retrasos en el recibo de los elementos por parte de la institución lo que afecta la adecuada prestación del servicio escolar en la institución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar las fichas técnicas de los elementos antes de ser entregados El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo (tales como tener insumos en stock en caso que alguno esté defectuoso y se requiera su cambio)	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E (SUPERVISOR)	ANTES DE ENTREGAR LOS ELEMENOS	N/A	Control de la calidad de los insumos entregados por el contratista	Antes de empezar al ejecución, antes de entregar los elementos y durante la ejecución del contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN	MATRIZ 1- RIESGOS	Código:
		Versión: 0.0
		Pr. Contratación: JAG-001-2024
		Página 3 de 4

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños que se pueden ocasionar en el producto objeto del contrato, durante el transporte	Deterioro de los bienes objeto del contrato	1	1	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	A través de seguros y/o pólizas de transporte terrestre	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA)	DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA PERIODICA	N/A	A través del plan de supervisión durante la etapa de traslado o transporte	Durante la etapa de traslado de los bienes
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR (SUPERVISOR)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Se realizará el estudio con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista.	Cada vez que exista una reclamación por el contratista.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la prestación del servicio escolar en la institución.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Acciones conjuntas según las causas que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	En caso de que la situación por su prolongación o intensidad impida la debida ejecución, entre las partes se realizará su revisión para adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, la entidad se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	La Entidad se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. Seguimiento a los tiempos utilizados por la interventoría para la revisión de las cuentas.	Durante la ejecución del contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN	MATRIZ 1- RIESGOS	Código:
		Versión: 0.0
		Pr. Contratación: JAG-001-2024
		Página 4 de 4

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E I (SUPERVISOR)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega de los elementos tecnológicos y equipos audiovisuales a la entidad, lo que podría afectar la prestación del servicio escolar.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen lo impactos del suceso natural.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y (SUPERVISOR)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Durante la ejecución del contrato.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICOS	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E (SUPERVISOR)	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.