

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: A-ABS-F-16	Versión: 01
	Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022	



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE."

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes que afecten a terceros durante la ejecución y prestación del servicio de transporte	Daños a terceros y suspensión de la prestación del servicio de transporte	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Experiencia e idoneidad de la selección del prestador del servicio de transporte	Probable	Moderado	3	No	Secretario de Infraestructura	en la suscripción del acta de inicio	Cuando se termina la prestación del servicio de transporte	Con una buena ejecución de la etapa contractual	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y baja calidad del servicio de transporte de personal	Entorpecimiento del proceso y afectación a la comunidad al no prestar el servicio, posibles	Raro	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto control en la supervisión y exigencias de garantías de cumplimiento y de calidad	Improbable	Moderado	3	Si	Secretario de Infraestructura	en la suscripción del acta de inicio	Cuando se termina la prestación del servicio de transporte	Control estricto en el desarrollo del contrato	Semanal

PROBABILIDAD	ORIGEN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	ORIGEN
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

Calificación Total	Riesgo
8,9 Y 10	Riesgo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


LUIS FERNANDO LEAL SIBÓ
 Profesional contratado - Secretaría de Infraestructura


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
 Secretario de Infraestructura