

CERTIFICACION No.	17	INFORME PARCIAL	X	
CONTRATO No.	02-BE-024-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	21/08/2024	Marque con una (X) según corresponda

Contratista:	MARIA OLIVA ALARCON DE PEREZ	NIT O.C.C.		41.697.212
Representante Legal:	MARIA OLIVA ALARCON DE PEREZ	Identificación Representante Legal		41.697.212
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 32 A SUR # 26 - 08 PARA ADECUAR LOS SERVICIOS DE SALUD TRANSITORIOS COMO PARTE DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CASP BRAVO PAEZ DE LA SIEMPRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	C.C. X C.B.		Dentro de los primeros 5 días siguientes a la presentación de la cuenta de otro debidamente liquidada acompañada de la certificación del supervisor del contrato. P.A.C.O. Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
Consecutivo CDP		Fecha CDP	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Potrogo	Fecha Total Potrogo DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Potrogo- DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	942	3/04/2023	Registros Presupuestales	14850	14/04/2023	Adiciones/ Modificación				
Disponibilidad Nuevas de Adiciones	1038	18/03/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	20876	20/03/2024	Adición 1:	\$ 8.400.000,00	Potrogo 1:	18/05/2024	17/07/2024
						Adición 2:	\$ 8.400.000,00	Potrogo 2:	18/07/2024	17/08/2024
						Valor Total:	\$ 59.400.000,00	Fecha Terminación actual:		17/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	ARRENDAMIENTOS			Código(s) Rubro(s)	4212020200701	Valoración Topo-Meterno del Contrato		Adicionar		

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	3. INFORMACION DE FACTURACION CLIENTES				ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			FECHA DE FACTURA, CUENTA CREDITO O NOTA DEBITO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, CREDITO O DEBITO	ACUMULADO EFECTUADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
17	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 32 A SUR # 26 PARA ADECUAR LOS SERVICIOS DE SALUD TRANSITORIOS COMO PARTE DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CASP BRAVO PAEZ DE LA SIEMPRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	740002	001	18/04/2023	18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	8,33%		
			002	18/05/2023	18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	16,67%		
			003	20/06/2023	18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 8.400.000	25,00%		
			004	19/07/2023	18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 11.200.000	33,33%		
			005	18/08/2023	18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 14.000.000	41,67%		
			006	18/09/2023	18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 16.800.000	50,00%		
			007	18/10/2023	18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 2.800.000	\$ 19.600.000	58,33%		
			008	17/11/2023	18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 2.800.000	\$ 22.400.000	66,67%		
			009	15/12/2023	18 DE DICIEMBRE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024	\$ 2.800.000	\$ 25.200.000	75,00%		

