

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA			
											FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)		
1 de 8														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: \$ PERIODO: FEBRERO 2024 ACTA FINAL														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023						PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 5,3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S						FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: 26/02/2024 (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 60.747.877,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 19.464.668,00 (Según contrato principal)				
CONTRATISTA: OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA CONTRATO DE OBRA No.: 4418-2023; 4500-2023						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 80.212.545,00								
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 14/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
2	1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00		1,00	\$ 5.800.000,00			1,50	\$ 8.700.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00		2,00	\$ 5.200.000,00			3,00	\$ 7.800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,20	\$ 560.000,00			0,30	\$ 840.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	1	Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,20	\$ 560.000,00			0,30	\$ 840.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 4.308.686,44			GL	\$ 4.319.166,44	GL	\$ -	GL	\$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.000.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.000.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
8	1	Inspector	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00			3	\$ 3.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9	1	Inspector SST	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00			3	\$ 3.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 21.228.686,44				\$ 29.699.166,44		\$ -		\$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 1,80				\$ 1,80		\$ 1,80		\$ 1,80
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 38.211.636,00				\$ 53.458.500,00		\$ -		\$ -
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 15/04/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
1		Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 140.000,00	Día	5	\$ 700.000,00			7	\$ 980.000,00	0	\$ -	0,00	\$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes	6	\$ 3.600.000,00			6	\$ 3.600.000,00	0,0	\$ -	0,00	\$ -
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2	\$ 5.600.000,00			2	\$ 5.600.000,00	0	\$ -	0,00	\$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	\$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	\$ 800.000,00			2	\$ 800.000,00	0	\$ -	0,00	\$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2	\$ 1.200.000,00			3	\$ 1.800.000,00	0,0	\$ -	0,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ -		PERIODO MES: feb-24		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Día/Mes/Año 26/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	30/09/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:4338 DE 2023				
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S		NIT. 900.764.117-6		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR,		FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	AUTORIZA EL PAGO A: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S	
		(Indicar el ordenador del pago)		
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ -		VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE		
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2		FEBRERO 2024		
		(Indicar No. del Acta de Costos)		
DEL PERIODO		(Indicar el periodo del Acta)		
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
Firma	Firma	Firma	Firma	
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: N/A	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).				
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4681-2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐ 2	FEBRERO 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☒ X	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
CUAL? _____				

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1311423	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL ACTA			\$	-


SUPERVISOR DEL CONTRATO
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° **4681-2023**

Contratista

GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta N° 2

Valor basico \$ -

Período

FEBRERO 2024

Valor Incluido Iva \$ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N/A	OAC CERRO GRANDE			\$ -	\$ -
2	N/A	OAC BUENAVISTA			\$ -	\$ -
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
TOTALES			\$	\$	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PLATO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


CONTRATISTA


SUPERVISOR



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA.

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

PROYECTO:

CONTRATISTA: OAC CERRO GRANDE: OAC BUENAVISTA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES	\$ 17.700.000
---------------------------------------	---------------

FEBRERO 2024

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

1. **What is the purpose of the study?** (The purpose of the study is to investigate the relationship between the independent variable and the dependent variable.)


7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus

19. El Interventor es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la intervención, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma: 
Nombre: **OMAR PERALTA CARILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATU**

Firma: 
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9			
								VERSIÓN	1			
								PÁGINA				
								FECHA	26/09/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES								DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023								INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S				
MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2024								PROYECTO:				
CONTRATO DE OBRA No: 4418-2023; 4500-2023								CONTRATISTA: OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	1311423	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	Nación	CONTRATO PRINCIPAL		\$ 60.747.877	\$ 60.747.877			
	1311423	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	Nación	CONTRATO PRINCIPAL		\$ 19.464.668	\$ 19.464.668			
TOTAL								\$ 80.212.545				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 80.212.545												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE -2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1311423 de 2023-11-29	\$ 80.212.545	\$ 80.212.545		ACTA 1.
2	FEBRERO -2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	1311423 de 2023-11-29	\$ 80.212.545	\$ 80.212.545		ACTA 2.
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -			\$ 80.212.545	\$ 80.212.545		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
INTERVENTORIA CONVENIOS 4418-2023; 4500-2023		\$ -		\$ -		\$ -						
VALOR TOTAL		\$ -		\$ -		\$ -						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma												
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO												
Director de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL												
Firma												
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA												
Supervisor del Contrato de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S, certifica, que ha cancelado los aportes parafiscales correspondientes al contrato de interventoría No. 4681 de 2023, y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PLATO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", del Período **FEBRERO 2024** y se encuentra al día con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos profesionales ARP, aportes a la Cajas de Compensación Familiar.

Dada en Valledupar a los 26 días del mes de septiembre del 2024

Firma:


JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ

Representante Legal GER & PRO SAS