



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6682307 de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por YADIMYR OSWALDO GARCÍA REYES, como subdirector (e) del Centro agroempresarial y Turístico de los Andes mediante Resolución 1-1848 de 2024 y HYN S.A.S, identificado con Nit 900667995, cuyo objeto es: “ Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024.”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6682307
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	“Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024.”
VALOR:	\$ 43.763.678
CONTRATISTA:	HYN SAS
NIT:	900667995
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La entrega de los bienes adquiridos se realizará en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, en la Granja Los Andes ubicada en la finca Ventaquemada de la Vereda Calichal de Málaga Santander (kilómetro 3.5 vía Cúcuta) en horario de 8am a 12pm y 2pm a 6pm directamente al supervisor del contrato y almacenista. Será requisito para la entrega: Que el contratista avise al Supervisor del contrato la fecha real de entrega de los insumos, con la debida antelación (mínimo tres días antes con el fin de que se organice la logística de recibo en el Almacén, espacio de bodega y disponibilidad de personal



	técnico y operativo. PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Málaga Santander.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Agosto 2024
FECHA DE INICIO:	28 de Agosto 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 43.763.678
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 43.763.678
PRÓRROGA No 01:	15 días
ADICIÓN No. No: 1	\$ 14.586.544
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA realizará un pago total, según lo realmente entregado, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación del recibo a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA – Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3997230-7		
CERTIFICADO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	26 Agosto 2024		
FECHA APROBACIÓN	28 de Agosto 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/08/2024	26/03/2025	\$ 2.917.713,40
Cumplimiento del contrato calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/08/2024	26/03/2025	\$ 2.917.713,40

En atención a lo señalado en el Informe de adición identificador único de la modificación No. CO1.CTRMOD.16607923 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

(Se realizó una adición y prórroga al contrato No.CO1.CTRMOD.16607923 por valor de Catorce Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/cte. (\$ 14.586.544,00) por lo cual se le solicito al proveedor realizar un anexo 01 a las garantías).

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3997230-7		
CERTIFICADO	Anexo 1		
FECHA EXPEDICIÓN	11 Septiembre 2024		
FECHA APROBACIÓN	11 de septiembre 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/08/2024	09/04/2025	\$ 4.376.367,80
Cumplimiento del contrato calidad y	26/08/2024	09/04/2025	\$ 4.376.367,80



correcto funcionamiento de los bienes			
---	--	--	--

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que HYN S.A.S, con Nit. 900667995, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Jhon Edison Jimenez Martinez, con comunicación/mediante SECOP II y correo electrónico comunicación/mediante SECOP II 17 de Septiembre de 2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$ 29.177.134				



Vr. Adiciones (2)	\$14.586.544				
Valor Total (1) + (2)	\$43.763.678				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA	\$43.763.678				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **MODIFICACION - PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6682307 DE 2024.**

En atención a la solicitud hecha por parte del proveedor y en calidad de supervisor del contrato, se solicita autorización para realizar la PRORROGA del mismo, dicha solicitud está basada en los siguientes aspectos manifestados por parte del proveedor:

De la manera mas atenta me dirijo a ustedes con el fin de pedir prorroga al contrato numero CO1.PCCNTR.6682307 Cuyo objeto es “Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024” esto debido a:




Yo Oscar Mauricio Cárdenas Rangel Identificado con C.C.1.095.929.414 como representante legal de H y N S.A.S. con NIT 900.667.995-0, por medio de la presente me permito solicitar ampliación de plazo de entrega del proceso MC-STD-CATA-021-2024 Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024 , ya que la fabricación de los 77 chalecos no son posibles dentro de los plazos pactados , mas que todo por el aumento en cantidades de 40 a 77 unidades.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Autorización para realizar la prórroga del contrato, 16 días de prórroga, hasta el día 25 de octubre del 2024.**

El anterior informe de ejecución se rinde el día 02 de Octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,


JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Supervisor del Contrato

Proyectó: Jhon Edison Jimenez Martinez- Supervisor del contrato
Revisó: Andrea Catalina Torres Villamizar – Abogada Contratación 



Girón 01 de octubre de 2024

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto : Solicitud de aumento de tiempo de entrega proceso MC-STD-CATA-021-2024 Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024.

Yo Oscar Mauricio Cárdenas Rangel Identificado con C.C. 1.095.929.414 como representante legal de H y N S.A.S. con NIT 900.667.995-0, por medio de la presente me permito solicitar ampliación de plazo de entrega del proceso MC-STD-CATA-021-2024 Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajador oficial y brigadistas del Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes, vigencia 2024 , ya que la fabricación de los 77 chalecos no son posibles dentro de los plazos pactados , mas que todo por el aumento en cantidades de 40 a 77 unidades.

Nuestro compromiso de entrega seria para el 25 de octubre de 2024 .

Agradecemos mucho su colaboración

Oscar Mauricio Cardenas
C.C. 1.095.929.414
Representante Legal
H y N S.A.S.