

|                  |                                |            |               |
|------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Tipo Documento   | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | Código SGC | 2024          |
|                  |                                | Versión    | V2            |
|                  |                                | TRD        | 1211404       |
| Nombre Documento | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | Página     | Página 1 de 3 |

**PRORROGA 03 A LA SUSPENSION No. 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
SOP-280-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE UBATE Y CONSORCIO INTER-  
CENTRO DÍA 2023**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                                                                   | MUNICIPIO DE UBATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIT                                                                           | 899.999.281-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA                                                                   | CONSORCIO INTER-CENTRO DÍA 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NIT                                                                           | 901734501-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REPRESENTANTE<br>LEGAL                                                        | GUILLERMO CAICEDO NIETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACIÓN                                                                | 11.345.741 DE ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO                                                                        | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,<br>FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION<br>SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DIA MUNICIPIO DE<br>VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA.                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO DE<br>EJECUCIÓN INICIAL                                                 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ<br>HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023,<br>CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN,<br>PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL,<br>APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL<br>ACTA DE INICIO. UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO<br>SE ACTUALIZARÁ EL PLAZO Y LA GARANTÍA, CUANDO<br>SE REQUIERA. |
| VALOR DEL<br>CONTRATO INICIAL                                                 | CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS<br>CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y<br>TRES PESOS (\$171.657.343) M/CTE IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                          |
| SUPERVISOR                                                                    | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIO                                                               | 18 DE AGOSTO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRORROGA 001                                                                  | CINCO (5) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE<br>TERMINACIÓN<br>DESPUÉS DE LA<br>PRORROGA 001                      | 31 DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIEMPO DE<br>SUSPENSION                                                       | UN (1) MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE<br>TERMINACIÓN<br>DESPUÉS DE LA<br>SUSPENSION                        | 1 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRORROGA 01 A LA<br>SUSPENSION 01                                             | 1 MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE<br>TERMINACIÓN<br>DESPUÉS DE LA<br>PRORROGA 01 A LA<br>SUSPENSION 01 | 31 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRORROGA 02 A LA<br>SUSPENSION 01                                             | 1 MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                |            |               |
|------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Tipo Documento   | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | Código SGC | 2024          |
|                  |                                | Version    | V2            |
|                  |                                | TRD        | 121.14.04     |
| Nombre Documento | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | Página     | Página 2 de 3 |

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA PRORROGA 02 A LA SUSPENSION 01 | 31 DE AGOSTO DE 2024        |
| PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01                                    | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS  |
| FECHA DE TERMINACION SUSPENSION                                   | SEIS (6) DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO                                 | 14 DE OCTUBRE DE 2024       |

Entre los suscritos a saber **RICHARD ALEXANDER BERNAL**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.169.459 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el 29 de Octubre 2023, cuya credencial fue expedida por la Organización Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **CONSORCIO INTER-CENTRO DÍA 2023** con NIT No 901734501-7, representado legalmente por GUILLERMO CAICEDO NIETO identificado con cedula de ciudadanía No. 11.345.741 de Zipaquirá, quien de ahora en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y la Ing. **KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES**, en su condición de Secretaria de Obras Públicas, supervisora del presente contrato, hemos acordado celebrar la presente **PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01**, la cual se regirá por las siguientes Cláusulas, previa las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio SOP-259-2024, la Secretaría de obras públicas del Municipio de Ubaté, presentó solicitud de prórroga a la Suspensión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-2023**, exponiendo la necesidad en el siguiente sentido:

*"Con el fin de llevar a buen término el CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-2023 que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA."*

*La suspensión actual esta hasta el día 23 de agosto de 2024, por tanto; se solicita acomendidamente se realice la prórroga a la suspensión del contrato en referencia por el plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento de la solicitud. Esto tomando en consideración la solicitud expuesta por el consorcio INTER – CENTRO DÍA 2023 interventor del proyecto en escrito de fecha 22 de agosto de 2024 en el que manifiesta que, en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, se permite solicitar de igual manera una prórroga a la suspensión por un plazo de cuarenta y cinco (45) días con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que este requiere y de conformidad con la solicitud del contratista de obra JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS".*

|                  |                                |            |               |
|------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Tipo Documento   | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | Código SGC | 2024          |
|                  |                                | Versión    | V2            |
| Nombre Documento | PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01 | TRD        | 121.14.04     |
|                  |                                | Página     | Página 3 de 3 |


2. Que la ley 80 de 1993 en el artículo 40 establece: **“ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.** Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales...”
3. Que actualmente y dadas las consideraciones expuestas por la supervisora Ing. **KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES**, en su condición de Secretaria de Obras Públicas, se encuentra pertinente realizar la **PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01** al CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-2023.

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA 03 A LA SUSPENSION 01-** por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS al contrato de interventoría SOP-280-2023, por lo cual el plazo de suspensión del contrato será hasta el día seis (6) de octubre de 2024.

Para constancia se aprueba y suscribe a través de plataforma transaccional SECOP II en Ubaté a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024.

**EL MUNICIPIO,**

  
**RICHARD ALEXANDER BERNAL**  
ALCALDE MUNICIPAL

**EL CONTRATISTA,**

  
**CONSORCIO INTER-CENTRO DIA 2023**  
NIT. No. 901734501-7  
R/L GUILLERMO CAICEDO NIETO  
C.C. No. 11.345.741 de Zipaquirá (Cundinamarca).

**SUPERVISOR,**

  
**KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES**  
Secretaría de Obras Públicas  
Municipio de Ubaté

|                  |                               |                          |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIDOR PÚBLICO | TRANSCRIBIO                   | REVISADO                 | APROBADO                                                                              |
| Nombres          | GLADYS SOTELO TORRES          | LUATANI MARTINEZ SERRANO | RICHARD ALEXANDER BERNAL                                                              |
| Cargo            | Contratista Ofi. Contratación | Asesor Jurídico CPS      | Alcalde Municipal                                                                     |
| Fecha            | 23/08/2024                    | 23/08/2024               | 23/08/2024                                                                            |
| Firma            |                               |                          |  |