

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 24 de junio de 2024 Al: 30 de junio de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA-CAQUETA SUPERVISOR HANNER SABOGAL

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGROPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2

SEMANTAL				ACUMULADO				SEMANTAL				ACUMULADO																			
Obra programada (%)		N/A				N/A		Obra Física Ejecutada (%)		N/A				N/A																	
Valor básico de la Obra		\$ N/A		\$		N/A		Valor básico de la Obra Ejecutada:		N/A				N/A																	
CONTRATO DE OBRA																CONTRATO DE INTERVENTORIA:															
Contratista: CONSORCIO SAMAR 2024																Interventor: TOTALL INC SAS BIC															
Contrato No. 1652 de 2024																Contrato No. 1649 DE 2024															
Valor Inicial: \$279.864.816																Valor Inicial: \$230.380.144															
Valor Actualizado: \$279.864.816																Valor Actualizado: \$230.380.144															
Plazo Inicial: 4 MESES																Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS															
Plazo Actualizado: 4 MESES																Plazo Actualizado: 4 MESES Y 15 DIAS															
Fecha de Inicio: 24 de junio de 2024																Fecha de Inicio: 24 de junio de 2024															
Fecha de Vencimiento: 23 de octubre de 2024																Fecha de Vencimiento: 7 de noviembre de 2024															
IMAGEN OFICINA																IMAGEN OFICINA															
AVANCE																															

IMAGENES AVANCE

	
Comentario:	Comentario:
	
Comentario:	Comentario:

	Imagen
Comentario:	Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
SE FIRMA ACTA DE INICIO DE OBRA		 Firma _____ Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia Matricula No.:15202-417824 BYC. INGENIERO RESIDENTE

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia

Matrícula No.: 15202-417824 BYC

INGENIERO RESIDENTE