


Semana Número: 6 Del: 29 de julio de 2024 Al: 4 de agosto de 2024
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días

OBJETO:
<p>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca). GRUPO 2</p>

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
------------------	----------------------------

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA
----------------	----------------



<div></div>	<div></div>
<div>Comentario:</div>	<div>Comentario:</div>

Comentario:	Comentario:								
Comentario:	Comentario:								
<table><thead><tr><th>OBSERVACIONES</th><th>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>DURANTE ESTE PERIODO CONTRATISTA ENVIO SUBSANCIONES QUE SOLICITÓ LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN SOBRE EL BALACE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.</td><td rowspan="5"><div>Firma </div><div>Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia</div><div>Matrícula No.:15202-417824 BYC.</div><div>INGENIERO RESIDENTE</div></td></tr><tr><td>INTERVENTORIA REALIZÓ LA REVISIÓN Y ENVÍO LA DOCUMENTACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES.</td></tr><tr><td>CONTRATISTA E INTERVENTORIA SOLICITAN VIGILANCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DURANTE LOS HORARIOS NO LABORALES DE LA OFICINA Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO Y LA PROGRAMACIÓN.</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>		OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	DURANTE ESTE PERIODO CONTRATISTA ENVIO SUBSANCIONES QUE SOLICITÓ LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN SOBRE EL BALACE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	<div>Firma </div> <div>Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia</div> <div>Matrícula No.:15202-417824 BYC.</div> <div>INGENIERO RESIDENTE</div>	INTERVENTORIA REALIZÓ LA REVISIÓN Y ENVÍO LA DOCUMENTACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES.	CONTRATISTA E INTERVENTORIA SOLICITAN VIGILANCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DURANTE LOS HORARIOS NO LABORALES DE LA OFICINA Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO Y LA PROGRAMACIÓN.		
OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA								
DURANTE ESTE PERIODO CONTRATISTA ENVIO SUBSANCIONES QUE SOLICITÓ LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN SOBRE EL BALACE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	<div>Firma </div> <div>Nombre :Martha Lucia Moreno Heredia</div> <div>Matrícula No.:15202-417824 BYC.</div> <div>INGENIERO RESIDENTE</div>								
INTERVENTORIA REALIZÓ LA REVISIÓN Y ENVÍO LA DOCUMENTACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES.									
CONTRATISTA E INTERVENTORIA SOLICITAN VIGILANCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DURANTE LOS HORARIOS NO LABORALES DE LA OFICINA Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO Y LA PROGRAMACIÓN.									