

|  |                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|  |                                                                                                                                                                                                     | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                     | PÁGINA  | 1 DE 1              |

Contrato de Obra No.1807-2024; 1605-2024; 1676-2024

Contratista:CCIO VIAS TAME 2023; C.T.A. LOS LIBERTADORES; C.T.A PANAMA DE ARAUCA

Contrato de Interventoría No.1998-2024

Interventoría:CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No.1

MES O PERIODO: JULIO

| No.   | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO              | PÁGINA |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|       | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  |        |
|       | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  |        |
| 1     | INTRODUCCIÓN                                                                                                                                 |                      | 5      |
| 2     | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                     |                      | 6      |
| 2.1   | Localización                                                                                                                                 |                      | 7      |
| 2.2   | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                      | 8      |
| 2.3   | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                      | 9      |
| 2.4   | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                      | 13     |
| 3     | INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                 |                      | 14     |
| 3.1   | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 14     |
| 3.2   | Estado presupuestal del contrato                                                                                                             |                      | 15     |
| 3.3   | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                      | 16     |
| 3.4   | Seguimiento Ítems no previstos                                                                                                               |                      | 17     |
| 3.5   | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                      | 18     |
| 4     | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                  |                      | 18     |
| 4.1   | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 18     |
| 4.2   | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | 18     |
| 4.3   | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 18     |
| 4.4   | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 19     |
| 4.5   | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 19     |
| 4.6   | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 19     |
| 4.7   | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 19     |
| 4.8   | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 19     |
| 4.9   | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      | 19     |
|       | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1    | N.A.   |
|       | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2    | N.A.   |
|       | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1    | N.A.   |
|       | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-6-FR-2    | N.A.   |
|       | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-1   | N.A.   |
|       |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-14-FR-2   | 19     |
| 5     | INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                        |                      | 20     |
| 5.1   | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 20     |
| 5.2   | Estado prsupuestal del contrato                                                                                                              |                      | 20     |
| 5.3   | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                      | 20     |
| 5.4   | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                      | 31     |
| 5.5   | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                      | 39     |
| 5.6   | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                      | 40     |
|       | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                      | N.A.   |
|       | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                      | N.A.   |
| 6     | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                         |                      | 41     |
| 6.1   | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5  | 41     |
| 6.2   | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7  | 41     |
| 6.3   | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9  | 42     |
| 6.4   | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 42     |
| 6.5   | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 42     |
| 6.6   | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      | 42     |
|       | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1    | N.A.   |
|       |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-3-FR-2    | N.A.   |
|       | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-9-FR-2    | 42     |
|       | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-3    | 42     |
| 7     | Conclusiones y recomendaciones                                                                                                               |                      | 43     |
| 8     | Anexos                                                                                                                                       |                      | 44     |
| 8.1   | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                      | 44     |
| 8.2   | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                      | 44     |
| 8.3   | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                      | 44     |
| 8.4   | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                      | 44     |
| 8.5   | Registro fotográfico                                                                                                                         |                      | 45     |
| 8.5.1 | Estado sitios críticos                                                                                                                       |                      | 45     |
| 8.5.2 | Actividades de mantenimiento rutinario                                                                                                       |                      | 46     |
| 8.5.3 | Actividades realizadas por la administración vial                                                                                            |                      | 49     |
| 8.5.4 | Cumplimiento seguridad y salud en el trabajo microempresas                                                                                   |                      | 52     |
| 8.5.5 | Capacitación microempresas de mantenimiento rutinario                                                                                        |                      | 54     |
| 8.5.6 | Tema de la capacitación                                                                                                                      |                      | 55     |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. \_026 de fecha 27/6/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial