

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

17/10/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3003/2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DISEÑO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - DRECO INGENIERIA SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: NO APLICA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 4 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1

FECHA

17/10/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

21/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 174.053.459,00

50% EN SMMLV: \$ 133.89
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 174.053.459,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 001-3003 de fecha 16/10/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Con el fin de disponer de mayores recursos para continuar con la atención de las emergencias que se presenten en la jurisdicción vial de la DT Norte de Santander, solicito un adicional del contrato No. 3003/2024 por un valor de \$19'945.700,00.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Remocion de derrumbes y transporte de material a su disposicion.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 09/09/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Demolicion de estructuras	1.885.000,00	0,00		
Excavación sin clasificar de la explanación y canales	28.405.756,94	18.786.000,00		18.786.000,00
Remocion de derrumbes, incluye disposicion (3 km)	100.000.000,00	\$ 123.400.000	\$ 17.200.000	140.600.000,00
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	42.500.000,00	\$ 30.600.000	\$ 2.601.000	33.201.000,00
SUBTOTAL OBRA	172.790.756,94	\$ 172.786.000	\$ 19.801.000	192.591.756,94
ADMINISTRACION	20,00%	\$ -	\$ -	
IMPREVISTOS	5,00%	\$ -	\$ -	
UTILIDAD	5,00%			
IVA (19% UTILIDAD OBRA)	1.262.702,00	\$ 1.262.667	\$ 144.700	1.407.402,00
	\$ -	\$ -	\$ -	
Valor Total	\$ 174.053.459	\$ 174.048.667	\$ 19.945.700	193.999.159,00

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Septiembre de 2024 la obra presenta un avance físico ejecutado del 81,17%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 30,83%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: 53'660.681,41 Inversión Ejecutada acumulada: 141'276.414,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): 141'276.414,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) Septiembre de 2024 141'276.414,00
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: sep-24
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 32'777.045,00
(mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	17/10/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:
Con los recursos asignados mediante el contrato No. 3003/2024 se han atendido las emergencias presentadas por deslizamientos o derrumbes con cierres totales y/o parciales de las vías nacionales a cargo de la DT Norte de Santander, con garantía de paso seguro para el usuario en el menor tiempo posible. Debido a que nuestra región se presenta una ola invernal que amenaza con generar nuevos deslizamiento de masa de suelo desde el talud superior, es necesario contar con mayores recursos para atender dichas emergencias.

JURÍDICA:
Considerando que el objetivo es seguir garantizando un paso vehicular seguro en las vías nacionales, es jurídicamente viable adicionar el valor del contrato No. 3003/2024.

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)
A partir de la orden de inicio se han atendido emergencias presentadas en las diferentes vías nacional a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander, que han consumido el 81,17% de los recursos disponibles. Para atender las deslizamientos recurrentes es necesario disponer de mayores recursos

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)
Con los recursos presupuestales adicionales, se tendrá un mayor alcance para atender las emergencias que se presenten.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)
Las obras por ejecutar cumplirán las exigencias ambientales, sociales y de tipo predial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)
El Invias tiene la necesidad de atender las emergencias en nuestras vías, para la cual requiere de mayores recursos económicos.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)
Oficio del contrastista fechado el 16/10/2024 donde justifica y solicita un valor adicional de \$19'945.700,00 para el contrato de obra No. 3003/2024.

Notas:
1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc.), indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	Nombre: NO APLICA	Nombre: NO APLICA	Nombre: NO APLICA
Representante Legal o Apoderado	Representante Legal o Apoderado	Representante Legal o Apoderado	Representante Legal o Apoderado
Contratista DISEÑO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - DRECO INGENIERIA SAS	Interventoría	Interventoría	Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-291907 NTS	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Vo.Bó.Firma	Vo.Bó.Firma	Vo.Bó.Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE	Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE	Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato	Director Territorial	Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No. : 54202-088055 NTS		

Firma	Firma
Nombre: DARWIN LORENZO DELGADO ARISMENDI	Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Abogado Unidad Ejecutora	Jefe Unidad Ejecutora
	Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.