

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1												
	INFORME SEMANAL													
	Semana Número: <u>2</u> Del: <u>9 de septiembre del 2024</u> Al: <u>15 de septiembre del 2024</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>11</u> Días ENTIDAD CONTRATANTE: <u>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</u> SEDE: <u>MAGANGUE</u> SUPERVISOR: <u>Jacqueline del Carmen Guzman Herazo</u>													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra \$</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)		Valor básico de la Obra \$	\$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		Valor básico de la Obra	
SEMANAL	ACUMULADO													
Obra programada (%)														
Valor básico de la Obra \$	\$													
SEMANAL	ACUMULADO													
Obra Física Ejecutada (%)														
Valor básico de la Obra														
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:												
Contratista: <u>CONSORCIO ING SAMAR 2024</u> Contrato No.: <u>CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 1.120.407.896</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>		Interventor: <u>JVM INGENIERIA SAS BIC</u> Contrato No.: <u>DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 210.824.284</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES Y 15 DIAS</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>												
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA												
AVANCE														
Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra. 2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar. Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad. Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.														
IMAGENES AVANCE														
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA												
		Firma:  Nombre : <u>Ing. Yanis Vega</u> Matrícula No. : <u>2510379565256 CND</u>												