

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07												
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1												
INFORME SEMANAL															
Semana Número: <u>2</u> Del: <u>9 de septiembre del 2024</u> Al: <u>15 de septiembre del 2024</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>11</u> Días															
ENTIDAD CONTRATANTE <u>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</u> SEDE <u>CERETE - CORDOBA</u> SUPERVISOR <u>Jacqueline del Carmen Guzman Herazo</u>															
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra \$</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)		Valor básico de la Obra \$	\$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		Valor básico de la Obra	
SEMANAL	ACUMULADO														
Obra programada (%)															
Valor básico de la Obra \$	\$														
SEMANAL	ACUMULADO														
Obra Física Ejecutada (%)															
Valor básico de la Obra															
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:													
Contratista: <u>CONSORCIO ING SAMAR 2024</u> Contrato No. <u>CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 1.120.407.896</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>		Interventor: <u>JVM INGENIERIA SAS BIC</u> Contrato No. <u>DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024</u> Valor Inicial: <u>\$ 210.824.284</u> Valor Actualizado: <u>N/A</u> Plazo Inicial: <u>4 MESES Y 15 DIAS</u> Plazo Actualizado: <u>N/A</u> Fecha de Iniciación: <u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31 DE DICIEMBRE DE 2024</u>													
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA													
AVANCE															
Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra. 2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar. Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad. Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.															
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA													
		Firma  Nombre : Ing. Yancy Vega Matrícula No.: 091037-0985256 CND													