



SGRD-25000

San José de Cúcuta,

Doctor

ADRIANA BOADA ARGUELLO

Profesional Especializado, Grado 10

Área de Presupuesto

Secretaría de hacienda Departamental

Gobernación de Norte de Santander

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:

Rad No. 2024-25000-026277-3

2024-10-23 13:23 -RIESGO

Destino: 11400

cc:

Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUELLO

Asunto: TRAMITE CUENTA DE CO

Folios: 50

Anexos:

REFERENCIA: TRAMITE DE PAGÓ

SECOP II

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

IVM CONSTRUCTORES SAS quien se identifica con NIT **901.266.624-6**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$665.371.989)** por concepto de Acta Final de Obra N°2 cd fecha de 21 de octubre de 2024, contrato N°.RE SGRD-001815-2024 suscrito el 26 DE JUNIO 2024, cuyo objeto es DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, respecto al periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 15 de octubre de 2024 con registro presupuestal N°00000095 del 25 de Septiembre de 2024, fuente de financiación 2.3.2.02.02.008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción.

Atentamente,

WILLIAM VERA ARIAS

Secretaría de Despacho

Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyecto:	Paola Ramírez M	Contratista	23/10/2024
Revisión jurídica:	Marlym Jhoana Montoya Novoa	Contratista	23/10/2024
Aprobación Jurídica:	Marlym Jhoana Montoya Novoa	Contratista	23/10/2024
Revisión área técnica:	Carlos Castro Peñaranda	Contratista	23/10/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Atentamente,

Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno

Tel: 5956200 - 018000185783 - Email: gobernacion@nortedesantander.gov.co

www.nortedesantander.gov.co



IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA

Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional

Telefonos : 5710503

Email : ingimarvacca@hotmail.com

Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70
Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IV - 71

CLIENTE : GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

NIT ó C.C: 800103927-7

DIRECCION: AV 5 CLL 13 Y 14 CENTRO

Ciudad: CUCUTA

Telefono:

EMAIL: comprasycontratacion@nortedesantander.gov.co

VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA EMISION

22/10/2024 - 11:35:23 a. m.

Forma de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento:

CANT.	DESCRIPCION	BOD	UND	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	COSTO DIRECTO		UND	0	511,824,607.00	511,824,607.00
1.00	ADMINISTRACION 24%		UND	0	122,837,906.00	122,837,906.00
1.00	IMPREVISTOS 1%		UND	0	5,118,246.00	5,118,246.00
1.00	UTILIDAD 5%		UND	0	25,591,230.00	25,591,230.00



OBSERVACIONES : ACTA PARCIAL N° 2 DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGAO
HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACION DE FUENTES HIDRICAS
CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Pesos

SUBTOTAL	665,371,989.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	665,371,989.00

CUFE:e5ae7cb4b6ce82c09ad1be717da2ca145e2600462fc5da18fb1f61926bdf0238ef780357b40c6272a4d40b3
184b99438

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 delCodigo de Comercio. Causará intereses a la tasa
maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y
acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

www.tns-software.co
NIT : 800.182.856-1

CERTIFICACION

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, 06/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS** con NIT **901.266.624-6** posee en el Banco Davivienda:


CUENTA CORRIENTE

Número

108969964056

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141043792596			
		 (415)7707212489984(8020) 000014104379259 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 6 6 6 2 4		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	
				14. Buzón electrónico 7	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio					
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.					
36. Nombre comercial IMAR ORLANDO VACCA MACHADO					
37. Sigla IVM CONSTRUCTORES SAS					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Norte de Santander		40. Ciudad/Municipio Cúcuta	
41. Dirección principal MODULO 4 SEC NUEVA SEXTA LC 21		42. Correo electrónico ivmconstructoressas@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 5 2 0 7 2 0 3 1		45. Teléfono 2 3 2 2 9 1 0 1 7 8 1			
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 4 2 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 5 3 0		48. Código 4 2 1 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 3 1 5		50. Código 0 8 1 1 0 9 9 0		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 05 - 30 / 14 : 38: 12					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre VACCA MACHADO IMAR ORLANDO					
985. Cargo Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
4. Número de formulario			141043792596		
(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 6 6 2 4		6	Impuestos de Cúcuta		7
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados					
67. Sociedades y organismos extranjeros					
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número		1			
73. Fecha		2 0 1 9, 0 3, 0 1			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 9, 0 3, 1 9			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 3 4 6 1 9 0			
78. Departamento		5 4			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 9, 0 3, 1 9			
81. Hasta		9 9 9 9, 1 2, 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141043792596			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104379259 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 6 6 6 2 4		6		Impuestos de Cúcuta		7	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 3 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 8 8 2 7 9 6 7 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VACCA		105. Segundo apellido MACHADO		106. Primer nombre IMAR		107. Otros nombres ORLANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043792596



(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 6 6 6 2 4 6

7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 9 1 1 6 2 6 9 3	126. DV 0	127. Número de tarjeta profesional 1 9 7 1 5 6 T
	128. Primer apellido GERARDINO	129. Segundo apellido SALCEDO	130. Primer nombre FRANKI	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 3 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 0 4 4 7 4 7 7	150. DV 7	151. Número de tarjeta profesional 2 2 0 7 3 5 T
	152. Primer apellido MONSALVE	153. Segundo apellido CHAUSTRE	154. Primer nombre ERIKA	155. Otros nombres LORENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 8 0 1			

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA FINAL No. 02
--

FECHA DEL ACTA	21 DE OCTUBRE DE 2024
-----------------------	-----------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	Nº.RE SGRD-001815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO 2024 CONTRATO ADICIONAL SUSCRITO EL 3 DE OCTUBRE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES SAS
NIT.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. o N.I. T	88.279.674
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.00 000070 de Fecha 13 Junio de 2024 No.00 000090 de Fecha 03 Septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 999.989.615) CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$498.453.382)
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) Meses

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA FINAL No. 02

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante designación de supervisión de fecha 27 Junio de 2024		
INTERVENTOR	NO APLICA		
FECHA ACTA DE INICIO	03 JULIO DE 2024		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	-		
ACTAS DE REINICIO	-		
FECHA DE TERMINACION	-		
Garantía Única. No. 460-47-994000075805 Anexo No.3 Aseguradora: Solidaria de Colombia S.A Fecha de Expedición: 26/06/2024 Fecha de aprobación: 07/10/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	\$ 149.844.299,70	03/07/2024 al 02/05/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$ 74.922.149,85	03/07/2024 al 02/11/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 149.844.299,70	Un (1) año a partir del Acta de Recibo Final
Garantía Única. No. 460-74-994000007573 Anexo No.4 Aseguradora: Solidaria de Colombia S.A Fecha de Expedición: 26/09/2024 Fecha de aprobación: 07/10/2024	Valor asegurado		Vigencia
	\$ 260.000.000,00		03/10/2024 al 02/11/2024
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	NO APLICA		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	NO APLICA		


 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 3	


ACTA PARCIAL DE OBRA FINAL No. 02

ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	100%
% EJECUTADO ACUMULADO	100 %
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	= 120 Días trabajados / 120 Total Días: 100 %

En San José de Cúcuta el 21 días del mes de octubre, en las oficinas de la Secretaria Departamental de Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **William Vera Arias**, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, **NO APLICA** Interventor Externo **NO APLICA**, **IVM CONSTRUCTORES SAS**, con NIT **901.266.624-6**; Representada Legalmente por **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**, Representada Legalmente, con el fin de realizar **Acta Parcial de Obra No. 02** al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


WILLIAM VERA ARIAS
 Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
 Ordenador del Gasto


IVM CONSTRUCTORES SAS
 NIT 901.266.624-6
 R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
 CC. 88.279.674
 Contratista



Gobernación
de Norte de
Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 02 AL ACTA DE RECIBO No. 02

FECHA DEL ACTA

21/10/2024

CONTRATO DE OBRA No. RE-SGRD-001815- 2024 suscrito el 26 Junio 2024,
ADICIONAL suscrito el 3 de Octubre 2024


CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL						ADICIONAL		CONTRATO DEFINITIVO		ACTA DE RECIBO No. 01		ACTA DE RECIBO FINAL No. 02		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.1	DRAGADO, CONFORMACION Y ACARREO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	M3	43.879	\$ 14.833,00	650.857.207,00	20.750	307.784.750,00	64.629	\$ 958.641.957,00	36.761	545.275.913,00	27.868	413.366.044,00	64.629	958.641.957,00	100%	0,00	0,00
1.2	ACARREO Y CONFORMACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA AMARILLA	M3	9.463	\$ 7.768,00	73.508.584,00	4.496	34.924.928,00	13.959	\$ 108.433.512,00	7.683	59.681.544,00	6.276	48.751.968,00	13.959	108.433.512,00	100%	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE MAQUINARIA	KM	1.402	\$ 31.995,00	44.856.990,00	800	25.596.000,00	2.202	\$ 70.452.990,00	1.121	35.866.395,00	1.081	34.586.595,00	2.202	70.452.990,00	100%	0,00	0,00
1.4	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA	M3	126	\$ 120.000,00		126	15.120.000,00	126	\$ 15.120.000,00			126	15.120.000,00	126	15.120.000,00	100%	0,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				769.222.781,00		383.426.678,00		1.162.648.469,00		640.823.862,00		511.824.607,00		1.162.648.469,00			0,00
	ADMINISTRACIÓN (24 %)				184.613.467,00		92.022.163,00		276.635.630,00		153.797.724,00		122.837.906,00		276.635.630,00			0,00
	IMPREVISTOS (1%)				7.692.228,00		3.834.257,00		11.526.485,00		6.408.239,00		5.118.246,00		11.526.485,00			0,00
	UTILIDAD (5%)				38.461.139,00		19.171.284,00		57.632.423,00		32.041.193,00		25.591.230,00		57.632.423,00			0,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				230.766.834,00		115.027.704,00		345.794.538,00		192.247.156,00		153.547.382,00		345.794.538,00			0,00
	COSTO TOTAL				999.989.615,00		498.463.382,00		1.498.442.997,00		833.071.008,00		665.371.989,00		1.498.442.997,00			0,00
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL No. 02 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024										833.071.008,00	0,00						



VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: SEISCIENTOS SESEINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$665.371.989,00) M/CTE


SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


VoBo. WILLIAM VERA ARIAS
Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista

Ítem:	1.1	DRAGADO, CONFORMACION Y ACARREO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR				UNIDAD	M3		
Municipio	Ubicación	Sector	UNIDAD	VOLUMEN	Total	Detalle			
CACOTA	Icota	Icota	M3	3.498,00	3.498,00				
TIBÚ	Tibú	Vereda La perla	M3	1.295,00	1.295,00				
	Tibú	Barrio La Unión	M3	908,00	908,00				
	Tibú	Barrio Luis Madrid Merlano	M3	1.151,00	1.151,00				
	Tibú	Barrio Camilo Torres	M3	814,00	814,00				
CHITAGA	Tibú	Barrio Brisas del Catatumbo	M3	931,00	931,00				
	Llano grande parte baja	sector Puente Real	M3	1.095,00	1.095,00				
	Samaria	El Prado	M3	842,00	842,00				
TEORAMA	San Miguelito	Río Chitagá	M3	736,00	736,00				
		La Cecilia	M3	1.772,00	1.772,00				
OCAÑA	San Miguelito	San Juancito	M3	1.662,00	1.662,00				
		El Retiro	Sesquicentenario	M3	2.984,00				
SAN CAYETANO	La Libertad	La Modelo	M3	2.892,00	2.892,00				
		Puente Zulia	San Pedro	M3	2.667,00			2.667,00	
ARBOLEDAS	Corregimiento Castro	Castro	M3	4.621,00	4.621,00				
Total					27.868,00				
Observaciones:									
Firman: 									
Ing. Imar Orlando Vacca Machado R/L. Contratista									

Ítem:	1.2	ACARREO Y CONFORMACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA AMARILLA				UNIDAD	M3
Municipio	Ubicación	Sector	UNIDAD	VOLUMEN	Total	Detalle	
RAGONVALIA	El Progreso	Tienda Babilonia	M3	521,00	521,00		
	Babilonia	Puente de Babilonia	M3	251,00	251,00		
	La Unión	Puente la Honda	M3	387,00	387,00		
	Caliches	Vereda San Pedro	M3	746,00	746,00		
DURANIA	Buena vista	La Peña	M3	651,00	651,00		
		Quebrada El Encanto	M3	360,00	360,00		
	Almendral	Tesorito	M3	486,00	486,00		
		La Honda	M3	720,00	720,00		
	San Juan	El Recreo	M3	614,00	614,00		
	Morreton	Santa María	M3	1.120,00	1.120,00		
		La Cruz	M3	420,00	420,00		
Total					6.276,00		
Observaciones:							
Firman:							
<div> Ing. Imar Orlando Vacca Machado R/L. Contratista</div>							

Ítem:	Ítem:	1.3	TRANSPORTE MAQUINARIA				UNIDAD	KM
Municipio	Ubicación	Sector	Origen	Destino	UNIDAD	Kilometros	Total	Detalle
CACOTA	Icota	Icota	Cúcuta	Icotea	km	100	100,00	
			Icotea	Cúcuta	km	100	110,00	
TIBÚ	Tibú	Vereda La perla	Cúcuta	Vereda La perla	km	110	110,00	
		Barrio Brisas del Catatumbo	Cúcuta	Cúcuta	km	110	110,00	
TEORAMA	San Miguelito	La Cecilia	Ocaña	La Cecilia	km	72	72,00	
		San Juancito	La Cecilia	San Juancito	km	5	5,00	
			San Juancito	Ocaña	km	80	80,00	
OCAÑA	El Retiro	Sesquicentenario	Ocaña	Sesquicentenario	km	1	1,00	
		La Libertad	La Modelo	Sesquicentenario	km	2	2,00	
			La Modelo	Ocaña	km	1	1,00	
SAN CAYETANO	Puente Zulia	San Pedro	Cúcuta	San Pedro	km	22	22,00	
			San Pedro	Cúcuta	km	22	22,00	
RAGONVALIA	El Progreso	Tienda Babilonia	Cúcuta	Tienda Babilonia	km	65	65,00	
		Babilonia	Babilonia	Tienda Babilonia	km	5	5,00	
		La Unión	Puente la Honda	Puente la Honda	km	4	4,00	
		Caliches	Vereda San Pedro	Puente la Honda	km	2	2,00	
			Vereda San Pedro	Cúcuta	km	70	70,00	
DURANIA	Buena vista	La Peña	Cúcuta	La Peña	km	50	50,00	
		Quebrada El Encanto	La Peña	Quebrada El Encanto	km	2	2,00	
	Almendral	Tesorito	Quebrada El Encanto	Tesorito	km	3	3,00	
		La Honda	Tesorito	La Honda	km	2	2,00	
	San Juan	El Recreo	La Honda	El Recreo	km	4	4,00	
		Santa María	El Recreo	Santa María	km	2	2,00	
	Morreton	La Cruz	Santa María	La Cruz	km	3	3,00	
			La Cruz	Cúcuta	km	52	52,00	
CHITAGA 2 maquinas	Llano grande parte baja	sector Puente Real	Cácuta	Sector puente real	km	27	27,00	
	Samaria	El Prado	Puente el Frayle	El Prado	km	24	24,00	
	Taporcua	Río Chitagá	Hato viejo aguas arriba puente real	Taporcua	km	10	10,00	
				Cúcuta	km	121	121,00	
Total							1.081,00	
Observaciones:								
Firman:								
 Ing. Imar Orlando Vacca Machado R/L. Contratista								

Ítem:	1.4		EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA			UNIDAD	M3
Municipio	Vereda	Sector	UNIDAD	VOLUMEN	Total	Detalle	
CONVENCIÓN	Honduras	Progreso	M3	126,00	126,00		
							
Total					126,00		
Observaciones:							
Firman:	 Ing. Imar Orlando Vacca Machado R/L. Contratista						

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA : 21 DE OCTUBRE DE 2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	Nº.RE SGRD-001815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO 2024 CONTRATO ADICIONAL SUSCRITO EL 3 DE OCTUBRE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES SAS
C.C. o N.I.T.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
N.I.T	88.279.674
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$999.989.615,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 498.453.382,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.498.442.997,00
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Norte de Santander
PLAZO INICIAL	DOS (02) Meses
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) Meses
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) Meses
FORMA DE PAGO	El valor será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la presentación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.00 000070 de Fecha 13 Junio de 2024 No.00 000090 de Fecha 03 Septiembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 000063 de Fecha 26 Junio 2024 No.00 000095 de Fecha 2 Septiembre 2024
SUPERVISOR	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante designación de supervisión de fecha 27 Junio de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	
ACTA DE INICIO	03 JULIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	-

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA Ejecución Contractual		Página 2 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ACTAS PARCIALES DE OBRAS	ACTA DE RECIBO No.	FECHA			
	Acta Parcial de obra N°1	1 de Agosto de 2024			
ACTAS DE MODIFICACIÓN	ACTA No.	FECHA			
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS					
RELACIÓN DE GARANTÍAS					
COMPañÍA ASEGURADORA					
AMPARO	PÓLIZA No	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	460-47-994000075805	03/07/2024	02/05/2025	\$149.844.299,70	07/10/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		03/07/2024	02/11/2027	\$74.922.149,85	
CALIDAD DEL SERVICIO			Un (1) año a partir del Acta de Recibo Final	\$149.844.299,70	
RESPONSABILIDAD CIVIL	460-74-994000007573	03/10/2024	02/11/2024	\$260.000.000,00	07/10/2024

1. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ANTICIPO	VALOR PAGADO
ACTA PARIAL N°1	1 AGOSTO 2024	\$ 833.071.008,00		\$ 833.071.008,00
TOTAL		\$ 833.071.008,00		\$ 833.071.008,00

TOTAL CONTRATADO	\$ 999.989.615,00
TOTAL ADICIONAL	\$ 498.453.382,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	\$ 833.071.008,00
TOTAL PAGADO	\$ 833.071.008,00

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO



1. SE ANEXA CUADRO DE CANTIDADES

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

2 INFORME FOTOGRÁFICO


CÁCOTA:



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 4 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



TIBÚ:



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 5 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA


TEORAMA



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 6 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



OCAÑA



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 7 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

SAN CAYETANO



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 8 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

SAN CALIXTO:




 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 9 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

CONVENCIÓN



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 10 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 11 de 11	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO


Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, WILLIAM ARIAS VERA con cedula de ciudadanía 88.158.521 de pamploña en mi condición de supervisor del contrato de obra N°.RE SGRD-001815-2024, **CERTIFICO** que:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del **DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**, durante el período comprendido del 01 del AGOSTO del 2024 al 15 del OCTUBRE del 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de (\$ 665.371.989,00) **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MTE**, correspondiente al pago N° 02 de 02 estimadas en el contrato.


De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredita los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago).

Observaciones (Si hay lugar a ello):




WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres

Ordenador del Gasto



IVM CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.266.624-6
R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
CC. 88.279.674
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Paola Ramirez M	Contratista	
Revisión jurídica:	Marlym Jhoana Montoya Novoa	Contratista	
Aprobación Jurídica:	Marlym Jhoana Montoya Novoa	Contratista	
Revisión área técnica:	Carlos Castro Peñaranda	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

FRANKI GERARDINO SALCEDO identificado con C.C. 1.091.162.693 de Teorama revisor fiscal de IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S identificado con NIT. 901.266.624-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 16 días del mes de octubre de 2024

FRANKI GERARDINO SALCEDO
C.C. 1.091.162.693 DE TEORAMA
REVISOR FISCAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.091.162.693
GERARDINO SALCEDO

APELLIDOS
FRANKI

NOMBRES

Gerardino Salcedo
FIRMA



ÍNDICE DEPECIO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990


TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+
ESTATURA G.S. RH

21-ABR-2008 TEORAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

M
SEXO
[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ALVARADO VEGA RIVERA



P-2509100-01140872-M-1091162693-20200625

0070822572A 1

9912306584

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial / Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


197156-T

FRANKI
GERARDINO SALCEDO
C.C. 1091182693

RESOLUCION INSCRIPCION 1519 FECHA 14/11/2014

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 209425



198644


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

En adelante a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al 991 644 444 o por correo a la UAE - Junta Central de
Contadores a través de la UAF.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

170800082030088A


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANKI GERARDINO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091162693 de TEORAMA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	90126624	NÚMERO PLANILLA:	7942443700	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	E-EMPLEADOS	2024		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS	NORTE DE SANTANDER	5710503	DÍAS DE MORA:	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	967907886									
DIRECCIÓN:	CLL 12 4 47 OF 33	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	Construcción de proyectos de servicio público.	IVM - CONSTRUCTORES SAS	SI													
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:																	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	TOTALES									
230201	PROTECCION		4	\$ 832.000	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	\$ 0	\$ 0	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	\$ 832.000	\$ 600	\$ 0	\$ 832.600		
SUBTOTALES:																			

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES										
EPS042	EPS042-COOSALUD		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000			
EPS041	NUEVA EPS CM		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000										
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000										
SUBTOTALES:																			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO										
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.400	\$ 100	\$ 0	CCF37	COMFANORTE	4	\$ 208.000	\$ 200	\$ 0	\$ 208.200			
SUBTOTALES:																			

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO													
CCF37	COMFANORTE		4	\$ 208.000	\$ 200	\$ 208.200													
SUBTOTALES:																			

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLIMBANDO	REFORMA TRIBUTARIA	INNOVACIÓN	RET	VE	TP	CCF	VSP	VST	SEN	COM	BE	LMA
1	CCF37	LOPEZ GARCIA WENELMAR CARLO	DEPEND		\$ 1.300.000	FUO	SI												
2	CCF37	BERNARDO CASTRO JOHANNA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.300.000	FUO	SI												
3	CCF37	SALLO BLA WISLL FANLTH	DEPEND		\$ 1.300.000	FUO	SI												
4	CCF37	VEQUEL GOMEZ LUIS SANDRO	DEPEND		\$ 1.300.000	FUO	SI												

TOTAL \$ 1.346.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86279674	NÚMERO PLANILLA:	7940633790	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IMAR ORLANDO VACCA MACHADO -	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO 4-47 OFICINA 318	TELÉFONO:	5710503	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	956813026
TIPO APORTANTE:	Q2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Terminación y acabado de edificios y otras de ing				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		PSP		MORA				VALOR PAGADO	
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	PSP	APORTES	MORA		
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.90	\$ 0	\$ 280.90	
SUBTOTALES:										\$ 280.90	\$ 0	\$ 280.90	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5005	EP5005-SANTAS S A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500
SUBTOTALES:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.500		\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		APORTES		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	\$ 42.800
SUB-TOTALES:				\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	\$ 42.800


[illegible]

TOTAL	\$ 543.200
-------	------------

INFORME ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD-01815-2024

OBJETO: DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024



CONTRATISTA:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

NIT. 901.266.624-6

INTRODUCCIÓN

El departamento Norte de Santander declaró bajo decreto 001287 del 06 de junio de 2024 Estado de Calamidad pública con ocasión de las afectaciones presentadas por la temporada de lluvias 2024, donde se presentaron afectaciones en los municipios Cucutilla, Teorama, Toledo, Arboledas, Chitagá y Toledo ha declarado Calamidad Pública por las afectaciones generadas en la temporada de lluvias.

Que los diferentes fenómenos amenazantes como inundaciones, movimiento en masa, vendavales, avenidas torrenciales, heladas, dichos fenómenos están afectando significativamente la infraestructura vial, canales, acueductos, alcantarillas, infraestructura educativa, de la salud pública, viviendas, cultivos, especies menores y semovientes, en el Departamento, poniendo en riesgo a las comunidades nortesantandereanas, porque ven afectadas sus viviendas, su sustento, su tránsito y accesibilidad a bienes y servicios, entre otros aspectos, según informes de afectación reportados por cada municipalidad.

En el Banco de programas y proyectos del departamento Norte de Santander, se encuentra inscrito un proyecto denominado APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” con código BPIN 2021004540151. Por ello, dentro de un ejercicio de adelantar acciones para el cumplimiento del plan de acción específico – PAE se requiere hacer un ajuste al proyecto en mención y adicionar la actividad **DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO	RE-SGRD-01815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA:	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
NIT.:	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
IDENTIFICACIÓN:	C. C. 88.279.674 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO:	DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	\$999.989.615
VALOR ADICIONAL 01 DEL CONTRATO	\$498.453.382
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.498.442.997
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 01 DEL CONTRATO:	UN (01) MES

PLAZO ADICIONAL 02 DEL CONTRATO:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES
RUBRO:	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.00 000070 de Fecha 13 junio de 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VALOR ADICIONAL 01:	No.00 000090 de Fecha 03 septiembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR:	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante designación de supervisión de fecha 27 junio de 2024
INTERVENTOR:	NO APLICA

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000063 de Fecha 26 junio 2024
REGISTRO PRESUPUESTO VALOR ADICIONAL 01	00 000095 de Fecha 25 septiembre 2021

AVANCE DE OBRA


<div></div> <div>Gobernación de Norte de Santander</div>				SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								MS-CC-CS-03							
				ANEXO No. 02 AL ACTA DE RECIBO No. 02								FECHA DEL ACTA				15/10/2024			
				CONTRATO DE OBRA No. RE-SGRD-001815- 2024 suscrito el 26 Junio 2024, ADICIONAL suscrito el 3 de Octubre 2024															
CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL						ADICIONAL		CONTRATO DEFINITIVO		ACTA DE RECIBO No. 01		ACTA DE RECIBO FINAL No. 02		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.1	DRAGADO, CONFORMACION Y ACARREO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	M3	43.879	\$ 14.833,00	650.867.207,00	20.750	307.784.750,00	64.629	968.641.957,00	36.761	545.275.913,00	27.968	413.368.044,00	64.629	968.641.957,00	100%	0,00	0,00	
1.2	ACARREO Y CONFORMACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA AMARILLA	M3	9.463	\$ 7.768,00	73.568.564,00	4.496	34.824.928,00	13.953	108.433.612,00	7.665	59.691.544,00	6.270	49.751.908,00	13.953	108.433.612,00	100%	0,00	0,00	
1.3	TRANSPORTE MAQUINARIA	KM	1.402	\$ 31.995,00	44.866.990,00	806	25.695.038,00	2.232	71.452.890,00	1.121	35.856.385,00	1.381	34.686.695,00	2.232	71.452.890,00	100%	0,00	0,00	
1.4	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA	M3	126	\$ 120.000,00		126	15.120.000,00	126	15.120.000,00			126	15.120.000,00	126	15.120.000,00	100%	0,00	0,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				769.222.781,00		383.425.678,00		1.152.648.459,00		640.823.852,00		511.824.607,00		1.152.648.459,00			0,00	
	ADMINISTRACIÓN (24%)				184.613.467,00		92.022.153,00		276.535.630,00		169.205.983,00		122.837.906,00		276.535.630,00			0,00	
	IMPREVISTOS (1%)				7.892.228,00		3.634.257,00		11.526.485,00		0,00		5.118.248,00		11.526.485,00			0,00	
	UTILIDAD (5%)				38.461.139,00		19.171.284,00		57.632.423,00		32.041.193,00		25.591.239,00		57.632.423,00			0,00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				230.766.834,00		115.027.734,00		345.794.536,00		192.247.186,00		153.547.382,00		345.794.536,00			0,00	
	COSTO TOTAL				999.989.615,00		498.453.382,00		1.498.442.997,00		833.071.008,00		665.371.989,00		1.498.442.997,00			0,00	
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL No. 02 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024										665.371.989,00		665.371.989,00						


VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$665.371.989,00) M/C/E

SAN CAYETANO



TEORAMA







CARMEN




OCAÑA









Ing. Imar Orlando Vacca Machado
R/L. Contratista


SEGUNDO INFORME DE IMPREVISTOS

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	Nº.RE SGRD-001815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO 2024 CONTRATO ADICIONAL SUSCRITO EL 3 DE OCTUBRE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES SAS
NIT.	901.266.624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(\$1.498.442.997,00) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(\$999.989.615) NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	(\$498.453.382) CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

En la ejecución del contrato N°.RE SGRD-001815-2024 se identificó una situación en particular, la cual no fue prevista en la etapa de formulación el proyecto. De esta manera se realizó la ejecución de actividades adicionales las cuales contemplan detonación controlada de roca de gran tamaño. Lo anterior en razón de cumplir el objetivo de la recuperación hidráulica del cauce en la cual las rocas de gran tamaño imposibilitan el flujo normal del recurso hídrico. La demolición controlada se realizó en aproximadamente 17 unidades como se especifica a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
1.1	Alistamiento de Roca con Suministro de puntos de detonación controlada Por indugel 32•2.soap detonación eléctrico y/o anclajes en rocas existentes perforación	UND	17,00	\$ 301.073,30	5.118.246,00
TOTAL					5.118.246,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE IMPREVISTOS

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

CONTRATO	N° RE SGRD-001815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO 2024
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES S.A.S

ITEM:	Alistamiento de Roca con Suministro de puntos de detonación controlada Por indugel 32*2.50ap detonación eléctrico y/o anclajes en rocas existentes perforación.	UNIDAD	UND
--------------	---	---------------	------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Planta Eléctrica 3 HP, con martillo percusor.		\$ 120.000,00	15	\$ 8.000,00	
Mecha perforadora Acero punta de diamante 1"		\$ 40.000,00	15	\$ 2.666,67	
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.		\$ 320.000,00	3	\$ 106.666,67	
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	\$ 2.055,00	
Sub-Total					119.388,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AnfoR	kg	\$ 75.000,00	0,3	\$ 22.500,00	
Cordón Detonante	m	\$ 15.400,00	3	\$ 46.200,00	
Explosivos 75% INDUGEL	lb	\$ 17.641,28	0,2	\$ 3.528,26	
Fulminantes	u	\$ 6.105,00	1	\$ 6.105,00	
Mecha Lenta	m	\$ 6.500,00	0,3	\$ 1.950,00	
Escolta y Transporte (40%) por cada m3 transportado	%	\$ 78.333,26	0,4	\$ 31.333,30	
Derechos de explotación y/o disposición de materiales	m3	\$ 50.000,00	0,662	\$ 33.100,00	
Sub-Total					144.716,56


III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
C1 = 1O + 1AY	topografo+1caden ero1	\$ 222.162,75	\$ 188.838,34	\$ 411.001,09	10,00	41.100,11	
Sub-Total							41.100,11

COSTO DIRECTO	305.205,00
----------------------	-------------------



Ing. Imar Orlando Vacca Machado
R/L. Contratista




APROBACION IMPREVISTOS

Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato número N°.RE SGRD-001815-2024 SUSCRITO EL 26 DE JUNIO 2024 con objeto "DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO PARA LA REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024" se ha hecho necesario la ejecución de actividades no prevista como lo es **ALISTAMIENTO DE ROCA CON SUMINISTROS DE PUNTO DE DETONACION CONTROLADA POR INDUGEL 32*2, SOAP DETONACION ELECTRONICA Y/O ANCLAJES EN ROCAS EXISTENTES PERFORACION**, la supervisión del contrato avala dichas actividades por un valor de **CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$5.118.246,00)**

ITEM	DECRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PACIAL
1.1	ALISTAMIENTO DE ROCA CON SUMINISTROS DE PUNTO DE DETONACION CONTROLADA POR INDUGEL 32*2, SOAP DETONACION ELECTRONICA Y/O ANCLAJES EN ROCAS EXISTENTES PERFORACION	UND	17.00	\$301.073.30	\$5.118.246.00
TOTAL					\$5.118.246.00

Se anexa análisis de precio unitario presentado por el contratista.


WILLIAM ARIAS VERA

Secretario de Despacho

Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres

