


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 16/02/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 19.038.327,00		PERIODO MES: ENERO-2024																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>16-feb-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>OMAR GOMEZ NAVIA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>17-feb-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>OMAR GOMEZ NAVIA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>17-feb-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>OMAR GOMEZ NAVIA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ONNA MARIA ZULETA ARAUJO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>17-feb-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ONNA MARIA ZULETA ARAUJO</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OMAR GOMEZ NAVIA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OMAR GOMEZ NAVIA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OMAR GOMEZ NAVIA		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARIA ZULETA ARAUJO		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ONNA MARIA ZULETA ARAUJO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OMAR GOMEZ NAVIA																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OMAR GOMEZ NAVIA																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OMAR GOMEZ NAVIA																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARIA ZULETA ARAUJO																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ONNA MARIA ZULETA ARAUJO																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4896-2023																																																										
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ASTREA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																										
INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL ASTREA NIT. 901779390-1																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ONNA MARIA ZULETA ARAUJO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTEGRAL ASTREA (Indicar el ordenador del pago)																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 22.655.609,00 VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 DEL PERIODO ENERO-2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																										
Firma  Nombre: OMAR GOMEZ NAVIA Matricula profesional No.: SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Matricula profesional No.: 68202-134477 STD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.		Firma  Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Matricula profesional No.: 68202-134477 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
												FECHA 16/02/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR				ACTA No. 2 de 12 1 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 19.038.327,00		PERIODO: ENERO-2024	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4896-2023						PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Municipio de Astrea del Departamento del Cesar en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 74.985.330,00 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL ASTREA						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 74.985.330,00									
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR GOMEZ NAVIA															
CONTRATISTA: 1) OAC ARJONA 2) OAC NUEVA COLOMBIA						CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4272 DE 2023 CONVENIO 4277 DE 2023									
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
	1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00		0,60	\$ 3.480.000,00					0,150	\$ 870.000,00	0,150	\$ 870.000,00	
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 2.600.000,00		3,00	\$ 7.800.000,00					1,000	\$ 2.600.000,00	1,000	\$ 2.600.000,00	
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 3.328.000,00									
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 5.200.000,00								0,043	\$ 221.866,67	0,043	\$ 221.866,67	
	1	Especialista en Estructuras	\$ 5.200.000,00								0,043	\$ 221.866,67	0,043	\$ 221.866,67	
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 5.200.000,00								0,043	\$ 221.866,67	0,043	\$ 221.866,67	
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.200.000,00								0,043	\$ 221.866,67	0,043	\$ 221.866,67	
	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.200.000,00								0,043	\$ 221.866,67	0,043	\$ 221.866,67	
	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00					0,100	\$ 280.000,00	0,100	\$ 280.000,00	
	1	Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,30	\$ 840.000,00					0,100	\$ 280.000,00	0,100	\$ 280.000,00	
	1	PERSONAL TÉCNICO													
	1	Inspector	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00					0,500	\$ 600.000	0,500	\$ 600.000,00	
	1	Inspector SST	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00					0,500	\$ 600.000	0,500	\$ 600.000,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 21.088.000,00						\$ 6.339.333,33		\$ 6.339.333,33	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,32						\$ 2,32		\$ 2,32	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 48.924.160						\$ 14.707.253,00		\$ 14.707.253,00	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
16/02/2024
(Día / Mes / Año)

3 de 12

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

ACTA No. 1
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 19.038.327,00

PERIODO: ENERO-2024

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	\$ 140.000,00	Dia	5,00	\$ 700.000					1,00	\$ 140.000	1,00	\$ 140.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes	7,00	\$ 4.200.000					2,00	\$ 1.200.000	2,00	\$ 1.200.000,00
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 2.800.000,00	S/comprobant e por mes	1,50	\$ 4.200.000					0,50	\$ 1.400.000	0,50	\$ 1.400.000,00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	\$ 591.074,00	S/comprobant e por mes	3,00	\$ 1.773.222					1,00	\$ 591.074	1,00	\$ 591.074,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 600.000,00	S/comprobant e por mes	3,00	\$ 1.800.000					1,00	\$ 600.000	1,00	\$ 600.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 200.000,00	S/comprobant e por mes	2,00	\$ 400.000					0,50	\$ 100.000	0,50	\$ 100.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 100.000,00	S/comprobant e por mes	3,00	\$ 300.000					1,00	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 200.000,00	S/comprobant e por mes	3,00	\$ 600.000					1,00	\$ 200.000	1,00	\$ 200.000,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 38.500,00	S/comprobant e por mes	3,00	\$ 115.500,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 14.088.722,00						\$ 4.331.074,00		\$ 4.331.074,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 63.012.882,00						\$ 19.038.327,00		\$ 19.038.327,00
		* IVA = 19% * (C) = (D)				\$ 11.972.448,00						\$ 3.617.282,00		\$ 3.617.282,00
		* COSTO TOTAL = (C) + (D)				\$ 74.985.330,00						\$ 22.655.609,00		\$ 22.655.609,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	14.707.253,00	\$ 2.794.378,00	\$ 17.501.631,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	4.331.074,00	\$ 822.904,00	\$ 5.153.978,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	19.038.327,00	\$ 3.617.282,00	\$ 22.655.609,00

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

\$ - 0%

\$ - #DIV/0!

\$ - #DIV/0!

\$ - #DIV/0!

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ -

\$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRAS:

\$ 22.655.609,00

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

		FECHA	16/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR	
		ACTA No.	4 de 12 1	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 19.038.327.00
		ACTA FINAL	☐	PERIODO: ENERO-2024

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma: 

ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS
Representante Legal
CONSORCIO INTEGRAL ASTREA
Interventoria
Matrícula Profesional N

Firma: 

OMAR GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **4896-2023**

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/> 1	ENERO-2024
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		OTRO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CUAL?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1370123</u>	RUBRO No.	<u>C-2402-0600-14-0-2402041-02</u>	RECURSO No.	<u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$	22.655.609,00
No. COMPROMISO	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO		\$ 0,00
TOTAL ANTICIPO							\$	22.655.609,00



Ing. SUPERVISOR DEL CONTRATO
OMAR GOMEZ NAVIA

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP;1370123;10;22655609
ACTA DE INTERVENTORIA 1ENERO-2024CONTRATO N°4896-2023
ACTA DE INTERVENTORIA 1ENERO-2024CONTRATO N°4896-2023RP;1370123;10;22655609

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
Contrato N° 4896-2023 Contratista CONSORCIO INTEGRAL ASTREA						
Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Municipio de Astrea del Departamento del Cesar en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total						
Acta N° 1 Valor basico \$ 19.038.327,00 Período ENERO-2024						
Valor incluido Iva \$ 22.655.609,00						
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ASTREA	\$ 22.655.609,00			\$ 22.655.609
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
		TOTALES	\$ 22.655.609,00	\$ -		\$ 22.655.609
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1 CESAR		VALOR CON IVA		VALOR SIN IVA	
	MUNICIPIO 1	ASTREA	\$ 22.655.609,00	\$ 19.038.326,89		
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 22.655.609,00	\$ 19.038.327,00		
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA		VALOR SIN IVA	
	TOTAL DEPARTAMENTO 2					
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA		VALOR SIN IVA	
	TOTAL DEPARTAMENTO 3					
NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA		VALOR SIN IVA	
	TOTAL DEPARTAMENTO 4					
VALOR TOTAL			\$ 22.655.609,00	\$ 19.038.327,00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p> ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS Representante Legal CONSORCIO INTEGRAL ASTREA Interventoria Matricula Profesional No.: 25202-135223CND </p> </div> <div> <p> OMAR GOMEZ NAVIA Supervisor del Contrato de Interventoria Matricula Profesional No.: </p> </div> </div>						

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

16/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CESAR	
-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	-------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1		4896-2023		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL ASTREA											
MES INFORME MENSUAL:		ENERO-2024		0		PROYECTO: TOTAL									
CONTRATO DE OBRA No:		CONVENIO 4272 DE 2023				1) OAC ARJONA									
		CONVENIO 4277 DE 2023				2) OAC NUEVA COLOMBIA									
		0				0									

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	1370123	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	Nación		Principal		\$ 74.985.330,00	\$ 74.985.330,00			
TOTAL									\$ 74.985.330,00	\$ 74.985.330,00			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 74.985.330,00


SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
0								180823 del 26 de noviembre de 2023	\$ 74.985.330,00	\$ 74.985.330,00			
1	ENERO-2024	\$ 19.038.327,00	\$ 3.617.282,13	\$ 22.655.609,13	\$ -	\$ -	\$ -	91023 del 11 de abril de 2023	\$ 74.985.330,00	\$ 52.329.720,87	TRAMITE		
TOTALES		19.038.327,00	3.617.282,13	22.655.609,13	-	-	-		\$ -	\$ -			

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 14.707.253,00	\$ 2.794.378,00	\$ 17.501.631,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos,Alquiler equipos, Oficina)	\$ 4.331.074,00	\$ 822.904,00	\$ 5.153.978,00
VALOR TOTAL	\$ 19.038.327,00	\$ 3.617.282,00	\$ 22.655.609,00


*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma: 
ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS
Representante Legal
CONSORCIO INTEGRAL ASTREA
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-135223CND

Firma:
OMAR GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4896-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEGRAL ASTREA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		ENERO-2024	PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ASTREA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No.:		CONVENIO 4272 DE 2023 CONVENIO 4277 DE 2023	CONTRATISTA:	1) OAC ARJONA 2) OAC NUEVA COLOMBIA
NOMBRE ARL:		POSITIVA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:	COMIFA

El Interventor adjunta la certificación de fechaVER ANEXOS..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando este tiempo completo.

Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe indicar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 
OMAR GOMEZ NAVIA
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		16/02/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR		
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4896-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEGRAL ASTREA		
--------------------------------	-----------	--------------	---------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ASTREA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

FECHA DE INICIO:	15/12/2023			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30-abr-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	74.985.330,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	74.985.330,00 (Incluye adiciones)		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	OMAR GOMEZ NAVIA			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
---	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.498.533,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	11	12	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 22.495.599,00	11	12	2023	31	12	2025
Calidad del servicio	30%	\$ 14.997.066,00	11	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	47-44-101025733			
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	18/12/2023			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 7.498.533,00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	15	12	2023	5	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 22.495.599,00	15	12	2023	4	1	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 14.997.066,00	15	12	2023	4	1	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

47-44-101025733

Certificado de modificación o anexo No.:

2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

26/12/2023

OBSERVACIONES:
Aprobada por la subdirección del INVIAS el anexo No.2 de la póliza No. 47-44-101025733 en el que se actualiza la vigencia de los amparos con la fecha de la orden de inicio.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 7.498.533,00	15	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 22.495.599,00	15	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 14.997.066,00	15	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

47-44-101025733

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

2/01/2024

OBSERVACIONES:
Aprobada por la subdirección del INVIAS el anexo No.3 de la póliza No. 47-44-101025733 en el que se actualiza la vigencia de los amparos con la fecha de prórroga.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS

Representante Legal

CONSORCIO INTEGRAL ASTREA

Matrícula Profesional No.: 25202-135223CND

Firma



OMAR GOMEZ NAVIA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

